

# گزارش سیر مراحل اقدامات مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان چالدران

تاریخ گزارش : ۱۷ بهمن ۱۴۰۰



## شماره گزارش : ۲

دبیرخانه ستاد سفرهای شهرستانی استاندار آذربایجان غربی

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

| مصوبات حوزه عمرانی شهرستان چالدران |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| بند مصوبه                          | متن مصوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دستگاه اجرایی مرتبط                                  | مهلت اقدام |
| ۳                                  | مدرسه ۶ کلاسه قرجه ورن، این پروژه مشارکتی با بانک سپه بوده و در حال حاضر به دلیل عدم ایفای تعهدات بانک با پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد (در مرحله اجرای فونداسیون) به صورت نیمه تمام مانده است.<br>✓ مصوب شد: اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس نسبت به ادامه عملیات اجرایی مبادرت نماید.                                                                                                                                                                                                                                                                    | نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و بانک سپه         | یک سال     |
| نتیجه اقدام                        | اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس: در خصوص عدم اقدام بانک سپه برای تکمیل مدرسه قرجه ورن مقرر گردید جناب آقای رحمتی نماینده محترم شهرستان با پیگیری های لازم از بانک سپه نسبت به سهم بانک برای تخصیص اعتبار اقدام و مابقی بر اساس تفاهم نامه منعقدہ اجرایی گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |            |
| ۵                                  | با عنایت به اینکه در حال حاضر تعدادی از مدارس شهرستان فاقد انشعابات آب، برق و گاز می باشند و این امر موجب بروز چالش جدی در امر تحصیل دانش آموزان شده است، لذا ضرورت ایجاب می نماید در این خصوص اقدامات عاجل صورت پذیرد.<br>جهت خرید انشعابات آب، برق و گاز برای مدارس فوق الذکر (آب: ۳۶۰ میلیون تومان- برق: ۱۸۴ میلیون تومان- گاز: ۹۰۰ میلیون تومان) در مجموع ۱۴۴۴ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است.<br>✓ مصوب شد: با تأمین اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل آموزش و پرورش با نظارت فرمانداری شهرستان برای حل مشکل اقدام نماید.<br>✓ | اداره کل آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی | شش ماه     |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>سازمان مدیریت و برنامه ریزی: ۱۴۴۴۰</b> میلیون ریال با ۱۰۰ درصد تخصیص نقد برای پروژه تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی شهرستان چالدران به اداره کل آموزش و پرورش استان ابلاغ شد.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نتیجه<br>اقدام |
| شش ماه                    | نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی                                                                                                                                                           | با توجه به وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی مدارس شهرستان و عدم برخورداری برخی مدارس از سرویس بهداشتی مناسب (۱۹ مدرسه)<br><b>✓ مصوب شد: با توجه به نیاز شهرستان مبلغ ۱/۳ میلیارد تومان از طریق اعتبارات ملی به احداث سرویس بهداشتی اختصاص یابد، اجرا توسط بنیاد علوی و بصورت امانی است.</b>                                                                                                                                                                                                              | ۶              |
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس: علیرغم عدم تخصیص اعتبار ملی تا این لحظه طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱/۱۸۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ جهت تأیید مقام عالی استان و صدور مجوز ترک تشریفات اجرای عملیات به استانداری ارسال شده است.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نتیجه<br>اقدام |
| تا پایان ۱۴۰۱             | اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای                                                                                                                                                             | محور روستایی شاهگلن - مزرعه، طول کل مسیر ۱۸/۵ کیلومتر می باشد که ۴/۵ کیلومتر آن اجرا شده است. پروژه از راه و شهرسازی به راهداری و حمل و نقل جاده ای انتقال یافته و نیاز به تعیین تکلیف نهایی دارد.<br><b>✓ مصوب شد: راه و شهرسازی و راهداری و حمل نقل جاده ای ضمن تعیین تکلیف نهایی موضوع، نسبت به برآورد اعتبار مورد نیاز اقدام و در ادامه پیگیری لازم توسط راهداری و حمل و نقل جاده ای جهت اجرایی نمودن پروژه معمول شود. ۴ کیلومتر از مسیر در سال ۱۴۰۰ اجرا و باقیمانده در سال ۱۴۰۱ عملیاتی گردد.</b> | ۱۰             |
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>راه و شهرسازی: قرارداد قبلی پیمانکار شرکت اروم بهسازان شفق طبق ماده ۴۸ تحویل موقت شده و در حال مراحل ابلاغ تحویل و بررسی کارکرد قطعی می باشد</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نتیجه<br>اقدام |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p><b>اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای:</b> با توجه به فصل بارش یک دستگاه بلدوزر این اداره کل جهت انجام عملیات بازگشایی و خاکبرداری مسیر به محور روستایی شاهگلن- مزرعه اعزام شده اند و با توجه به میزان اعتبار مصوب شده ، تشریفات تهیه برآورد به طول ۲ کیلومتر در حال انجام می باشد .</p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| ۱۱          | <p>در حال حاضر ۱۳۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی نیاز به خط کشی دارد. اعتبارات استانی به صورت سرجمع به اداره کل راهداری تخصیص می یابد که این اعتبار تکافوی وضعیت موجود را نمی نماید. با توجه به حادثه خیزی جاده های مواصلاتی شهرستان ضرورت ایجاب می کند این امر با قید فوریت عملیاتی شود.</p> <p>✓ مصوب شد: جهت اجرای خط کشی محورهای مواصلاتی شهرستان به طول ۱۳۰ کیلومتر مبلغ ۱/۳ میلیارد تومان اعتبار اختصاصی یابد و با اصلاح موافقتنامه بصورت امانی توسط راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام گردد.</p> | <p>اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان</p> <p>شش ماه</p> |
| نتیجه اقدام | <p><b>سازمان مدیریت و برنامه ریزی:</b> ۱/۳ میلیارد تومان برای خط کشی محورهای مواصلاتی تخصیص یافت و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در حال شروع عملیات به صورت امانی می باشد .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| ۱۲          | <p>تعریض محور ارتباطی چالدران- چایپاره به طول ۶۲ کیلومتر، در حال حاضر این جاده فرعی بوده و توان پاسخگویی به میزان تردد در آن را ندارد. مطالعات طرح انجام یافته و مطابق برآورد اولیه تامین اعتباری به مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان مورد نیاز است.</p> <p>✓ مصوب شد: اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به پیگیری موضوع اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ جهت تخصیص اعتبار از محل منابع ملی اقدام نماید.</p>                                                                                                           | <p>اداره کل راه و شهرسازی استان</p> <p>سه ماه</p>                                             |
| نتیجه اقدام | <p><b>راه و شهرسازی:</b> مطالعات امکان سنجی توسط اداره کل انجام و به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده است و در مرحله اخذ مجوزهای پدافند غیر عامل و محیط زیست می باشد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
|             | <p>در حال سیر مراحل مصوبه</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| شش ماه                    | اداره کل راه و شهرسازی<br>استان                                                                                                                                                                                                          | تعریض محور ارتباطی چالدران - خوی به طول ۸۲ کیلومتر، این محور به لحاظ درجه بندی فرعی بوده و نیازمند ارتقا به راه اصلی دارد.<br><b>✓ مصوب شد: اداره کل راه و شهرسازی تمهیدات لازم در خصوص انجام مطالعات و تامین اعتبار جهت عملیاتی نمودن پروژه را معمول نماید.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۳             |
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>مسکن و شهرسازی:</b> مطالعات امکان سنجی محور انجام شده و مجوزهای زیست محیطی و پدافند غیر عامل اخذ گردید و به تصویب وزارت راه و شهرسازی جهت تبدیل به راه اصلی رسیده است. در کمیسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه در دست بررسی می باشد. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نتیجه<br>اقدام |
| شش ماه                    | بنیاد مسکن استان                                                                                                                                                                                                                         | اجرای طرح هادی در ۱۰ روستای شهرستان، با توجه به ضرورت موجود و ارتقای شاخص برخورداری شهرستان در این خصوص با اولویت روستاهای حالحال سفلی، قوشابلاغ علیا، جنگ تپه، تخت روان علیا و در صورت گاز رسانی قره کلیسا<br><b>✓ مصوب شد: با توجه به مذاکره مقام عالی استان با رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، بنیاد مسکن استان پیرامون تامین اعتبار به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از منابع داخلی جهت اجرای طرح هادی در ۱۰ روستا اقدام مقتضی را انجام دهد. (اولویت بندی اجرای طرح هادی با فرمانداری است)</b>                                                    | ۱۴             |
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>بنیاد مسکن استان:</b> طی نامه شماره ۱۱/۱۳۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ جهت درخواست تامین اعتبار برای اجرای طرح هادی ۱۰ روستا از ریاست بنیاد مسکن کشوری اقدام نموده است.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نتیجه<br>اقدام |
| یک سال                    | بنیاد مسکن استان و سازمان<br>مدیریت و برنامه ریزی                                                                                                                                                                                        | با توجه به اینکه تعدادی از روستاهای شهرستان در مسیر سیلاب های فصلی قرار گرفته اند و این امر سالانه خسارات هنگفتی را به ساکنین روستاها تحمیل می نماید لذا اجرای دیوار ساحلی و ایمن سازی در ۶ روستای شهرستان چالدران جزء اولویت های اساسی می باشد. طبق برآورد اولیه بنیاد مسکن، ۲۰ میلیارد تومان جهت اجرای این پروژه مورد نیاز است. (اجرای پل روستای بیگ کندی، قهرمان کندی، مخورکرد، قره آغل، اروجکندی و زاویه علیا)<br><b>✓ مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد مسکن پیگیری های لازم را در زمینه تخصیص اعتبار در دو مرحله انجام دهند.</b> | ۱۵             |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

| نتیجه اقدام | <b>بنیاد مسکن استان:</b> طی نامه شماره ۱۱/۱۳۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ در راستای اجرای دیوار ساحلی برای ۶ روستا که مقرر شده بود سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص اعتبار اقدام نماید، به ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام و منتظر دریافت اعتبار می باشند.                                                                                                                                                                |  | در حال سیر مراحل مصوبه                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۶          | با توجه به نیاز شهر آواجیق به سالن ورزشی<br>✓ مصوب شد نسبت به جابجایی اعتبار و حل مشکل اعتباری احداث سالن ورزشی آواجیق اقدام و عملیات اجرایی آغاز گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | شش ماه<br>اداره کل ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی                   |
| نتیجه اقدام | <b>سازمان مدیریت و برنامه ریزی:</b> ۱۳۰۰۰ میلیون ریال برای سالن ورزشی آواجیق چالدران تخصیص داده شد و اداره کل ورزش و جوانان می بایست عملیات اجرایی را در اسرع وقت آغاز نماید.                                                                                                                                                                                                                                                 |  | در حال سیر مراحل مصوبه                                                           |
| ۱۷          | سالن طبقاتی کشتی سیه چشمه، این پروژه نیمه تمام و در مرحله اجرای فونداسیون و ستون های طبقه همکف می باشد. به منظور اتمام و بهره برداری از پروژه اعتباری به مبلغ ۷ میلیارد تومان مورد نیاز است.<br>✓ مصوب شد: اداره کل ورزش و جوانان استان تمهیدات لازم در راستای تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری از آن از محل اعتبارات ملی انجام دهد.                                                                                         |  | یک سال<br>اداره کل ورزش و جوانان                                                 |
| نتیجه اقدام | <b>ورزش و جوانان:</b> اعلام نمودند طبق هماهنگی با وزارت متبوعه مقرر گردید از اعتبارات ملی جهت تکمیل سالن طبقاتی کشتی اقدام گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | در حال سیر مراحل مصوبه                                                           |
| ۱۸          | با عنایت به وجود اختلاف مالکیت در عرصه مقبره سید صدرالدین فی مابین اوقاف و میراث فرهنگی، امکان تخصیص اعتبار و اجرای عملیات عمرانی در محوطه مقبره میسر نمی گردد.<br>✓ مصوب شد: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اخذ سند برای ۴/۲ هکتار از اراضی که در مالکیت منابع طبیعی بوده اقدام و عملیات اجرایی آغاز گردد. ۱/۳ هکتار باقیمانده دارای اختلاف با اوقاف به حل اختلاف دستگاههای اجرایی مستقر در استانداری ارجاع شود. |  | شش ماه<br>میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                   |
| نتیجه اقدام | <b>فرمانداری چالدران:</b> طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲/۴۹۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نسبت به اخذ سند برای ۴/۲ هکتار از اراضی تحت مالکیت منابع طبیعی و سایت موزه جنگ چالدران و همچنین اقدامات را گزارش نمایند.                                                          |                                                                 |                   |
| ۱۹          | ✓ مصوب شد: تعمیر و تجهیز سیستم گرمایشی خوابگاه شبانه روزی شادلو (۷۰۰ میلیون تومان) از محل اعتبارات ملی انجام گردد و شبانه روزی بنت الهدی با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد با تخصیص اعتبار صد درصدی فعال گردد.                                                                                                       | نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی | سه ماه            |
| نتیجه اقدام | <b>سازمان مدیریت و برنامه ریزی:</b> تخصیص ۲۰۰۰۰ میلیون ریال اسناد خزانه جهت تکمیل مدرسه دخترانه ۶ کلاسه (بنت الهدی)                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                   |
| ۲۱          | ✓ تهاتر بدهی شرکت مخابرات به تامین اجتماعی<br>✓ مصوب شد: از بابت تهاتر بدهی، ساختمان مازاد شرکت مخابرات جهت راه اندازی درمانگاه به تامین اجتماعی واگذار گردد.                                                                                                                                               | شرکت مخابرات و تامین اجتماعی                                    | دو ماه            |
| نتیجه اقدام | <b>شرکت مخابرات استان:</b> با توجه به درخواست سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه املاک شرکت مخابرات بصورت متمرکز و یکپارچه توسط شرکت مدیریت املاک مخابرات انجام می پذیرد موضوع طرح و در حال طی مراحل پایانی هستند.                                                                                       |                                                                 |                   |
| ۲۴          | ✓ مصوب شد: شرکت آب و فاضلاب نسبت به اتمام عملیات آبرسانی روستاهای دیلک وردی و قرجه ورن تا پایان سال اقدام نماید. تکمیل عملیات اجرایی ۲۵ روستای شهرستان نیز با کمک بنیاد علوی انجام پذیرد.<br>✓ ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص صد درصدی دیلک وردی، سه میلیارد و پانصد میلیون تومان با تخصیص صد درصدی برای قره جه ورن | شرکت آب و فاضلاب/بنیاد علوی/سازمان مدیریت و برنامه ریزی         | تا پایان سال ۱۴۰۰ |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>سازمان مدیریت و برنامه ریزی :</b> ۱۶۰۰۰ میلیون ریال برای پروژه‌های آب روستایی چالدران ، ۷۰۰ میلیون تومان برای روستای دیلک‌وردی و ۹۰۰۰ میلیون ریال برای مجتمع روستایی قره‌جه‌وران تخصیص و ابلاغ شد که طبق مصوبه می بایست شرکت آب و فاضلاب سریعاً اقدامات لازم را انجام دهد |                                                                                                                                                                                                              | نتیجه<br>اقدام |
| پایان ۱۴۰۱                | راهداری و حمل و نقل جاده ای / بنیاد علوی                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ مصوب شد : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با اعتبارات سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با احتساب قیر دریافتی از بنیاد علوی به میزان ۱۰۰۰ تن نسبت به بهسازی و آسفالت ۴۸ کیلومتر راه روستایی شهرستان چالدران اقدام نماید | ۲۶             |
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای :</b> تفاهم نامه لازم با بنیاد علوی انجام و مقدار ۵۶۷ تن قیر به این اداره کل تحویل شده است که با بهبود شرایط جوی الباقی قیر تحویل و محورهای روستایی ذکر شده در تفاهم نامه عملیاتی خواهد شد.                                            |                                                                                                                                                                                                              | نتیجه<br>اقدام |
| سال ۱۴۰۱                  | راهداری و حمل و نقل جاده ای / سازمان مدیریت و برنامه ریزی                                                                                                                                                                                                                    | ✓ مصوب شد : با تخصیص صد در صدی اعتبار ۵ میلیارد تومانی استانی ، اجرای آسفالت روستاهای آنتنی که یک کیلومتر و کمتر با راه اصلی فاصله دارند انجام شود .                                                         | ۲۸             |
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>سازمان مدیریت و برنامه ریزی :</b> ۵ میلیارد تومان جهت اجرای آسفالت روستاهای آنتنی که یک کیلومتر و کمتر با راه اصلی فاصله دارند تخصیص یافت که اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می بایست اقدامات لازم را انجام دهد                                                      |                                                                                                                                                                                                              | نتیجه<br>اقدام |
| شش ماه                    | اداره کل ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی                                                                                                                                                                                                                         | ✓ مصوب شد: اداره کل ورزش و جوانان نسبت به احداث و تجهیز دو زمین چمن از محل اعتبارات ملی اقدام نماید .<br>(پیرو هماهنگی مقام عالی استان)                                                                      | ۳۰             |
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>اداره کل ورزش و جوانان :</b> مکاتبات انجام یافته و در حال پیگیری اعتبارات از منابع ملی می باشند .                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | نتیجه<br>اقدام |
| سه ماه                    | اداره کل ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی                                                                                                                                                                                                                         | ✓ مصوب شد: تعمیر و تجهیز سالن ورزشی کوثر انجام گیرد .                                                                                                                                                        | ۳۱             |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>سازمان مدیریت و برنامه ریزی:</b> ۱۲۰۰۰ میلیون ریال برای تکمیل سالن ورزشی کوثر چالدران ابلاغ اعتبار شد و اداره کل ورزش و جوانان می بایست اقدامات لازم را انجام دهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | نتیجه<br>اقدام |
| شش ماه                    | اداره کل ورزش و جوانان و میراث فرهنگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ مصوب شد: با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طرح ورزشهای زمستانی مطالعه شود. | ۳۳             |
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>ورزش و جوانان:</b> در رابطه با پیست اسکی و ورزش های زمستانی با فدراسیون اسکی جهت اعزام کارشناس مکاتبه و هماهنگی شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  | نتیجه<br>اقدام |
| ۶ ماه                     | ورزش و جوانان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مصوب شد اداره کل ورزش و جوانان جهت جذب اسپانسر برای تیم والیبال آیدانه چالدران مساعدت نماید.                     | ۳۴             |
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>ورزش و جوانان:</b> اعلام نمودند طی هماهنگی با فرماندار محترم و همچنین تشکیل جلسه با آقای جلیل زاده مدیر عامل تیم آیدانه بعد از تعمیر اساسی سالن شهید باکری در اختیار تیم آیدانه باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | نتیجه<br>اقدام |
|                           | <b>ورزش و جوانان:</b> در رابطه با حمایت از یک تیم خوب در دسته یک والیبال کشور با اسپانسر مالی جلسه برگزار و هماهنگی گردید که در اسرع وقت اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | نتیجه<br>اقدام |
|                           | <b>ورزش و جوانان:</b> حسب دستور استاندار محترم اقلام زیر خرید و در اختیار ورزش و جوانان شهرستان چالدران قرار گرفت: <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- لباس ورزشی برای تیم های والیبال بانوان و آقایان</li> <li>۲- دو عدد کیسه یک ونیم متری برای بوکس و رزمی</li> <li>۳- توپ بازی برای تیم های فوتبال و والیبال</li> <li>۴- شطرنج و صفحه مربوطه ده دست</li> <li>۵- کوله پشتی</li> <li>۶- تور والیبال و فوتبال خریداری شد. وارسال می شود.</li> <li>۷- پنج جفت بدمینتون و با توپ های مربوطه</li> </ol> |                                                                                                                  |                |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۲ ماه                  | اداره کل صنعت معدن و تجارت                                         | <p>توجه ویژه به اشتغال روستائیان و ایجاد مشاغل جدید پایدار با هدف عدم اتکاء صرفاً به (کشاورزی و دامداری) از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.</p> <p>✓ مصوب شد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت ظرفیت های معدنی منطقه را بررسی کند و گزارش و برنامه مدون ارائه نماید و در خصوص نحوه جذب سرمایه گذار جهت استخراج معادن و همچنین فرآوری آن ها در منطقه راهکارهای لازم را ارائه دهد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۴۰          |
| در حال سیر مراحل مصوبه |                                                                    | <p><b>صنعت معدن و تجارت : ۱-</b> عملیات اکتشاف و پی جویی توسط شرکت ملی مس در پهنه سیه چشمه چالدران بمدت دو سال به وسعت ۱/۴۰۰ کیلومتر مربع انجام گرفته و متعاقب آن شناسایی ۵ محدوده به وسعت ۲۵۰ کیلومتر مربع و ۲ محدوده مزایده ای به مساحت ۱۳۶/۴ کیلومتر مربع برای مواد معدنی فلزی نظیر طلا، مس، نقره و کرومیت صورت پذیرفته است که دارای پتانسیل بالا جهت سرمایه گذاری برای تکمیل اکتشافات، استخراج و متعاقباً احداث واحد فرآوری می باشد. متأسفانه به دلیل مخالفت منابع طبیعی بلوکه و منجر به صدور پروانه اکتشاف نگردیده است. با توجه به اهمیت موضوع بمنظور سرمایه گذاری شرکت ملی مس برای انجام عملیات معدنی و ایجاد واحد فرآوری مرتبط از طریق ستاد دبیرخانه سفر های شهرستانی جهت بررسی مجدد توسط اداره کل منابع طبیعی به آن اداره کل ارجاع شده است که به محض دریافت نتایج اعلام خواهد شد .</p> | نتیجه اقدام |
| تا پایان سال ۱۴۰۱      | اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای / سازمان مدیریت و برنامه ریزی | <p>با توجه به اینکه روستائیان ساکن در روستاهای مرزی به علت نبود راه و جاده مواصلاتی آسفالت همواره برای تامین آذوقه و اسباب معیشتی برای ایاب و ذهاب متحمل مشکلات جدی با صرف هزینه های زیاد می باشند.</p> <p>✓ مصوب شد: نسبت به آسفالت راه روستایی دور افتاده به خصوص روستاهای مرزی به منظور جلوگیری از مهاجرت روستائیان و به جهت تامین امنیت مرز، اقدام جدی بدون در نظر گرفتن شاخصه ی جمعیتی اقدام شود. (۷ کیلومتر مسیر روستای سلیمان آغل) اقدام شود.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۴۱          |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| نتیجه اقدام | <b>سازمان مدیریت و برنامه ریزی :</b> ۶۳۰۰۰ میلیون ریال برای پروژه‌های راهداری چالدران ابلاغ شد که با توجه به اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بعد از اتمام فصل برف و زمستان نسبت به اجرای عملیات خاکی و زیرسازی اقدام خواهد نمود                                                                                                                                                                                               |                                                      | در حال سیر مراحل مصوبه |
| ۴۳          | پارک شهر سیه چشمه تنها پارک شهر بوده و آب و هوای معتدل شهر در فصول گرم مکانی برای جذب گردشگران از سایر استانها بعنوان منبع درآمد پایدار برای شهر محسوب می شود<br><b>✓ مصوب شد با تخصیص اعتبار ۱۰ میلیارد ریال پارک مذکور تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.</b>                                                                                                                                                                         | شهرداری سیه چشمه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان | تا پایان سال مالی جاری |
| نتیجه اقدام | <b>سازمان مدیریت و برنامه ریزی :</b> اعتبار ۱۰ میلیارد ریال به شهرداری سیه چشمه ابلاغ شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | در حال سیر مراحل مصوبه |
| ۴۴          | با عنایت به اینکه شهرداری سیه چشمه از سال ۱۳۸۶ نسبت به اجرای پروژه سالن مدیریت بحران با اعتبار پیش بینی شده ۴۲۰۰ میلیون ریال با زیر بنای ۱۲۸۵ متر مربع برابر نقشه اجرایی اقدام نموده که بلحاظ عدم تخصیص اعتبار لازم با گذشت ۱۴ سال به بهره برداری نرسیده است<br><b>✓ مصوب شد بلحاظ اهمیت پروژه و بحرانی بودن شهر از نظر سیل و حوادث طبیعی که جز طرح های نیمه تمام می باشد و ضرورت دارد طرح سریعاً تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد</b> | راه و شهر سازی                                       | تا پایان سال مالی جاری |
| نتیجه اقدام | <b>مسکن و شهرسازی :</b> اعتبار مصوب پروژه ۱۸,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که تاکنون تخصیصی صورت نگرفته است و این اداره کل درخواست افزایش اعتبار مصوب به میزان ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت اتمام پروژه ارائه نموده است.                                                                                                                                                                                     |                                                      | در حال سیر مراحل مصوبه |
| ۴۵          | قیر مازاد بر سهمیه ( نیاز به ۱۵۰ هزار مترمربع آسفالت معابر خاکی ) با توجه به اینکه بیشتر معابر و کوچه های شهر سیه چشمه خاکی هستند<br><b>✓ مصوب شد قیر اختصاصی مورد نیاز جهت آسفالت معابر تهیه و اقدام گردد.</b>                                                                                                                                                                                                                          | راه و شهر سازی                                       | تا پایان سال مالی جاری |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>مسکن و شهرسازی :</b> مقرر گردید پس از ارائه کروکی utm دار معابر توسط شهرداری، قیر مورد نیاز معابر واقع در محدوده محلات ناکارآمد هدف بازآفرینی شهری و سایت مسکن مهر به شهرداری واگذار گردد.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نتیجه<br>اقدام |
| تا پایان سال مالی جاری    | راه و شهرسازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بدلیل عدم جانمایی صحیح قطعات تفکیکی بر روی نقشه طرح تفصیلی و مغایرت وضع موجود با نقشه طرح تفصیلی، تغییر کاربری نقشه های تفکیکی در نقشه طرح تفصیلی و ترسیم نادرست خط محدوده شهری و سایر نواقص موجود شهر سیه چشمه لازم است<br><br><b>✓ مصوب شد طرح تفصیلی شهر بازنگري گردد.</b>                                                                                                                                                                   | ۴۷             |
| سیر مراحل مصوبه           | <b>مسکن و شهرسازی .:</b><br>در اجرای مفاد صورتجلسه تنظیمی در بازدید مقام عالی استان و در مساعدت با موارد مربوطه مقرر گردیده از موارد مغایرت اعلامی شهرداری توسط کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری بازدید و پس از اخذ مدارک موضوع حسب مورد پس از طی مراحل بررسی در کمیته های فنی و کارشناسی نهایتاً برای اتخاذ تصمیم در کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده ۵ مطرح شود. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نتیجه<br>اقدام |
| تا پایان سال مالی جاری    | شهرداری آواجیق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | به لحاظ محرومیت شهر و ضرورت ایجاد زیر ساخت های توسعه در راستای اشتغال و سرمایه برای اهالی و شهرداری تفرجگاه شیرین بلاغ (بمنظور تامین منابع پایدار شهری و ایجاد اشتغال و جذب گردشگر) بالحاظ اب و هوای خوب منطقه آواجیق و استقبال مسافرین جهت سفر به منطقه باید<br><br><b>✓ مصوب شد با تخصیص ۵میلیارد ریال اعتبار تفرجگاه و تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد</b>                                                                                | ۴۹             |
| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>سازمان مدیریت و برنامه ریزی :</b> اعتبار ۵ میلیارد ریال به شهرداری سیه چشمه به صورت نقد تخصیص داده شده است                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نتیجه<br>اقدام |
| ۶ ماه                     | راه و شهرسازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شهرداری سیه چشمه از سال ۱۳۶۶ با اخذ مجوز لازم از استاندار محترم وقت نسبت به خرید اراضی نسق زراعی واقع در حریم شهر به مساحت حدود ۱۲۰ هکتار از اشخاص حقیقی اقدام نموده است که این املاک توسط استانداری تفکیک و در طرح هادی سال ۱۳۷۹ به محدوده شهر الحاق گردیده است اسناد بخش عمده ای از املاک بنام دولت با عنوان اراضی ملی صادر شده است که موضوع در کمیسیون ماده ۵۴ زراعی بودن املاک تشخیص و تأیید شده است ولی اداره کل راه و شهرسازی در این خصوص | ۵۲             |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                       | اقدامی ننموده است که ضرورت دارد در راستای احقاق حقوق شهرداری همکاری لازم از طرف اداره کا راه و شهرسازی معمول گردد.<br><b>✓ مصوب شد موضوع از طریق اداره کل راه و شهرسازی بررسی و مطابق مقررات اقدام لازم انجام گردد.</b>                                                                                                                                   |
| در حال سیر مراحل مصوبه |                                                                       | <b>نتیجه اقدام</b><br><b>مسکن و شهرسازی :</b> با عنایت به مذاکره انجام گرفته با مدیر کل سازمان ملی زمین و مسکن و پیرو مکاتبات متعدد قبلی مستندات مربوط به اجرای قوانین موازی طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۹۱/۴۳۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ از سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی درخواست گردیده است که به محض وصول مستندات از سازمان ملی مجوز اصلاح سند درخواست خواهد گردید. |
| یکسال                  | شهرداری آواجیق-صنعت معدن و تجارت و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری | ۵۶<br>با عنایت به خریداری تجهیزات کارخانه شن و ماسه آسفالت معابر در راستای تامین و ایجاد منابع مالی پایدار و استفاده از آن در عمران شهری شهرداری آواجیق نیازمند اعتبار جهت راه اندازی و استفاده از آن میباشد<br><b>✓ مصوب شد موضوع از طریق سازمان صنعت ، معدن و تجارت و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پیگیری گردد.</b>                             |
| در حال سیر مراحل مصوبه |                                                                       | <b>نتیجه اقدام</b><br><b>صنعت ، معدن و تجارت :</b> با سازمان آب منطقه ای استان مبنی بر مساعدت جهت صدور مجوز شستشو ودانه بندی شن و ماسه برای شهرداری آواجیق مکاتبه گردیده (درخصوص تامین مصالح سالیانه به میزان ۵۰۰۰۰ مترمکعب و آب مصرفی به میزان ۵۰۰۰ مترمکعب ) که به محض اعلام نتیجه اقدام و اعلام خواهد شد .                                             |
| تا پایان سال جاری      | شهرداری آواجیق -دفتر امور شهری و شوراهای استانداری                    | ۵۸<br>با عنایت به تصویب بازنگری طرح هادی شهر و اتمام ان، شهرداری آواجیق در پرداخت حق الزحمه مشاور مشکل دارد و قادر به پرداخت آن نمی باشد.<br><b>✓ مصوب شد موضوع از طریق معاونت هماهنگی امور عمرانی پیگیری گردد.</b>                                                                                                                                       |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

| در حال سیر مراحل<br>مصوبه | <b>دفتر شهری استانداری:</b> طی نامه شماره ۵۹۴۲۳/۱۴۰۰/۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ به مدیر کل دفتر فنی با توجه به شرح وظایف ارجاع داده شده است.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نتیجه<br>اقدام |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| دو هفته                   | جهاد کشاورزی - تعاون کار و رفاه اجتماعی - بانک کشاورزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درخواست تسهیلات سرمایه در گردش جهت راه اندازی واحد تولیدی مرکز جمع آوری شیر تعاون روستایی<br>✓ مصوب شد با توجه به مذاکرات صورت گرفته، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تغییر مبلغ سرمایه ثابت به سرمایه در گردش در سامانه کارا اقدام نماید و پس از تغییر مذکور بانک کشاورزی جهت واریز سرمایه در گردش مورد نیاز و ثبت شده در سامانه به واحد مذکور اقدام لازم معمول نماید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۶۰             |
| انجام یافته است           | <b>اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:</b> طی نامه شماره ۲۵۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به بانک کشاورزی نسبت به تبدیل تسهیلات دریافتی مرکز جمع آوری شیر اتحادیه تعاون روستایی از محل اعتبارات روستائی، از سرمایه ثابت به تسهیلات سرمایه در گردش اقدام نموده است.<br><b>بانک کشاورزی استان:</b> طی نامه شماره ۰۰۲/۴/۷۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به بانک کشاورزی شعبه چالدران اعلام نمودند که اقدامات لازم انجام پذیرد. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نتیجه<br>اقدام |
| دو ماه                    | میراث فرهنگی - امور اراضی - شرکت پخش فرآورده های نفتی ارومیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | درخواست تسهیلات جهت تکمیل پروژه - تغییر کاربری محل اجرای طرح - تأمین سوخت مجتمع مجتمه گردشگری، تفریحی و ورزشی آیدانه<br>✓ مصوب شد ۱- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به تأمین سرمایه مورد نیاز واحد از طریق اعتبارات اجزاء ۱ تا ۹ بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.<br>۲- مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان نسبت به طرح درخواست در اولین جلسه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. ۳- با توجه به مشکل تأمین سوخت برای راه اندازی استخر و همچنین سیستم گرمایشی مجموعه، شرکت نفت با درخواست مالک مجتمع نسبت به اصلاح قرارداد مجموعه از مصرف کننده جزء به مصرف کننده عمده و تحویل سوخت مورد نیاز به مجتمع اقدام لازم را معمول نماید. | ۶۱             |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

| نتیجه اقدام | شرکت بخش فرآورده های نفتی ارومیه: با هماهنگی صورت گرفته با مالک محترم مجتمع آیدانه چالدران به جهت تامین و افزایش سوخت مصرفی مجتمع و همچنین تغییر نوع مشتری از مصرف کننده جزء به مصرف کننده عمده اقدام به انعقاد قرارداد نموده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | در حال سیر مراحل مصوبه |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ۶۲          | درخواست تسهیلات جهت تکمیل و راه اندازی پروژه پرورش شترمرغ نظری<br>✓ مصوب شد با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح، در صورت اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد در واحد مذکور به تعداد ۱۰ نفر، کمیته امداد از محل اعتبارات کارفرمایی نسبت به تأمین تسهیلات مورد نیاز واحد اقدام نماید. همچنین در صورتی که اشتغال ۱۰ نفر در واحد میسر نباشد مقرر شد در صورت بکار گیری افراد تحت پوشش کمیته امداد در این واحد تولیدی، کمیته امداد نسبت به معرفی طرح از محل اشتغال پایدار روستایی و عشایری به صندوق کارآفرینی و امید اقدام نماید. | صندوق کارآفرینی امید -<br>جهاد کشاورزی - کمیته امداد - تعاون، کار و رفاه اجتماعی | یک ماه                 |
| نتیجه اقدام | جهاد کشاورزی: در حضور بانک کارآفرینی امید مقرر گردید مصوبه قبلی با استفاده از اختیارات بانک عامل ۳۰ درصد افزایش یابد ( از ۵۰۰۰ میلیون ریال به ۶۵۰۰ میلیون ریال تغییر یافته و بعز تکمیل و بهره برداری با جذب ۴ نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد به شرط ایجاد اشتغال و بیمه نمودن آنها مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات با سود ۴ درصد از اعتبارات کمیته امداد به این طرح پرداخت گردد).                                                                                                                                 |                                                                                  | در حال سیر مراحل مصوبه |
| ۶۳          | درخواست آقای عظیم زاده مجری طرح پرورش دام سبک تامین تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل و راه اندازی طرح پرورش گوسفند عظیم زاده می باشد<br>✓ مصوب شد با توجه به مصوبه شورای عالی اشتغال مبنی بر افزایش دوران مشارکت تا ۳۶ ماه و دوران تنفس تا ۱۸ ماه برای تسهیلات اعطایی از محل اشتغال پایدار روستایی و عشایری به دلیل شرایط اقتصادی کشور ناشی از کرونا و تحریمهای ظالمانه، بانک عامل نسبت به افزایش دوران مشارکت و تنفس تسهیلات این طرح اقدام و مقدمات لازم برای تکمیل طرح و راه اندازی آن را فراهم نماید.               | تعاون، کار و رفاه اجتماعی -<br>جهاد کشاورزی - بانک کشاورزی                       | دو هفته                |
| نتیجه اقدام | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی: طی نامه شماره ۲۵۶۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ به بانک کشاورزی استان مبنی بر افزایش دوران مشارکت تسهیلات طرح پرورش گوسفند آقای عظیم نژاد از دو سال به سه سال و دوران تنفس به یک و نیم سال اقدام نموده است<br>بانک کشاورزی استان: طی نامه شماره ۰۰۲/۴/۷۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به بانک کشاورزی شعبه چالدران اعلام نمودند وفق مقررات جاری بانک اقدام نمایند.                                                                                                                                    |                                                                                  | انجام یافته است        |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| یک ماه                 | منابع طبیعی و امور اراضی                                                                                                                                      | درخواست تخصیص زمین جهت اجرای طرح پیست اسب سواری حاجی زاده<br>مصوب شد با توجه به شیب زیاد عرصه مورد درخواست متقاضی که عملاً امکان اجرای طرح بعلت شیب زیاد را امکان پذیر نمی نماید متقاضی نسبت به معرفی زمین دیگری برای اجرای طرح برای بررسی در کمیته استعداد یابی اقدام نماید.                                                                                                                                             | ۶۵          |
| در حال سیر مراحل مصوبه | <b>منابع طبیعی:</b> در راستای اجرای مصوبه با متقاضی هماهنگی بعمل آمده که متقاضی تا کنون جهت همراهی و تحویل زمین جدید مراجعه ننموده است.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نتیجه اقدام |
| یک ماه                 | منابع طبیعی                                                                                                                                                   | درخواست تخصیص زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح فرآوری سنگ آهن معدن سنگ آهن اینجه<br>✓ مصوب شد با توجه به موافقت اداره کل منابع طبیعی با تخصیص ۲ هکتار برای اجرای طرح، اداره کل منابع طبیعی نسبت به اقدامات لازم در خصوص ابطال پروانه چرا و اخذ حقوق بهره برداری در اسرع وقت اقدام نماید.                                                                                                                                      | ۶۶          |
| در حال سیر مراحل مصوبه | <b>منابع طبیعی:</b> به صورت مکتوب به صنعت ، معدن و تجارت جهت هماهنگی با متقاضی برای پرداخت حقوق بهره برداری اعلام شده و بهره بردار نیز در حال فعالیت می باشد. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نتیجه اقدام |
| از هفته جاری به بعد    | شرکت غله و خدمات بازرگانی استان                                                                                                                               | درخصوص مشکل کمبود آرد و قطع سهمیه آرد خام روستایی و ایجاد صفهای طولیل در نانوايي های شهرستان<br>✓ مصوب شد با عنایت به طرح موضوع کمبود آرد و تشکیل صف های طولیل در نانوايي ها،و با توجه به اینکه در ۹ ماهه اول سال ۱۸۰ تن آرد ترمیمی مازاد بر ۳۲۰ تن سهمیه معمول شهرستان تحویل داده شده است،لذا با توجه به وجود جمعیت کثیر بسیار عشایری در آن شهرستان،تا پایان سال آرد ترمیمی به صورت ماهانه ۳۰ تن به شهرستان اختصاص یابد. | ۶۷          |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

| انجام یافته است        | شرکت غله و خدمات بازرگانی: مصوبه به طور کامل انجام یافته است                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نتیجه اقدام |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| از هفته جاری به بعد    | شرکت پشتیبانی امور دام استان                                                                                                                   | <p>موضوع مشکل کمبود کشتارگاه در شمال استان و مشکل فروش دام زنده و مازاد دامداران شهرستان با توجه به ماهیت دامدار بودن شغل ساکنان شهرستان</p> <p>✓ مصوب شد با عنایت به مشکل دامداران در فروش دام زنده و گوشت قرمز، شرکت پشتیبانی امور دام استان برابر دستورالعمل های ابلاغی به ازای هر کیلو گوشت گوساله از قرار ۵۳۰۰۰ تومان (۵۰۰۰۰ تومان وجه به علاوه ۷۰۰/۱ کیلو گرم جو) و دام سبک از قرار ۵۳۰۰۰ تومان وجه نقد به علاوه ۷۰۰/۱ کیلو گرم جو، دام زنده قابل کشتار دامداران را از ایشان خریداری نماید.</p> | ۶۸          |
| در حال سیر مراحل مصوبه | شرکت پشتیبانی امور دام: در حال خرید دام مازاد می باشند                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نتیجه اقدام |
| از هفته جاری به بعد    | جهاد کشاورزی استان                                                                                                                             | <p>با توجه به غالب بودن شغل دامداری در شهرستان چالدران با دارا بودن ۲۶۰ هزار راس دام سبک و ۶ هزار راس دام بزرگ مشکل تامین نهاده های کشاورزی مشهود می باشد.</p> <p>✓ مصوب شد نهاده های دامی هر شهرستان با توجه به جمعیت دامی آن شهرستان و از طریق سامانه بازارگاه به صورت خودکار تخصیص داده می شود. لذا جهاد کشاورزی استان و شرکت پشتیبانی امور دام استان نسبت به حمل و تخصیص به موقع این نهاده ها اقدام لازم را معمول نمایند.</p>                                                                     | ۷۰          |
| انجام یافته است        | جهاد کشاورزی: با توجه به دستور استاندار محترم علاوه بر اصلاح سهمیه شهرستان در سامانه میزان ۱۵۰ تن کنسانتره ترمیمی به شهرستان تخصیص و ارسال شد. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نتیجه اقدام |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ۷۱          | مشکلات بیمه قالی بافان شهرستان :<br>✓ مصوب شد با عنایت به دستور العمل کشوری، افزایش تعداد بیمه شدگان قالی بافان از محل یک درصد صادرات فرش امکان پذیر می باشد و با توجه به شرایط کرونایی و کاهش صادرات فرش و به دنبال آن عدم پوشش بیمه ای لذا صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری مرکز ملی فرش ایران از محل بیمه روستایی، عشایری و کشاورزی برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت قالیبافان شهرستان اقدام نمایند. | صنعت معدن و تجارت استان | از هفته جاری به بعد |
| نتیجه اقدام | <b><u>صنعت ، معدن و تجارت :</u></b> به حمدالله مشکل حل شده و قالیبافان در پوشش بیمه ای قرار گرفتند .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |
| ۷۲          | سرمایه گذاری در حوزه معدن :<br>✓ مصوب شد اداره کل صمت بررسی کاملی در خصوص معادن استان که در حوزه کاری ایمیدرو هست انجام و با توجه به هماهنگی انجام شده با معاون محترم وزیر صمت در خصوص سرمایه گذاری در حوزه معادن استان (واگذاری معادن به شرط ایجاد واحدهای فرآوری در خود استان) جلسه مشترک طی هفته آینده با حضور گروه کاری ایمیدرو و شرکتهای تابعه تشکیل گردد                                         | صنعت معدن و تجارت استان | دو هفته             |
| نتیجه اقدام | <b><u>صنعت ، معدن و تجارت :</u></b> موارد بررسی گردیده است و در جلسه روز شنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ در حضور گروه کاری ایمیدرو بررسی و نتایج اعلام خواهد شد                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |
| ۷۳          | سرمایه گذاری در حوزه مجتمعهای کشت و صنعت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جهاد کشاورزی استان      | دو هفته             |

## مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان چالدران

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>✓ مصوب شد سازمان جهاد کشاورزی بررسی کاملی در خصوص ظرفیتهای استان به منظور استفاده از سرمایه گذاری هولدینگ های بزرگ کشاورزی از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت ایجاد مجتمع های کشت و صنعت در استان انجام و نتیجه بررسی در سریع ترین زمان ممکن ارائه گردد.</p> |                     |
| نتیجه اقدام | <p><b>جهاد کشاورزی:</b> سازمان مطالعات لازم جهت ایجاد ظرفیت های سرمایه گذاری هلدینگ های بزرگ کشاورزی در سطح را در برنامه قرار داده که تا پایان بهمن ماه اعلام خواهد شد</p>                                                                                                                                                      | در حال سیر مراحل مصوبه                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| ۷۵          | <p>سرمایه گذاری در حوزه گردشگری :</p> <p>✓ مصوب شد با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های بالای گردشگری استان از ظرفیت استارتآپهای فعال در این زمینه جهت معرفی فضاها و مناطق گردشگری استان بهره گیری لازم انجام گیرد.</p>                                                                                                            | میراث فرهنگی و گردشگری                                                                                                                                                                                                                                                    | از هفته جاری به بعد |
| نتیجه اقدام | <p><b>میراث فرهنگی و گردشگری:</b> در راستای اجرای مصوبه هماهنگی های لازم انجام پذیرفته و در حال اجرای مصوبه می باشند.</p>                                                                                                                                                                                                       | در حال سیر مراحل مصوبه                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| ۷۶          | <p>ضرورت تهیه اطلس سرمایه گذاری :</p> <p>✓ مصوب شد با همکاری مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان صمت، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، سازمان میراث فرهنگی و دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری، اطلس سرمایه گذاری استان با توجه به مزیت های نسبی و مطلق استان و بر پایه مطالعات آمایش سرزمینی تهیه و ارائه گردد.</p> | دستگاه های ذیربط                                                                                                                                                                                                                                                          | شش ماه              |