

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: اداره کل ورزش و جوانان

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
اخذ مجوز ماده ۲۳ تا پایان سال ۱۴۰۰ آغاز عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۱	ورزش و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی	۱-۱- احداث سالن ورزشی سقف کوتاه ورزش های انفرادی به مساحت ۷۵۰ مترمربع در شهر باروق ۱-۲- احداث زمین چمن مصنوعی روباز در شهر باروق ۱-۳- احداث سالن ورزشی سرپوشیده در روستای چالخاماز ۱-۴- احداث زمین چمن در روستای قوروقچی با هماهنگی فرماندار باروق ۱-۵- احداث سالن ورزشی در بخش نخطالو مصوب شد: اخذ مجوز ماده ۲۳ تا پایان سال برای هر پنج پروژه فوق الذکر و آغاز عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۱	۱

دستگاه اجرایی: ارتباطات و فناوری اطلاعات

بند ۱-۲ سه ماه بند ۲-۲ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ بند ۳-۲ تا پایان سال ۱۴۰۱ بند ۴-۲ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ و پایان ۱۴۰۱	ارتباطات و فناوری اطلاعات	عدم پوشش دهی اینترنت در روستاهای باروق مصوب شد: ۲-۱- بررسی، برنامه ریزی و تهیه فایل HLD مربوط به شهرستان باروق و ابلاغ روستاهای تأیید شده در فایل HLD شهرستان (۳ ماه) ۲-۲- ایجاد یا ارتقای سایت های اپراتورهای سیار مطابق با HLD در ۸ روستای شهرستان باروق، اولویت بندی با هماهنگی فرمانداری (پایان شهریور ۱۴۰۱) ۲-۳- ایجاد یا ارتقای سایت های اپراتورهای سیار مطابق با فایل HLD در باقیمانده روستای شهرستان باروق و رساندن شهرستان به میانگین استانی (تا پایان سال ۱۴۰۱) ۲-۴- حل مشکل پوشش جاده ای به تعداد ۱۵ روستا تا پایان شهریور ۱۴۰۱ و بقیه تا پایان سال ۱۴۰۱ ۲-۵- شهرستان تا پایان سال ۱۴۰۱ در تمامی شاخص ها در حوزه ارتباطات به میانگین استان برسد.	۲
--	---------------------------	---	---

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: شرکت مخابرات

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱	شرکت مخابرات	مصوب شد: توسعه شبکه ADSL و پورت های تلفن ثابت در شهر باروق و روستای نادرگلی	۳

دستگاه اجرایی: میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

بند ۴-۱ و ۲-۴ سه ماه بند ۴-۳ و ۴-۴ تا هفته دولت ۱۴۰۱	میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>۴-۱- حفاظت ، مرمت و احیای حمام تاریخی باروق با هدف واگذاری آن به بخش خصوصی از طریق ساز و کار ماده ۲۷ مصوب شد : تامین اعتبار به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای آماده سازی</p> <p>۴-۲- مطالعه ، امکان سنجی و طراحی زیرساخت های گردشگری در غار قره دلیک ، دوه اوچان حیدرباغی ، کمپ گردشگری صخره جان آغا ، سواحل رودخانه آجرلو (حدفاصل چهار احمد و یلک لو) ، کمپ نوروزلو</p> <p>مصوب شد : تامین اعتبار به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p> <p>۴-۳- ارزیه تسهیلات برای هر سرمایه گذار در بحث اقامتگاه بوم گردی</p> <p>۴-۴- احداث ۵ اقامتگاه بوم گردی طی شش ماه اول سال ۱۴۰۱ و حل مشکلات مربوط به ۳ متقاضی احداث اقامتگاه بوم گردی</p>	۴
--	--	---	---

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
انجام مطالعات ژئوتکنیک تا پایان سال ۱۴۰۰ و آغاز عملیات در سال ۱۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی	<p>احداث مرکز بهداشتی و درمانی چالخاماز ، دارای ردیف اعتباری از محل منابع محرومیت زدایی می باشد. مبلغ ۲/۸ میلیارد تومان تخصیص دارد. ۵۰٪ تخصیص یافته است و زمین پروژه از لحاظ موقعیت و نوع خاک ساختگاه مشکل ژئوتکنیک دارد باید آزمایشات مربوطه انجام و در صورت اخذ جواب لازم با تامین اعتبار برآوردی باقیمانده عملیات با ۱۰ میلیارد تومان آغاز گردد</p> <p>مصوب شد: انجام مطالعات ژئوتکنیک تا پایان سال جاری و تخصیص ۱۰۰٪ باقیمانده اعتبار اولیه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آغاز عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۱</p>	۵
تامین زمین مورد نیاز و اخذ مجوز ماده ۲۳ تا پایان سال جاری آغاز عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی فرمانداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>احداث مرکز جامع سلامت گل سلیمان آباد با برآورد اولیه ۱۰ میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: تامین زمین مورد نیاز با هماهنگی فرمانداری توسط بنیاد مسکن و اخذ مجوز ماده ۲۳ تا پایان سال ۱۴۰۰، آغاز عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۱</p>	۶
مطالعات و پیگیری و ایجاد ردیف اعتباری از منابع ملی ۳ ماه آغاز عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی	<p>احداث بیمارستان در شهر باروق</p> <p>مصوب شد: مکان یابی ، انجام مطالعات و پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی و آغاز عملیات اجرایی</p>	۷

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی

۸-۱- شش ماه ۸-۲- تا پایان سال ۱۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی	<p style="text-align: right;">مصوب شد:</p> <p>۸-۱- تامین زمین جهت احداث پایگاه اورژانس در بخش نخطالو توسط بنیاد مسکن با هماهنگی فرمانداری و واگذاری یک دستگاه آمبولانس و پیگیری اعتبار از محل اعتبارات ملی</p> <p>۸-۲- احداث ۲۰ پایگاه بهداشت با اولویت منطقه محروم با هماهنگی فرماندار با پیگیری تامین اعتبار از طرف نماینده محترم مردم شهرستان باروق در مجلس شورای اسلامی (آقای عیسی زاده)</p>	۸
---------------------------------------	--------------------	---	---

دستگاه اجرایی: شرکت آب منطقه ای

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
۹-۱- شش ماه ۹-۲- سه ماه	۹-۱- شرکت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی ۹-۲- شرکت آب منطقه ای	<p style="text-align: right;">مصوب شد:</p> <p>۹-۱- مطالعه و اجرای تبدیل سیستم آبیاری سنتی به نوین در اراضی تحت پوشش قوروجای با تامین اعتبار از منابع ملی</p> <p>۹-۲- رگلاز و لایروبی رودخانه قوروجای</p>	۹

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب

بهره برداری در هفته دولت ۱۴۰۱	شرکت آب و فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>۱-۱۰- تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستای آت دره سی ، دارای اعتبار مصوب ۱۰ میلیارد ریال که ۷ میلیارد ریال تخصیص یافته است.</p> <p>مصوب شد : بهسازی ۳ دهنه چشمه - نیرورسانی ، تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و مخزن ۲۰ متر مکعب ، مساعدت در باقیمانده تخصیص توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی.</p> <p>۲-۱۰- تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستاهای باش آچیق دارای اعتبار مصوب ۱۰ میلیارد ریال با تخصیص ۷ میلیارد ریال .</p> <p>مصوب شد: اجرای ۱/۵ کیلومتر شبکه توزیع ، نیرورسانی و تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و مخزن با مساعدت در تخصیص باقیمانده اعتبار مصوب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی.</p> <p>۳-۱۰- تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستای بیوک بلاغ دارای اعتبار مصوب ۱۰ میلیارد ریال با تخصیص ۷ میلیارد ریال .</p> <p>مصوب شد : حفر یک حلقه چاه - بهسازی یک رشته قنات - نیرورسانی و تجهیز و راه اندازی پمپاژ و مخزن با مساعدت در تخصیص باقیمانده اعتبار مصوب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی.</p>	۱۰
۱-۱۱- تا پایان سال ۱۴۰۱ ۲-۱۱- انجام مطالعات ۶ ماه از محل اعتبارات داخلی و پیگیری تامین اعتبار و ایجاد ردیف اعتباری از منابع ملی تا پایان سال ۱۴۰۱	شرکت آب و فاضلاب	<p>مصوب شد :</p> <p>۱-۱۱- تامین آب شرب کلیه روستاهای مشکل دار شهرستان باروق تا پایان سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات محرومیت زدایی</p> <p>۲-۱۱- انجام مطالعات فاضلاب شهر باروق و پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی</p>	۱۱

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

شهریور ۱۴۰۱	بنیاد مسکن سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p style="text-align: right;">مصوب شد :</p> <p style="text-align: right;">۱۲-۱-۱۲ اجرای طرح هادی در روستاهای :</p> <p style="text-align: right;">۱۲-۱-۱-۱ اسماعیل کندی نیمه تمام و دارای کد پروژه از منابع ملی</p> <p style="text-align: right;">۱۲-۱-۱-۲ چاخرا احمد ، علیار کندی و آق کند: دارای ردیف اعتباری استانی بوده ، عملیات اجرایی بدلیل عدم تخصیص آغاز نشده است.</p> <p style="text-align: right;">۱۲-۱-۱-۳ باش بلاغ: پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی - عملیات اجرایی آغاز نشده است.</p> <p style="text-align: right;">۱۲-۲ - بازنگری طرح هادی در ۳ روستای، قورقچی - نادرگلی - تک آجاج با اعتبار مورد نیاز بمبلغ ۲/۴ میلیارد ریال</p>	۱۲
مطالعه تا پایان سال تامین اعتبار و اجراء سال ۱۴۰۱	بنیاد مسکن سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p style="text-align: right;">روستای شورجه با ۳۵ خانوار در معرض تهدید سیلاب های فصلی می باشد.</p> <p style="text-align: right;">مصوب شد :</p> <p style="text-align: right;">۱۳ احداث سیل بند در بالادست و اجرای کانال سنگی در داخل محدوده روستا بمنظور پیشگیری از خسارات و صدمات ناشی از سیل ، مطالعات طرح توسط بنیاد مسکن و تامین اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی.</p>	۱۳
سه ماه	بنیاد مسکن جهاد کشاورزی فرماندار باروق	<p style="text-align: right;">مصوب شد :</p> <p style="text-align: right;">۱۴ در روستاهایی که نیاز به زمین جدید می باشد الحاقات با حضور فرماندار شهرستان و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن ظرف سه ماه تصویب و انجام شود.</p>	۱۴
مستمر	بنیاد مسکن	<p style="text-align: right;">مصوب شد :</p> <p style="text-align: right;">۱۵ اعطای تسهیلات روستایی به روستاهای شهرستان باروق و یک یارانه</p>	۱۵

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

بازنگری مطالعات و اخذ مجوز ماده ۲۳ تا پایان سال ۱۴۰۰ و آغاز عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۱	راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	مصوب شد : احداث مجتمع اداری باروق راه و شهرسازی اولاً : مطالعات را با هماهنگی فرمانداری انجام دهد. ثانياً : نسبت به اخذ مجوز ماده ۲۳ و ایجاد ردیف اعتباری برای اجرای پروژه در سال ۱۴۰۱ اقدام نماید. بمنظور انجام مطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص خواهد داد.	۱۶
تا پایان شهریور ۱۴۰۱	راه و شهرسازی	آسفالت محور میاندوآب- سرچم- باروق که در حال حاضر خاکی بوده و باند کندرو نیز به محور اضافه گردیده است مصوب شد : آسفالت محور مذکور از محل اعتبارات ملی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ انجام گیرد.	۱۷

دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	
۱۸-۱- تا پایان تیر ۱۴۰۱ ۱۸-۲- تا پایان سال ۱۴۰۱ ۱۸-۳- تا شهریور ۱۴۰۱ ۱۸-۴- تا تیرماه ۱۴۰۱ ۱۸-۵- یک سال	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	مصوب شد: مبلغ ۲۰/۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب از محل اعتبارات استانی بشرح ذیل فی ما بین ۳ شهرستان تقسیم شود : ۱- مبلغ ۱۰ میلیارد تومان میاندوآب ۲- مبلغ ۶/۵ میلیارد تومان باروق ۳- مبلغ ۴ میلیارد تومان چهاربرج با اعتبار ۶/۵ میلیارد تومان پروژه های ذیل عملیاتی خواهد شد : ۱-۱۸- بهسازی و آسفالت محور روستای یلکلو بطول ۳ کیلومتر با اعتبار ۱/۷ میلیارد تومان ۲-۱۸- لکه گیری و روکش محور قورقچی بطول ۵ کیلومتر با اعتبار ۳/۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و ۴/۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ ۳-۱۸- احداث پل گوزلی قره داغ با اعتبار ۳ میلیارد تومان که ۱/۵ میلیارد تومان در سال جاری و ۱/۵ میلیارد تومان دیگر برای سال ۱۴۰۱ تامین خواهد شد. ۴-۱۸- بهسازی و آسفالت مسیر ینگجه بطول ۲ کیلومتر ۵-۱۸- احداث راهدارخانه در باروق ، تامین زمین سنددار با هماهنگی فرمانداری و پیگیری اعتبار از محل اعتبارات ملی	۱۸

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

تا پایان سال ۱۴۰۰	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p style="text-align: right;">در خصوص درخواست ماشین آلات سنگین راهداری مصوب شد:</p> <p>یک میلیارد تومان از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به راهداری تخصیص و یک میلیارد تومان نیز خود راهداری از محل اعتبارات داخلی نسبت به تعمیر و اورهال نمودن ماشین آلات سنگین راه سازی اقدام و در اسرع وقت در اختیار شهرستان های باروق و چهاربرج قرار دهد.</p>	۱۹
تا پایان سال ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای	<p style="text-align: right;">مصوب شد:</p> <p>راهداری نسبت به بهسازی و آسفالت راه ۵ روستای اربط علیا، قورو دره، اربط سفلی، لاله لو و یاستی کندی به طول ۱۲ کیلومتر اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد می شود.</p>	۲۰

دستگاه اجرایی: نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس	<p>استانداردسازی سیستم گرمایشی کلیه مدارس و کلاس های غیراستاندارد شامل ۱۳ مدرسه در قالب ۳۵ کلاس درس ، اعتبار مورد نیاز برای هر کلاس ۸۰ میلیون تومان جمع کل اعتبار مورد نیاز ۲/۸ میلیارد تومان</p> <p style="text-align: right;">مصوب شد:</p> <p style="text-align: right;">تامین اعتبار از منابع ملی و اتمام تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱</p>	۲۱
-------------------	------------------------------	---	----

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس

<p>۱-۲۲ خردادماه ۱۴۰۱</p> <p>۲-۲۲ هفته دولت ۱۴۰۱</p> <p>۳-۲۲ مهر ۱۴۰۱</p> <p>۴-۲۲ مهر ۱۴۰۱</p> <p>۵-۲۲ دهه فجر ۱۴۰۱</p>	<p>نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس</p>	<p style="text-align: right;">مصوب شد :</p> <p>۱-۲۲- تکمیل و اتمام مدرسه یک کلاسه روستای قره بوغاز با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد ، تامین اعتبار از منابع ملی و اتمام تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱</p> <p>۲-۲۲- تکمیل و اتمام مدرسه ۳ کلاسه روستای قطار با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد ، تامین اعتبار از منابع ملی و بهره برداری در هفته دولت ۱۴۰۱</p> <p>۳-۲۲- تکمیل و اتمام مدرسه ۳ کلاسه روستای یلکلو با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد ، پروژه خیرساز می باشد. بهره برداری از پروژه در مهر ۱۴۰۱</p> <p>۴-۲۲- تکمیل و اتمام مدرسه ۳ کلاسه روستای حصارلو با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد ، پروژه خیرساز می باشد. بهره برداری از پروژه در مهر ۱۴۰۱</p> <p>۵-۲۲- تکمیل و اتمام مدرسه ۳ کلاسه روستای تازه کند زاغه با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد ، پروژه خیرساز می باشد. بهره برداری از پروژه در دهه فجر ۱۴۰۱</p>	<p>۲۲</p>
<p>۱-۲۳- مستمر</p> <p>۲-۲۳- بهره برداری در دهه فجر ۱۴۰۱</p> <p>۳-۲۳- ۵۰٪ تا پایان سالجاری</p> <p>بقیه تا پایان اسفند ۱۴۰۱</p>	<p>نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس</p> <p>سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p> <p>شرکت های آب ، برق ، گاز (حسب بندهای مربوطه)</p>	<p style="text-align: right;">مصوب شد :</p> <p>۱-۲۳- پیگیری و اخذ انشعابات مدارس موجود و جدیدالاحداث با هماهنگی و همکاری ادارات کل آموزش و پرورش ، نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس ، شرکت های آب ، برق ، گاز</p> <p>۲-۲۳- حذف مدارس کانکسی بالای ۲۰ نفر به تعداد ۱ مدرسه کانکسی با ۳ کلاس درس، کل اعتبار مورد نیاز ۳ میلیارد تومان ، پیگیری از منابع ملی</p> <p>۳-۲۳- تجهیز مدارس سطح شهرستان با اعتبار ۱/۵ میلیارد تومان</p>	<p>۲۳</p>

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس

تا پایان سال ۱۴۰۱	نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس	<p style="text-align: right;">مصوب شد :</p> <p>۱-۲۴-۱ احداث مدرسه شبانه روزی متوسطه دخترانه در بخش نخطالو با جلب مشارکت خیرین و از محل اعتبارات ملی ۲۴</p> <p>۲-۲۴-۲ احداث مدرسه خیرساز در گل سلیمان آباد با جلب مشارکت خیرین شروع از محل اعتبارات استانی با یک میلیارد تومان اعتبار</p>
-------------------	------------------------------	---

دستگاه اجرایی: شرکت گاز

۲ ماه	شرکت گاز	<p>شهرستان باروق دارای ۶۵ روستای بالای ۲۰ خانوار می باشد که ۴۱ روستای بالای ۲۰ خانوار گازدار هستند. ۲۴ روستا باقیمانده است.</p> <p>مصوب شد : ۲۴ روستای باقیمانده به ۳ محور بشرح :</p> <p>۱- محور ۸ روستای نخطالو ۲- محور ۶ روستای یاستی کندی ۳- محور ۱۰ روستای باداملو تقسیم شده است. ۲۵</p> <p>مقرر شد : پیگیری لازم جهت اخذ مجوزهای اجرایی از شرکت ملی گاز با اولویت ۸ روستای نخطالو توسط شرکت گاز استان معمول گردد.</p>
-------	----------	--

دستگاه اجرایی: شهرک صنعتی

یک ماه	شهرک صنعتی منابع طبیعی امور اراضی	<p>مصوب شد : شناسایی و واگذاری اراضی ملی مناسب جهت ایجاد ناحیه صنعتی باروق ۲۶</p>
--------	-----------------------------------	--

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانی

استانداری آذربایجان غربی

شش ماه	استانداری آذربایجان غربی سازمان مدیریت و برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری	<p style="text-align: right;">مصوب شد:</p> <p style="text-align: center;">۱-۲۷-۲۷ تامین اعتبار به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای تهیه عکس هوایی و طرح هادی شهر باروق.</p> <p style="text-align: center;">۲-۲۷-۲۷ معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری نسبت به تنظیم چارت سازمانی و تامین نیروی انسانی و تامین خودرو فرمانداری اقدام نماید.</p>	۲۷
تا پایان سال ۱۴۰۰	استانداری آذربایجان غربی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرمانداری باروق شهرداری باروق	مصوب شد: یک میلیارد تومان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به شهرداری باروق تخصیص و با هماهنگی فرمانداری باروق هزینه گردد.	۲۸
تا پایان شهریور ۱۴۰۱	کلیه دستگاه های اجرایی	مصوب شد: دستگاه های اجرایی استان نسبت به استقرار دفاتر نمایندگی خود در شهرستان باروق با هماهنگی وزارتخانه های بالادست اقدام نمایند.	۲۹
تا پایان شهریور ۱۴۰۱	سازمان مدیریت و برنامه ریزی دفتر امور روستایی	مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تدوین سند توسعه روستایی بر مبنای ظرفیت روستاهای شهرستان اقدام نماید	۳۰

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های اقتصادی

۴ ماه	امور اراضی - اداره کل منابع طبیعی	موضوع ناحیه صنعتی شهرستان باروق: مقرر گردید با پیگیری فرمانداری شهرستان باروق، اداره کل منابع طبیعی استان نسبت به شناسایی و تخصیص زمین مناسب از اراضی ملی شهرستان باروق و مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری اراضی تخصیص یافته جهت ایجاد ناحیه صنعتی باروق اقدام سریع معمول دارند.	۳۱
۶ ماه	دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان معاونت هماهنگی امور اقتصادی	مشکل استقرار شعب بانکی در شهرستان باروق: با توجه به مطالبه شهروندان و نیاز شهرستان باروق به استقرار شعب بانکی در این شهرستان و مطابق اعلام دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مبنی بر اعلام ممنوعیت ایجاد شعبات جدید از سوی بانک مرکزی مقرر گردید ضمن ارسال نامه ای با امضای استاندار محترم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیری لازم از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار جهت استقرار شعب بانکهای تخصصی از جمله بانک کشاورزی و ملی و تجارت و صادرات در شهرستان باروق صورت گیرد.	۳۲
یک ماه	جهاد کشاورزی استان	مشکل تأمین نهاده های دامی شهرستان باروق: با عنایت به بروزرسانی جمعیت دامی شهرستان باروق به ۱۹۵ هزار رأس دام سنگین و ۲۰۶ هزار رأس دام سبک مقرر گردید در جهت حمایت از دامداران شهرستان سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به تخصیص واقعی و برابر با جمعیت دامی و همچنین تقویت ظرفیتهای خوراک دام شهرستان باروق اقدام لازم معمول نماید.	۳۳
۱ ماه	صنعت، معدن و تجارت استان	طرح مطالعاتی معدن: مقرر گردید صنعت، معدن و تجارت استان در جهت شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش معادن نسبت به انجام طرح مطالعات معدنی با همکاری سازمان زمین شناسی اقدام لازم معمول نماید.	۳۴
یک ماه	صنعت، معدن و تجارت استان	جذب سرمایه گذاری در بخش معادن: مقرر گردید صنعت معدن و تجارت نسبت به صدور فراخوان و جذب سرمایهگذار جهت اکتشاف معادن جدید و واگذاری معادن غیر فعال اقدام لازم را معمول نمایند	۳۵

۱ ماه	جهاد کشاورزی استان	مطالعات توسعه بخش کشاورزی: مقرر گردید جهاد کشاورزی استان تا پایان سال جاری طرح مطالعاتی برای توسعه کشت گلخانه ای، توسعه دامداری های بزرگ مقیاس، شیلات و تغییر الگوی کشت اقدام لازم را معمول نمایند.	۳۶
یک ماه	کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان	ایجاد شعب بانکهای کشاورزی و ملی مقرر گردید کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اقدامات لازم جهت ایجاد شعب بانکهای ملی و کشاورزی در هر دو شهرستان باروق و چهار برج معمول دارد.	۳۷