

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: محیط زیست

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
سال ۱۴۰۱	حفاظت محیط زیست فرمانداری تکاب	با توجه به گرد و غبار ناشی از سمت عراق و وجود معادن طلای شهرستان و... ، پایش زیست محیطی منطقه جزء ضروریات بوده لذا از این حیث نیاز به نصب و ایجاد ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر تکاب می باشد. <u>اعتبار مورد نیاز ۲ میلیارد تومان</u> مصوبه : زمین مورد نیاز در محوطه فرمانداری توسط فرمانداری شهرستان تامین و حفاظت محیط زیست نسبت به پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی و اجرای پروژه در سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.	۱
دو ماه	حفاظت محیط زیست	تعداد کثیری از معادن حوزه شهرستان تکاب در منطقه انگوران (منطقه حفاظت شده تحت مدیریت استان زنجان) واقع شده و این امر در زمینه اخذ مجوزهای قانونی برای سرمایه گذاران مشکلات اساسی در پی داشته است. مصوبه : حفاظت محیط زیست استان موضوع تفویض اختیار صدور مجوزهای زیست محیطی برای صنایع در منطقه انگوران را از سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیگیری و محقق نماید.	۲
دستگاه اجرایی: کتابخانه های عمومی : در شهرستان تکاب ۴ باب کتابخانه عمومی وجود دارد. ۳ باب در شهر تکاب و یک باب در تخت سلیمان			
تامین زمین و اخذ ماده ۲۳ ظرف مدت یک ماه و شروع اجرای عملیات از اردیبهشت ۱۴۰۱	کتابخانه های عمومی راه و شهرسازی فرمانداری شهرداری	احداث یک باب کتابخانه در شهر تکاب مصوبه: راه و شهرسازی با هماهنگی فرمانداری و شهرداری تکاب، نسبت به تامین زمین مناسب (به مساحت ۵۰۰ متر مربع) و شروع عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۱ اقدام نماید. کتابخانه های عمومی استان ضمن پیگیری موضوع پس از اتمام و بهره برداری از پروژه آن را تجهیز خواهد نمود.	۳

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: کتابخانه های عمومی

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۴	<p>احداث کتابخانه در احمد آباد سفلی</p> <p>مصوبه: تامین زمین مناسب به مساحت ۲۰۰ متر مربع توسط بنیاد مسکن، تامین اعتبار در سال ۱۴۰۱ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اجرا توسط راه و شهرسازی، پیگیری موضوع و تجهیز آن پس از اتمام توسط کتابخانه های عمومی</p>	<p>کتابخانه های عمومی</p> <p>بنیاد مسکن</p> <p>سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p> <p>راه و شهرسازی</p>	<p>تامین زمین و اخذ ماده ۲۳ ظرف مدت یک ماه و شروع اجرای عملیات از اردیبهشت ۱۴۰۱</p>

دستگاه اجرایی: فناوری اطلاعات

	<p>شاخص دسترسی نقاط روستایی شهرستان به اینترنت ۷۵٪ است که از متوسط استانی (۸۰٪) پایین تر می باشد.</p> <p>مصوبات:</p> <p>۱-۵- بررسی ، برنامه ریزی و تهیه فایل HLD مربوط به شهرستان تکاب و ابلاغ روستاهای تأیید و درج شده در فایل HLD</p> <p>۲-۵- ارتقای ۳ سایت مربوط به ۳ روستا (بابانظر ، شیرمرد ، قره عمر)</p> <p>۳-۵- ایجاد یا ارتقای سایت اپراتورهای سیار در ۸ روستا ، مطابق فایل HLD (یارعزیز ، چراغ تپه علیا ، کوله پیری ، آق قلعه ، بدرلو ، حاجی بابای وسطی ، قلعه جوق ، حاجی بابای علیا)</p> <p>۴-۵- ایجاد یا ارتقای سایت اپراتورهای سیار در روستاهای باقیمانده مطابق فایل HLD</p> <p>۵-۵- با توجه به قرارگیری تکاب در انتهای مسیر فیبر نوری استان، مقرر شد موضوع اخذ مجوزهای قانونی لازم جهت اجرای مسیر دوم شهرستان تکاب (به عنوان پشتیبان) پیگیری و طرح موصوف عملیاتی شود.</p> <p>۶-۵- بررسی آنتن دهی و برقراری اینترنت در روستاهای جداقیه، آرباچای، آغ اتاق، آغ بیگ</p>	<p>ارتباطات و فناوری اطلاعات</p> <p>مخابرات</p>	<p>۱-۵- پایان سال ۱۴۰۰</p> <p>۲-۵- پایان خرداد ۱۴۰۱</p> <p>۳-۵- پایان شهریور ۱۴۰۱</p> <p>۴-۵- پایان سال ۱۴۰۱</p> <p>۵-۵- اخذ مجوز سه ماه و شروع عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۱</p> <p>۶-۵- پایان سال ۱۴۰۱</p>
--	--	---	--

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: مخابرات

۱-۶- پایان سال ۱۴۰۱	۲-۶- پایان سال ۱۴۰۱	۳-۶- خرداد ۱۴۰۱	مخابرات	<p style="text-align: right;">مصوبات :</p> <p>۱-۶- توسعه شبکه FTTH در سطح شهر تکاب جهت واگذاری اینترنت پرسرعت و تلفن ثابت</p> <p>۲-۶- ارتقاء سه سایت همراه اول وادی رحمت - شریف آباد ۲ و سایت شهری</p> <p>۳-۶- رفع نقاط کور و فاقد آنتن دهی همراه اول با اولویت آغ اوتاق</p>	۶
---------------------	---------------------	-----------------	---------	---	---

دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی

پیمان سپاری و آغاز عملیات اجرایی ظرف سه ماه آتی	دانشگاه علوم پزشکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>احداث مرکز جامع سلامت روستایی زره شوران (آلچالوی سفلی) : مساحت زیربنا : ۵۵۰ مترمربع - محوطه سازی : ۲۵۰ مترمربع - اعتبار مورد نیاز : ۷ میلیارد تومان ، اعتبار مصوب از محل محرومیت زدایی ۵/۲۵ میلیارد تومان با تخصیص ۵۰ درصد نقد.</p> <p>مصوبه : دانشگاه علوم پزشکی نسبت به پیمان سپاری پروژه اقدام و مابقی اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ تامین خواهد شد.</p>	۷
پیمان سپاری و آغاز عملیات اجرایی ظرف سه ماه آتی	دانشگاه علوم پزشکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>احداث خانه بهداشت قراقیه تکاب : مساحت زیربنا : ۱۰۰ مترمربع - محوطه سازی : ۵۰ مترمربع - اعتبار مورد نیاز : ۱/۵ میلیارد تومان ، از محل اعتبارات محرومیت زدایی مبلغ ۹۷۰ میلیون تومان مصوب و ۵۰ درصد تخصیص نقد ابلاغ شده است.</p> <p>مصوبه : دانشگاه علوم پزشکی نسبت به پیمان سپاری پروژه اقدام و مابقی اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ تامین خواهد شد.</p>	۸
اتمام پروژه تا شهریور سال ۱۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>تکمیل مرکز جامع سلامت شهری شماره یک تکاب : مساحت زیربنا : ۱۱۰۰ مترمربع - محوطه سازی : ۵۰۰ مترمربع پیشرفت فیزیکی : ۶۲٪ - اعتبارات سال ۱۴۰۰ : ۱- از منابع استانی ۱/۵ میلیارد تومان مصوب با تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان ۲- از منابع محرومیت زدایی ۱/۴ میلیارد تومان مصوب با تخصیص ۷۰۰ میلیون تومان - اعتبار مورد نیاز : ۳/۵ میلیارد تومان.</p> <p>مصوبه : با توجه به تخصیص ۱/۲ میلیارد تومان به پروژه فوق از محل محرومیت زدایی ، دانشگاه علوم پزشکی ضمن تعیین پیمانکار جدید عملیات اجرایی پروژه را تا شهریور ۱۴۰۱ به اتمام برساند. مابقی اعتبار مورد نیاز از محل محرومیت زدایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین خواهد شد. ضمناً تخصیص اعتبار پایگاه سلامت شهید چمران تکاب (محرومیت زدایی) به پروژه مذکور انتقال یابد.</p>	۹

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
آغاز عملیات تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ اتمام عملیات اجرایی تا دهه فجر سال ۱۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	مرکز جامع سلامت قره بلاغ : مساحت زیرینا : ۵۰۰ مترمربع ، از محل اعتبارات محرومیت زدایی ۴/۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب با تخصیص ۵۰ درصد نقدی اعتبار مورد نیاز: ۷/۵ میلیارد تومان مصوبه : دانشگاه علوم پزشکی نسبت به پیمان سپاری پروژه و آغاز عملیات اجرایی مبادرت نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ تامین خواهد شد.	۱۰
سال ۱۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی راه و شهرسازی دادگستری شهرداری فرمانداری	رفع مشکلات و نواقصات بیمارستان جدیدالاحداث تکاب شامل: رفع معارض زمین با همکاری دادگستری، راه و شهرسازی و شهرداری و انتقال سند جهت شروع پروژه های آتی دانشگاه در سایت بیمارستان- تکمیل ساختمان سی تی اسکن بیمارستان و راه اندازی آن- الحاق زمین مجاور بیمارستان از طریق راه و شهرسازی -احداث پانسیون پزشک -داروخانه سرپایی مصوبه : دستگاه های ذیربط شهرستان با هماهنگی فرمانداری اقدامات لازم در راستای رفع معارض زمین و الحاق را معمول خواهند داشت. دانشگاه علوم پزشکی ضمن پیگیری موضوع فوق(رفع معارض و الحاق) اعتبار مورد نیاز را از منابع ملی پیگیری و نسبت به رفع نواقصات و کمبودهای موجود اقدام نماید.	۱۱
یک ماه	دانشگاه علوم پزشکی	مصوبه: دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تامین دستگاه سونوگرافی ، رادیولوژی و متخصص رادیولوژی و دودستگاه MRI ظرف مدت یکماه اقدام نماید .	۱۲
۱-۱۳ و ۲-۱۳ تا هفته دولت سال ۱۴۰۱ ۳-۱۳ نیازسنجی تا دو ماه	دانشگاه علوم پزشکی	در خصوص احداث خانه بهداشت ، مرکز بهداشت و مرکز فوریت های پزشکی جدید مصوبه: ۱-۱۳- دانشگاه علوم پزشکی نسبت به اخذ ماده ۲۳ و احداث خانه بهداشت در روستای گذره اقدام نماید. ۲-۱۳- دانشگاه علوم پزشکی نسبت به اخذ ماده ۲۳ و احداث مرکز بهداشت در روستای گره ناو اقدام نماید. ۳-۱۳- دانشگاه علوم پزشکی نسبت به نیاز سنجی در خصوص نیاز به مرکز فوریت های پزشکی در شهرستان اقدام نماید .	۱۳

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: سازمان هلال احمر

<p>پایان سال ۱۴۰۱</p>	<p>سازمان هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی راه و شهرسازی</p>	<p>در خصوص احداث پایگاه هلال احمر، اورژانس هوایی، کلینیک تخصصی و داروخانه شبانه روزی هلال احمر مصوبه: ۱۴-۱- راه و شهرسازی نسبت به احداث پایگاه هلال احمر در مسیر تخت سلیمان اقدام و سازمان هلال احمر نسبت به تجهیز اقدام نماید. ۱۴-۲- سازمان هلال احمر مطالعات لازم در خصوص پوشش اورژانس هوایی را انجام و نسبت به استقرار پایگاه اورژانس هوایی اقدام نماید. ۱۴-۳- سازمان هلال احمر نسبت به احداث کلینیک تخصصی و داروخانه شبانه روزی با اخذ مجوز لازم از دانشگاه علوم پزشکی اقدام نماید.</p>	<p>۱۴</p>
-----------------------	--	---	-----------

دستگاه اجرایی: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

<p>بهره برداری از پروژه دهه فجر ۱۴۰۱</p>	<p>میراث فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p>	<p>زیرسازی و آسفالت راه دسترسی چملی گول- قره بلاغ به طول ۴ کیلومتر، عملیات زیرسازی اتمام یافته و آسفالت ریزی باقیمانده است. اعتبار مصوب از محل اعتبارات استانی ۲/۸ میلیارد تومان با تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ نسبت به تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان دیگر (علاوه بر تخصیص قبلی) اقدام و مابقی اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ تامین شود.</p>	<p>۱۵</p>
--	---	--	-----------

<p>تکمیل ۵۰٪ عملیات تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ و باقیمانده برای سال ۱۴۰۱</p>	<p>میراث فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p>	<p>تکمیل و احداث خانه ترویج و آموزش صنایع دستی: اعتبار مصوب ۱۴۰۰ (استانی): ۱/۲۷۱ میلیارد تومان تخصیص: ۳۰۰ میلیون تومان، پیشرفت فیزیکی: ۵۰ درصد- اعتبار مورد نیاز: ۴ میلیارد تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۵۰٪ اعتبار مصوب را تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ تخصیص دهد و باقیمانده اعتبار مورد نیاز (۳ میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۱ تامین گردد.</p>	<p>۱۶</p>
--	---	---	-----------

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

سال ۱۴۰۱	میراث فرهنگی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری دهیاری قینرجه	<p style="text-align: right;">ساماندهی آبگرم قینرجه</p> <p>مصوبه: مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ماده ۵۸ توسط دفتر روستایی استانداری با عنوان پروژه های درآمذزایی به دهیاری روستای قینرجه اختصاص و دهیاری عملیات اجرایی را با هماهنگی میراث فرهنگی انجام دهد.</p>	۱۷
سال ۱۴۰۱	میراث فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p style="text-align: right;">مرمت و حفاظت بناهای تاریخی تکاب</p> <p>مصوبه: مبلغ ده میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای سال ۱۴۰۱ تصویب و تامین گردد.</p>	۱۸
دو ماه	میراث فرهنگی آب منطقه ای شهرداری تازه کند نصرت آباد	<p style="text-align: right;">آبگرم تخت سلیمان</p> <p>مصوبه: انتقال سند مالکیت توسط شرکت آب منطقه ای به نام میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سپس از طرف میراث فرهنگی به طریق ترک تشریفات مناقصه به شهرداری تازه کند نصرت آباد (با طی پروسه قانونی) جهت بهره برداری تحویل و واگذار گردد.</p>	۱۹
۱۴۰۱	هلال احمر استان - فرمانداری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی (بخش مشارکت های عمومی خصوصی) - اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی	<p style="text-align: right;">قلعه دورباش و ساختمان هلال احمر</p> <p>مصوبه: تعیین تکلیف مالکیت پروژه های قلعه دورباش و ساختمان هلال احمر تکاب و واگذاری برای مشارکت در حفاظت و بهره برداری از آن دو اثر تاریخی با سازوکار قانونی ماده ۲۷ به بخش خصوصی یا اداره کل میراث فرهنگی</p>	۲۰

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

۲۱-۱ مستمر ۲۱-۲ پایان سال ۱۴۰۱ ۲۱-۳ حداکثر ۳ ماه ۲۱-۴ حداکثر ۳ ماه ۲۱-۵ حداکثر ۳ ماه ۲۱-۶ مستمر ۲۱-۷ حداکثر ۳ ماه ۲۱-۸ حداکثر ۳ ماه	اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی - فرمانداری شهرستان تکاب	<p style="text-align: right;">مصوبه:</p> <p>۱-۲۱- اداره کل میراث فرهنگی نسبت به ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تعداد ۲۰۰۰ عدد به هنرمندان و توسعه صنعت گردشگری شهرستان اقدام نماید</p> <p>۲-۲۱- اداره کل میراث فرهنگی نسبت به ایجاد زنجیره میراث فرهنگی شهرستان به منظور ایجاد بازارچه ، غرفه خرید و فروش محصولات صنایع دستی، آموزش تخصصی، تسهیلات ارزان قیمت اقدام نماید.</p> <p>۳-۲۱- اداره کل میراث فرهنگی نسبت به تهیه طرح جامع گردشگری مربوط به شهرستان اقدام نماید.</p> <p>۴-۲۱- اداره کل میراث فرهنگی نسبت به برگزاری تورهای رسانه ملی و استانی به منظور پوشش کامل ظرفیت های گردشگری تخت سلیمان اقدام نماید</p> <p>۵-۲۱- اداره کل میراث فرهنگی نسبت به بررسی، مطالعه و ایجاد بوتیک هتل در شهرستان تکاب اقدام نماید.</p> <p>۶-۲۱- اداره کل میراث فرهنگی به جهت جذب سرمایه گذار مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اعتباری تخصیص دهد</p> <p>۷-۲۱- اداره کل میراث فرهنگی و سازمان صمت نسبت به انجام مطالعات و بررسی نوع سنگ، میزان موجود و نحوه فرآوری سنگهای نیمه قیمتی منطقه به جهت ایجاد اشتغال و سودآوری شهرستان اقدام نمایند</p> <p>۸-۲۱- اداره کل میراث فرهنگی نسبت به احداث غرفه دائم صنایع دستی در شهرستان اقدام نماید.</p>	۲۱
--	---	---	----

دستگاه اجرایی: ورزش و جوانان

شهریور سال ۱۴۰۱	ورزش و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>۱-۲۲- استخر سرپوشیده تخت سلیمان شهر تکاب : با توجه به فرسودگی اتصالات و تاسیسات موتورخانه ، عدم کارکرد سونای خشک و استخر آب سرد و... نیاز به تعمیرات اساسی دارد.</p> <p>۲-۲۲- سالن ورزشی ۲۰۰۰ نفری تکاب : نیاز به تعویض کف پوش سالن ، تعمیرات نما و... دارد.</p> <p>مصوبه: در مجموع مبلغ ۱۲ میلیارد تومان جهت تعمیر و تجهیز مراکز ورزشی شهرستان تکاب مورد نیاز می باشد. ورزش و جوانان از منابع ملی نسبت به تامین اقدام نماید.</p>	۲۲
-----------------	---	--	----

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: ورزش و جوانان

<p>دهه فجر سال ۱۴۰۱</p>	<p>ورزش و جوانان</p>	<p>احداث چمن مصنوعی احمدآباد سفلی تخت سلیمان مصوبه: ورزش و جوانان نسبت به پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی و عملیاتی نمودن پروژه اقدام نماید.</p>	<p>۲۳</p>
<p>شهریور سال ۱۴۰۱</p>	<p>ورزش و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p>	<p>سالن چند منظوره شریف آباد شهر تکاب: پیشرفت فیزیکی: ۷۵ درصد - اعتبار مصوب: ۱/۷۴ میلیارد تومان - تخصیص: صفراز محل ۲۷ صدم ارزش افزوده، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه ۲ میلیارد تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک میلیارد تومان تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ تخصیص و مابقی در سال ۱۴۰۱ تامین گردد و ورزش و جوانان عملیات باقیمانده را تکمیل و بهره برداری نماید.</p>	<p>۲۴</p>
<p>سال ۱۴۰۱</p>	<p>ورزش و جوانان</p>	<p>احداث زمین چمن ورزشی تخت سلیمان - اعتبار مورد نیاز ۸۰۰ میلیون تومان مصوبه: با توجه به اینکه زمین مورد نیاز تامین شده است لذا ورزش و جوانان ضمن تامین اعتبار پروژه از منابع ملی یا استانی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.</p>	<p>۲۵</p>
<p>سال ۱۴۰۱</p>	<p>ورزش و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p>	<p>احداث سالن ورزشی طبقاتی مصوبه: اداره ورزش و جوانان نسبت به احداث سالن ورزشی طبقاتی با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و برآورد ۱۰ میلیارد تومان با تامین اعتبار به صورت ۶۰٪ ملی و ۴۰٪ استانی در سطح شهرستان تکاب اقدام نماید.</p>	<p>۲۶</p>

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: شهرک صنعتی

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۲۷	تملك و خرید اراضی مجاور شهرک صنعتی تکاب جهت توسعه به مساحت ۶۰ هکتار با توجه به عدم همکاری مالکین اراضی مصوبه: تامین اعتبار تملك اراضی با شهرک صنعتی، اخذ رضایت مالکین توسط شهرک صنعتی با هماهنگی فرمانداری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی	شهرک صنعتی فرمانداری منابع طبیعی جهاد کشاورزی	دو ماه
۲۸	ایجاد شهرک صنعتی سنگ تکاب مصوبه: مطالعات و بررسی جامع و ارائه طرح توجیهی صورت پذیرد و در صورت نیاز نسبت به فاز بندی کل زمین تهیه شده به مساحت ۱۴۰ هکتار به سه فاز ۵۰ هکتاری و اجرای فاز اول به مساحت ۵۰ هکتار با هماهنگی فرمانداری و سازمان صمت و منابع طبیعی اقدام نماید	شهرک صنعتی فرمانداری سازمان صمت منابع طبیعی	۴۵ روز
۲۹	در خصوص زمینهای واگذار شده راکد در شهرک صنعتی مصوبه: شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به تعیین تکلیف زمین های واگذار شده به سرمایه گذارانی که اهلیت نداشته و از لحاظ فعالیت تولیدی و اجرایی راکد می باشند در ظرف مدت ۶ ماه اقدام نماید.	شهرک صنعتی فرمانداری	۶ ماه

دستگاه اجرایی: شرکت برق منطقه ای

۳۰	افزایش ظرفیت پست فوق توزیع تکاب: پست تکاب دارای دو دستگاه ترانس به قدرت ۲۵ مگاوات و ۱۵ مگاوات بر روی دو شبکه ۱۳۲ کیلو ولت و ۶۳ کیلو ولت می باشد. جهت پاسخگویی به مصارف صنعتی، متقاضیان جدید و کاهش خاموشی ها نیاز به افزایش ظرفیت ترانس ۱۵ مگاوات بر روی شبکه ۶۳ کیلوولت دارد. مصوبه: افزایش ظرفیت ترانس ۶۳ کیلوولت از ۱۵ مگاوات به ۳۰ مگاوات از محل اعتبارات ملی	برق منطقه ای	اتمام دهه فجر ۱۴۰۱
----	--	--------------	--------------------

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب و فاضلاب (جمعیت روستاهای بالای ۲۰ خانوار برخوردار از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی: ۷۲/۴۳ درصد - درصد جمعیت تحت پوشش روستایی: ۹۹/۹۷ درصد)

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص به مبلغ یک میلیارد تومان، باقیمانده اعتبار مورد نیاز برای سال ۱۴۰۱	شرکت آب و فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی	آبرسانی به مساکن مهر تکاب: احداث مخزن ذخیره ۲۰۰۰ مترمکعب، لوله گذاری خط انتقال بطول ۸ کیلومتر، احداث ایستگاه پمپاژ. اعتبار مورد نیاز ۱۰ میلیارد تومان، اعتبار مصوب سال ۱۴۰۰ (استانی): ۲/۷ میلیارد تومان با تخصیص ۸۵۰ میلیون تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ تخصیص و مابقی اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ (از محل اعتبارات تنش آبی) تامین گردد.	۳۱
تجهیز چاه و سایر عملیات تا خرداد ۱۴۰۱، عملیات باقیمانده تا پایان سال ۱۴۰۱	شرکت آب و فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی	تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مجتمع ۴ روستایی زره شوران: در روستای بابانظر یک حلقه چاه حفر شده است. لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب ۱۳ کیلومتر، تجهیز و نیروورسانی یک حلقه چاه، بازسازی ۲ دهنه چشمه. اعتبار مورد نیاز: ۵/۵ میلیارد تومان - اعتبار مصوب (استانی): ۴/۵ میلیارد تومان با تخصیص ۹۰۰ میلیون تومان - اعتبار مورد نیاز بدون احتساب تخصیص ۴/۶ میلیارد تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ بدون احتساب تخصیص قبلی مبلغ ۲/۲ میلیارد تومان دیگر نیز اختصاص داده و آب و فاضلاب چاه حفر شده را تجهیز و متناسب با تخصیص انجام یافته سایر عملیات پروژه را انجام دهد. مابقی اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ تامین خواهد شد.	۳۲
تا پایان سال ۱۴۰۱	شرکت آب و فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی	تامین آب آشامیدنی مجتمع ۵ روستایی تکاب (شامل روستاهای قینرجه، بادخرید، چیچکلو، احمدآباد سفلی، تاشه کبود) - احداث مخزن ذخیره ۵۰۰ مترمکعب - احداث و نیروورسانی یک باب ایستگاه پمپاژ میانی - لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب بطول ۱۰ کیلومتر - حفر و نیروورسانی ۲ حلقه چاه - بازسازی یک دهنه چشمه. اعتبار مورد نیاز: ۶ میلیارد تومان - اعتبار مصوب (استانی): ۱/۵ میلیارد تومان - تخصیص: ۱/۲ میلیارد تومان - اعتبار مورد نیاز بدون احتساب تخصیص: ۴/۸ میلیارد تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص صد در صد تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ اقدام و عملیات اجرایی باقیمانده از محل اعتبارات استانی سال ۱۴۰۱ تا پایان سال آتی به اتمام برسد.	۳۳

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب و فاضلاب

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
یک ماه	شرکت آب و فاضلاب نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی	تامین آب آشامیدنی مجتمع ۱۱ روستایی تکاب، عملیات اجرایی در ۱۱ روستا به اتمام رسیده است. مصوبه: با توجه به تصویب مبلغ ۵۰/۵ میلیارد تومان اعتبار از محل محرومیت زدایی (با تخصیص ۵۰ درصد نقد) به طرح مجتمع ۱۱ روستایی تکاب و از سوی دیگر به منظور الحاق ۴۴ روستای محروم و دارای تنش آبی شهرستان به مجتمع فوق، مقرر شد در این خصوص از طریق شرکت آب و فاضلاب، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی تا حصول نتیجه پیگیری لازم معمول گردد. شایان ذکر است هدف نهایی اضافه نمودن ۴۴ روستا به این پروژه می باشد.	۳۴
پایان سال ۱۴۰۱	شرکت آب و فاضلاب	سامانه فاضلاب مسکن مهر تکاب: برنامه ریزی لازم توسط شرکت آب و فاضلاب در راستای خرید و راه اندازی یک واحد سیستم پکیج تصفیه خانه انجام شده که تحقق آن با احتساب هزینه های جانبی مستلزم صرف هزینه ای بالغ بر ۸ میلیارد تومان خواهد بود. اعتبار مصوب (استانی): ۴ میلیارد تومان - تخصیص: ۲۰۰ میلیون تومان - اعتبار مورد نیاز بدون احتساب تخصیص: ۷/۸ میلیارد تومان مصوبه: پیگیری از اعتبارات ملی توسط آب و فاضلاب	۳۵
حداکثر ۳ ماه	شرکت آب و فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی	۱-۳۶- در خصوص فاضلاب تخت سلیمان مصوبه: مطالعات لازم در خصوص فاضلاب تخت سلیمان ظرف مدت ۳ ماه صورت پذیرد. ۲-۳۶- در خصوص چشمه روستای آریاچای مصوبه: شرکت آب و فاضلاب نسبت به بهسازی چشمه آب روستای آریاچای تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اقدام نماید. ۳-۳۶- در خصوص اصلاح شبکه و مخزن ۳۵۰ مترمکعبی روستای احمدآباد سفلی مصوبه: شرکت آب و فاضلاب نسبت به اصلاح شبکه و اتمام احداث مخزن ۳۵۰ مترمکعبی روستای احمدآباد سفلی از محل اعتبارات محرومیت زدائی ظرف ۳ ماه اقدام نماید.	۳۶

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: شرکت گاز: (تعداد کل روستاهای شهرستان تکاب: ۱۰۲ روستا - تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار: ۸۶ روستا - تعداد روستاهای گازدار: ۴۱ روستا - تعداد پروژه های در دست اجرا: ۳۶ روستا - تعداد روستاهای در دست مطالعه: ۱۰ روستا)

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
یک ماه	شرکت گاز فرمانداری راهداری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل	<p>عملیات گاز رسانی به ۳۶ روستا در حال اجرا می باشد که از این تعداد ۱۰ روستا در هفته دولت ۱۴۰۱ و ۱۶ روستای دیگر در دهه فجر ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.</p> <p>۱۶ روستا نیز در حال پیمان سپاری می باشد که از این تعداد ۶ روستا در دهه فجر ۱۴۰۱ و ۱۰ روستا در شهریور ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.</p> <p>مصوبه: مشکل اصلی عدم اتمام و بهره برداری از پروژه های در حال اجرای گازرسانی مربوط به معارضین واقع در مسیر پروژه ها، از جمله اشخاص حقیقی، راهداری و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل می باشد که در این راستا شرکت گاز با هماهنگی فرمانداری شهرستان، نسبت به پیگیری و حل و فصل مشکل مبادرت نماید و تا پایان سال ۱۴۰۲ هیچ روستای بدون برخوردارگی از نعمت گاز نداشته باشیم.</p>	۳۷
دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن			
تعیین تکلیف علمک گذاری روستای ترمکچی ظرف مدت دو هفته، اجرای پروژه ها و اتمام در سال ۱۴۰۱	بنیاد مسکن شرکت گاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>تکمیل و اجرای طرح هادی روستاهای قینرجه (بنا به پیشنهاد فرماندار شهرستان)، امین آباد، حاجی بابای علیا، ترمکچی (در صورت اتمام عملیات علمک گذاری)، اعتبار مورد نیاز (برای سه روستا به جز قینرجه) ۹/۸ میلیارد تومان</p> <p>امین آباد (ملی) ۳/۵ میلیارد تومان - حاجی بابای علیا (ملی) ۱/۸ میلیارد تومان - ترمکچی (ملی) ۴/۵ میلیارد تومان</p> <p>قینرجه (ملی): پیگیری موضوع تامین اعتبار از منابع ملی توسط فرمانداری و بنیاد مسکن</p> <p>مصوبه: بنیاد مسکن ضمن تعیین تکلیف موضوع علمک گذاری در روستای ترمکچی با شرکت گاز، نسبت به پیگیری تخصیص اعتبار از منابع ملی و استانی جهت تکمیل و اجرای پروژه های فوق الذکر اقدام نماید.</p>	۳۸

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن

شهریور ۱۴۰۱	بنیاد مسکن سازمان مدیریت و برنامه ریزی	بازنگری طرح هادی در ۴ روستای شهرستان شامل: چوبلو، قره بلاغ، زره شوران، انگورد با اعتبار مورد نیاز ۵۴۰ میلیون تومان مصوبه: بنیاد مسکن اعتبار مورد نیاز جهت بازنگری طرح هادی روستاهای فوق را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری و پروژه را در سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید.	۳۹
دو هفته	بنیاد مسکن راه و شهرسازی	واگذاری زمین جهت الحاق به محدوده در روستای حاجی بابای سفلی مصوبه: با توجه به اینکه زمین مورد نظر جهت الحاق به محدوده، تاکنون از طرف راه و شهرسازی به بنیاد مسکن واگذار نشده است لذا مقرر گردید مشکل فی مابین بنیاد مسکن و راه و شهرسازی در این خصوص ظرف مدت ۲ هفته حل و فصل گردد.	۴۰
پایان سال ۱۴۰۱	بنیاد مسکن سازمان مدیریت و برنامه ریزی	طرح هادی روستاهای آغ اتاق، آریاچای و احمدآباد مصوبه: بنیاد مسکن نسبت به انجام مطالعات طرح هادی و اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.	۴۱

دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

سال ۱۴۰۱	راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>۴۲-۱- مطالعه و ساماندهی ورودی تکاب از سمت بیجار که در حال حاضر بصورت فرعی بوده و با توجه به حجم ترافیک باید ۳ کیلومتر از آن به راه اصلی درجه یک تبدیل شود.</p> <p>۴۲-۲- ساماندهی ورودی شهرستان تکاب از سمت شاهین دژ که بعنوان راه ارتباطی به مرکز استان می باشد. ساماندهی آن موجب روان سازی ترافیک و کاهش مخاطرات و حوادث جاده ای می گردد.</p> <p>مصوبه: جهت مطالعه ورودی شهر از سمت بیجار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ تامین نماید. جهت ساماندهی ورودی شهر از سمت شاهین دژ، راه و شهرسازی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان را برای سال ۱۴۰۱ از منابع ملی پیگیری نماید.</p>	۴۲
----------	--	---	----

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

اتمام ۲/۵ کیلومتر از ۱۰ کیلومتر در حال اجرا تا شهریور ۱۴۰۱	راه و شهرسازی	محور تکاب - شاهین دژ: تبدیل راه فرعی به راه اصلی درجه یک، (اعتبار پروژه از منابع ملی) - طول مسیر پروژه: ۷۵ کیلومتر - طول اجرا شده از سمت تکاب: ۷ کیلومتر - عملیات در دست اجرا: ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان (پیمانکار فعال) - پل سانجود: به طول ۲/۵ کیلومتر با اعتبار ۱۷/۵ میلیارد تومان (پیمانکار فعال) - در دست مناقصه: ۱۵ کیلومتر مصوبه: پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی و اجرای پروژه در قسمت های باقیمانده در سال ۱۴۰۱	۴۳
حداکثر ۳ ماه	راه و شهرسازی	مصوبه: راه و شهرسازی نسبت به تعیین تکلیف زمینهای رزمندگان شهرستان تکاب اقدام نماید	۴۴
دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای:			
طول کل راههای شهرستان تکاب: ۴۸۱ کیلومتر - طول کل راههای روستایی شهرستان: ۳۶۲ کیلومتر - طول کل راههای اصلی و فرعی: ۱۱۹ کیلومتر - از ۸۲ روستای بالای ۲۰ خانوار، راه ۵۳ روستا آسفالت می باشد. درصد برخورداری از نظر تعداد روستا: ۶۴ درصد - درصد برخورداری از نظر جمعیت روستایی: ۸۴ درصد			
۱۶ کیلومتر مرداد سال ۱۴۰۱، باقیمانده تا پایان سال ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	طول کل پروژه های راه روستایی در حال اجرا در شهرستان تکاب ۲۷/۷ کیلومتر: ۱- راه روستایی آسمان بلاغی: ۲ کیلومتر ۲- راه روستایی چهارطاق: ۷ کیلومتر ۳- راه روستایی گوی آغاچ: ۵ کیلومتر ۴- راه روستایی عرب شاه شریف کندی آی قلعه: ۷ کیلومتر ۵- محور راه روستایی یهرلو، گوه گوله و فیض آباد: ۶/۷ کیلومتر اعتبارات شهرستان تکاب از منابع راههای روستایی (جدول ۱-۱): ۱۴/۹ میلیارد تومان با تخصیص ۳/۹ میلیارد تومان، اعتبارات محرومیت زدایی: ۳/۴۴ با تخصیص ۱/۹۸ میلیارد تومان، جمع کل اعتبار مصوب: ۱۸/۳۴ میلیارد تومان، جمع کل تخصیص: ۵/۸۸ میلیارد تومان مصوبه: تخصیص مبلغ ۴/۲ میلیارد تومان علاوه بر تخصیص های قبلی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آسفالت ۱۶ کیلومتر تا پایان مرداد ماه و باقیمانده تا پایان سال ۱۴۰۱ اجرا و آسفالت خواهد شد.	۴۵

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

آسفالت ۵ کیلومتر تا شهر یور ۱۴۰۱، مابقی تا پایان ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای	آسفالت راه های روستایی : ۱- محور قیزقاپان - نبی کندی : بطول ۲/۸۵ کیلومتر ۲- محور نخود دره - علی آباد - کرفتو : بطول ۶ کیلومتر ۳- محور قینرجه : بطول ۱/۶ کیلومتر ، جمعاً بطول ۱۰/۴۵ کیلومتر . پروژه پیمان سپاری شده است. مصوبه : راهداری و حمل نقل جاده ای نسبت به آغاز عملیات اجرایی و آسفالت ۵ کیلومتر تا شهر یور ۱۴۰۱ مبادرت نماید.	۴۶
پایان سال ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	اصلاح راه روستای اغول بیک : طول مسیر : ۷/۰+ کیلومتر ، با عنایت به اینکه نیازمند عملیات خاکبرداری سنگی به میزان ۶۵۰۰۰ متر مکعب دارد لذا اعتبار مورد نیاز ، ۵ میلیارد تومان برآورد شده است. اعتبار مصوب استانی ۱۴۰۰ : ۱/۲۷۵ میلیارد تومان - تخصیص : صفر مصوبه : راهداری و حمل نقل جاده ای با تامین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی پروژه را تا پایان سال ۱۴۰۱ به اتمام برساند.	۴۷
۸ کیلومتر تا شهر یور ۱۴۰۱ و باقیمانده تا دهه فجر ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	لکه گیری و روکش آسفالت محور تکاب - شاهین دژ - طول مسیر : ۱۶ کیلومتر ، محل تامین اعتبار از منابع ملی و استانی می باشد. اعتبارات ملی : ۸ میلیارد تومان با تخصیص صد درصد - اعتبارات استانی : ۱۰ میلیارد با تخصیص ۳ میلیارد تومان مصوبه : با توجه به اینکه لایه اول آسفالت اجرا شده است، عملیات ۸ کیلومتر از محور تا شهر یور ۱۴۰۱ اتمام و باقیمانده در دهه فجر ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص لازم را اعمال خواهد نمود.	۴۸
آسفالت ۲/۵ کیلومتر تا شهر یور ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	لکه گیری و روکش آسفالت تکاب - تخت سلیمان - دندی : طول مسیر : ۸ کیلومتر ، محل تامین اعتبار : ملی و استانی مصوبه : راهداری و حمل و نقل جاده ای ضمن پیگیری تامین اعتبار لازم، ۲/۵ کیلومتر از مسیر را تا شهر یور ۱۴۰۱ آسفالت نماید.	۴۹

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
سه ماه	راهداری و حمل و نقل جاده ای فرمانداری	احداث راهدارخانه در محل سه راهی بابانظر (محور تکاب - دندی): زمین مورد نیاز به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع اهدا شده است. مصوبه: فرمانداری شهرستان هماهنگی لازم جهت انتقال سند به نام راهداری را معمول و راهداری و حمل و نقل جاده ای با پیگیری تامین اعتبار از سازمان راهداری کشور نسبت به احداث راهدارخانه در محل مذکور اقدام نماید.	۵۰
یک ماه	راهداری و حمل و نقل جاده ای فرمانداری	کارخانه آسفالت امین آباد: کارخانه به دلیل وجود نواقصات در حال حاضر غیرفعال می باشد. مالکیت آن با فرمانداری و بهره برداری از آن با راهداری و حمل و نقل جاده ای است. مصوبه: تعیین تکلیف نهایی کارخانه آسفالت توسط متولیان ذیربط	۵۱
شهریور سال ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	خط کشی محورهای مواصلاتی تکاب: با اعتبار مورد نیاز یک میلیارد تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را در سال ۱۴۰۱ تامین و راهداری اقدام نماید.	۵۲
پایان سال مالی ۱۴۰۰	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	بهسازی تجهیزات و ماشین آلات راهداری تکاب مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای این منظور صد در صد اعتبار مصوب را تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ تخصیص دهد.	۵۳
دو ماه	راهداری و حمل و نقل جاده ای	مصوبه: نظر به اینکه ماشین آلات سنگین معادن شهرستان از محورهای ارتباطی تردد نموده و به تبع این امر موجب بروز خسارات عمده به این محورها می شوند لذا مقرر شد به منظور تخصیص یک درصد از محل درآمد معادن فوق جهت ترمیم ۱۰۰ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان، راهداری و حمل و نقل جاده ای موضوع را از مبادی قانونی پیگیری و تخصیص فوق را محقق نماید.	۵۴

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۵۵	<p>پروژه بهسازی تکاب - دندی بطول ۱۰۰ کیلومتر بوده که ۴۵ کیلومتر آن در استان آذربایجان غربی و ۵۵ کیلومتر آن در استان زنجان می باشد. طول قطعه اول : ۲۵ کیلومتر - ارتقای عرض جاده از ۶ متر به ۱۱/۶۰ متر - تاریخ شروع عملیات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ (مدت پیمان ۳ سال) - پیشرفت ریالی : ۱۲ درصد - پیشرفت کل : ۱۳/۶ درصد - مبلغ هزینه شده تاکنون : ۲۰ میلیارد تومان - اعتبار مورد نیاز : ۱۲۰ میلیارد تومان - اعتبار مصوب سال ۱۴۰۰ : ۱۵ میلیارد تومان</p> <p>عملیات انجام یافته : ۱- خاکبرداری و خاکریزی و ابنیه فنی در ۱۴ کیلومتر اول ۲- آسفالت از کیلومتر ۱/۶ تا ۵ بطول ۳/۵ کیلومتر و در عرض ۴ متر ۳- احداث ۵ دستگاه پل خاص و ۴۸ دستگاه پل آبرو</p> <p>مشکلات و موانع : عدم نقدینگی ، جابجایی لوله های گاز ، لوله های آبیاری تحت فشار ، فیبر نوری و تیرهای برق متعلق به معدن زره شوران</p> <p>مصوبات : ۱- انتقال مدیریت پروژه از شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل زنجان به آذربایجان غربی ۲- پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی و اجرا و تکمیل عملیات (۱۲ کیلومتر از مسیر تا شهریور ۱۴۰۱ اتمام و به بهر برداری برسد باقیمانده تا شهریور ۱۴۰۲ عملیاتی شود) ۳- هماهنگی شرکت ساخت و توسعه با فرمانداری و دستگاه های خدمات رسان جهت حل مشکل تداخل تاسیسات زیربنایی با پروژه</p>	<p>شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل فرمانداری و دستگاه های خدمات رسان</p>	<p>۱- انتقال مدیریت به آذربایجان غربی ظرف دو ماه ۲- تامین اعتبار از منابع ملی و تکمیل عملیات (۱۲ کیلومتر تا شهریور ۱۴۰۱ باقیمانده تا شهریور ۱۴۰۲) ۳- حل مشکل تداخل تاسیسات زیربنایی ظرف دو ماه</p>

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

۵۶	<p>مصوبه : تکمیل شبکه های فرعی پایاب سد ساروق</p>	<p>جهاد کشاورزی</p>	<p>دهه فجر سال ۱۴۰۱</p>
۵۷	<p>اجرای عملیات لوله گذاری در سطح روستاهای تابعه شهرستان بطول ۱۷ کیلومتر با استفاده از مصالح مازاد باقیمانده از سد ساروق مصوبه : صدور مجوز استفاده از لوله و اتصالات مازاد باقیمانده از طرح سد ساروق و اجرای پروژه توسط جهاد کشاورزی</p>	<p>جهاد کشاورزی شورای دستگاه های نظارتی</p>	<p>تکمیل و اتمام عملیات تا پایان سال ۱۴۰۱</p>
۵۸	<p>مصوبه: تهیه نقشه کاداستر و حد نگاری زمین های کشاورزی شهرستان</p>	<p>جهاد کشاورزی</p>	<p>شش ماه</p>

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
یک ماه	جهاد کشاورزی	مصوبه: سازمان جهاد کشاورزی نسبت به افزایش ۵۰۰ تن نهاده های دامی به سهمیه شهرستان اقدام نماید	۵۹
دستگاه اجرایی: آب منطقه ای			
تا پایان سال ۱۴۰۲	شرکت آب منطقه ای	پایاب سد ساروق: شبکه آبیاری تحت فشار در ۱۲۴۰ هکتار از اراضی واقع در پایاب سد ساروق توسط جهاد کشاورزی اجرا شده است. (شامل روستاهای قراقیه، امین آباد، آلاسقل) مصوبه: ۱- تخصیص حق آبه ۸۱۲ هکتار از اراضی واقع در پایاب سد ساروق ۲- تکمیل شبکه های اصلی توسط شرکت آب منطقه ای با اعتبار مورد نیاز ۹۰ میلیارد تومان (از محل اعتبارات ملی)	۶۰
سه ماه	شرکت آب منطقه ای	مصوبه: ۱- پیگیری تعیین سهم شهرستان از تخصیص آب حوزه سفید رود ۲- صدور مجوز تخصیص آب از منابع آبهای زیرزمینی جهت اجرای طرح های مرتبط با حوزه کشاورزی با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار در منطقه.	۶۱
تا پایان سال ۱۴۰۱	شرکت آب منطقه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	لایروبی مسیل ها و نقاط حادثه خیز شامل: آغ دره، نصرت آباد، درویش دشت، بابانظر با اعتبار مورد نیاز یک میلیارد تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۱ مبلغ اعتبار مورد نیاز را تامین نماید. شرکت آب منطقه ای نیز موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.	۶۲
تا پایان سال ۱۴۰۱	شرکت آب منطقه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	انجام مطالعات فاز ۲ سد عرب شاه گروس، فاز یک مطالعات انجام یافته است. مصوبه: اخذ مجوز ماده ۲۳ توسط شرکت آب منطقه ای و تامین اعتبار به مبلغ ۳ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی	۶۳
مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی			

دستگاه اجرایی: آب منطقه ای

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۶۴	احداث پل ارتباطی در انتهای مسیر جاده خاکی سد ساروق و بالا دست سد مذکور، جهت ارتباط بین مزارع و راه های روستایی فاقلو- طومار کندی- گوگردچی اعتبار مورد نیاز ۴ میلیارد تومان مصوب: اخذ مجوز ماده ۲۳ و پیگیری تامین اعتبار در سال ۱۴۰۱ و شروع عملیات اجرایی	شرکت آب منطقه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	سال ۱۴۰۱

دستگاه اجرایی: منابع طبیعی و آبخیزداری

۶۵	۱-۶۵- اجرای طرح آبخیزداری قورخولو: از محل اعتبارات محرومیت زدایی مبلغ ۵/۱۸ میلیارد تومان مصوب شده است. از این مبلغ ۵۰ درصد بصورت نقد به حساب سازمان جنگل ها و مراتع کشور واریز گردیده است. ۲-۶۵- اجرای طرح آبخیزداری روستاهای جداقیه، آغ دره، آرپاجای و آغ اتاق مصوبه: در خصوص بند ۶۵-۱ منابع طبیعی و آبخیزداری استان موضوع مبادله موافقت نامه فی ما بین سازمان جنگل ها و مراتع کشور با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای پروژه فوق را پیگیری و طرح را عملیاتی نماید و در خصوص بند ۶۵-۲ منابع طبیعی نسبت به انجام مطالعات مربوط به طرح آبخیزداری روستاهای مذکور اقدام نماید	منابع طبیعی و آبخیزداری	سه ماه
۶۶	اجرای سد آبخیزداری زیر حوزه عرب شاه گروس با اعتبار مورد نیاز ۵۵۰ میلیون تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار فوق را برای سال ۱۴۰۱ تامین و منابع طبیعی پروژه را عملیاتی نماید.	منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی	شهریور ۱۴۰۱
۶۷	۱-۶۷- اجرای عملیات بهبود و اصلاح مراتع شامل کپه کاری، بذریاشی، قرق و... در سطح ۱۰۰۰ هکتار با اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان ۲-۶۷- ساماندهی چرای دام و کنترل پروانه چرا در سطح مراتع با اعتبار مورد نیاز ۱۰۰ میلیون تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبارات مورد نیاز را تامین و پروژه عملیاتی شود.	منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی	پایان سال ۱۴۰۱

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: منابع طبیعی و آبخیزداری

<p>بند ۶۸-۱ یک ماه بند ۶۸-۲ حداکثر ۳ ماه</p>	<p>منابع طبیعی و آبخیزداری شهرداری تکاب</p>	<p>۶۸-۱- در خصوص حل مشکلات مردم منطقه مصوبه: مدیرکل منابع طبیعی به همراه تیم مدیریتی در شهرستان تکاب مستقر و نسبت به حل مشکلات مردم در حیطه وظایف اقدام نماید. ۶۸-۲- در خصوص پارک جنگلی شهر تکاب مصوبه: پارک جنگلی شهر تکاب طی قرارداد یا مجوزی به منظور آماده سازی و تجهیز جهت استفاده عموم به شهرداری تکاب واگذار گردد.</p>
<p>دستگاه اجرایی: نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس: در حال حاضر ۱۰۰ کلاس به صورت خیرساز و ۳۰ کلاس توسط نوسازی در شهرستان تکاب در حال اجرا می باشد.</p>		
<p>اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس</p>	<p>۶۹ مصوبه: استانداردسازی سیستم گرمایشی کلیه مدارس و کلاس های غیراستاندارد شامل ۴ مدرسه در قالب ۱۲ کلاس درس با ۱۵۰ نفر دانش آموز با تامین اعتبار از منابع ملی</p>
<p>۱-۶۱- شهریور ۱۴۰۱</p>	<p>نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس</p>	<p>۷۰-۱- اتمام مدرسه ۲ کلاسه روستای قوشابلاغ تکاب (ملی) - مساحت: ۹۳ مترمربع - پیشرفت فیزیکی: ۸۵ درصد اعتبار هزینه شده: ۱/۳ میلیارد تومان - اعتبار مورد نیاز: ۵۰۰ میلیون تومان مصوبه: پیگیری تامین و تخصیص اعتبار از منابع ملی و اتمام پروژه</p>
<p>۲-۶۱- شهریور ۱۴۰۱</p>	<p>نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس</p>	<p>۷۰-۲- اتمام پروژه مدرسه ۲ کلاسه روستای چوپلو (ملی) - مساحت: ۱۳۵ مترمربع - پیشرفت فیزیکی: ۵۰ درصد اعتبار هزینه شده: ۷۳۰ میلیون تومان - اعتبار مورد نیاز: ۷۰۰ میلیون تومان مصوبه: پیگیری تامین و تخصیص اعتبار از منابع ملی و اتمام پروژه</p>
<p>۳-۶۱- دهه فجر ۱۴۰۱</p>	<p>نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس</p>	<p>۷۰-۳- اتمام پروژه احداث مدرسه ۳ کلاسه روستای قره بولاغ (ملی) - مساحت: ۱۳۹ مترمربع - پیشرفت فیزیکی: ۷۰ درصد - اعتبار هزینه شده: ۱ میلیارد تومان - اعتبار مورد نیاز: ۱/۷ میلیارد تومان مصوبه: پیگیری تامین و تخصیص اعتبار از منابع ملی و اتمام پروژه</p>
<p>۴-۶۱- دهه فجر سال ۱۴۰۱</p>	<p>نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p>	<p>۷۰-۴- اتمام پروژه احداث مدرسه ۳ کلاسه روستای آی قلعه سی (استانی) - مساحت: ۱۳۵ مترمربع - پیشرفت فیزیکی: ۷۰ درصد - اعتبار هزینه شده: ۶۶۰ میلیون تومان - اعتبار مورد نیاز: ۱/۶ میلیارد تومان - تخصیص ۱۴۰۰: صفر</p>

		مصوبه : تخصیص اعتبار مناسب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ و تامین اعتبار و باقیمانده عملیات تا دهه فجر سال ۱۴۰۱
۵-۶۱- شهریور ۱۴۰۱	نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی	۷۰-۷۰- اتمام پروژه احداث مدرسه ۲ کلاسه روستای چراغ تپه (استانی) - مساحت : ۹۳ مترمربع - پیشرفت فیزیکی : ۷۰ درصد - اعتبار هزینه شده : ۲۵۰ میلیون تومان - اعتبار مورد نیاز : ۸۰۰ میلیون تومان - تخصیص ۱۴۰۰ : صفر مصوبه : تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتمام پروژه
دهه فجر ۱۴۰۱	نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس	حذف مدارس کانکسی بالای ۲۰ نفر دانش آموز به تعداد یک مدرسه با ۳ کلاس درس در روستای حسن آباد با تعداد ۳۶ نفر دانش آموز مصوبه : پیگیری تامین و تخصیص اعتبار از منابع ملی و تکمیل و اتمام پروژه
حداکثر ۳ ماه	نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس	مصوبه: نوسازی مدارس مبلغ یک میلیارد تومان از محل اعتبارات نوسازی مدارس نسبت به تجهیز مدارس کم برخوردار شهرستان اقدام نماید.
دستگاه اجرایی: آموزش و پرورش		
شهریور ۱۴۰۱	آموزش و پرورش	تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی دانش آموزی : ۱- مرکز بخش تخت سلیمان ۲- روستای احمدآباد سفلی اعتبار مورد نیاز یک میلیارد تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تامین اعتبار برای سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.
پایان سال ۱۴۰۱	آموزش و پرورش فرمانداری نوسازی مدارس ورزش و جوانان	مصوبه: آموزش و پرورش با هماهنگی فرمانداری شهرستان نسبت به شناسایی و بررسی محل احداث یک سالن ورزشی و یک زمین چمن مصنوعی و یک باب کلاس تربیت بدنی اقدام و مراحل مربوط به اخذ ماده ۲۳ و اجرا طی گردد.
مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی		

دستگاه اجرایی: فرهنگ و ارشاد اسلامی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر سال ۱۴۰۱	فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی راه و شهرسازی	مصوبه: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به احداث نگارخانه به مساحت ۳۰۰ مترمربع در حیاط فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان از محل اعتبارات استانی اقدام نماید	۷۵

دستگاه اجرایی: شهرداری تکاب و شهرداری تازه کند نصرت آباد

سه ماه	شهرداری تکاب	مصوبه : سایت پسماند شهرداری تکاب، با توجه به اینکه محل فعلی دفن زباله مشکلات و تبعات جدی بهداشتی و اجتماعی را به دنبال داشته است، لذا مقرر شد شهرداری تکاب نسبت به پیگیری و طی مراحل مطالعات و مکان یابی جدید سایت پسماند و همچنین اخذ تسهیلات قانونی از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نماید.	۷۶
شش ماه	شهرداری تکاب راه و شهرسازی منابع طبیعی و آبخیزداری معاون عمرانی استانداری	کمربندی تکاب - بیجار - شاهین دژ : طول مسیر ۷ کیلومتر - عرض ۴۵ متری بصورت بلوار ، صرفاً یک لاین از مسیر اجرا شده است. در لاین دیگر بدلیل وجود اشخاص حقیقی معارض امکان اجرای عملیات میسر نگشته است. مصوبه : راه و شهرسازی و منابع طبیعی زمین معوض برای معارضین تعیین و تهاتر نماید. جلسه ای به صورت ویدئو کنفرانس توسط معاون عمرانی استانداری با مدیرکل منابع طبیعی ، راه و شهرسازی و شهرداری تکاب برگزار و شهرداری موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.	۷۷
دو ماه	شهرداری تکاب صمت استانداری	مصوبه : حل و فصل مشکل اخذ مجوز برداشت از معدن (شناسایی شده) برای تامین مصالح شن و ماسه مورد نیاز جهت اجرای پروژه های شهرداری.	۷۸

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: شهرداری تکاب و شهرداری تازه کند نصرت آباد

<p>بند ۷۹-۱ حداکثر ۳ ماه بند ۷۹-۲ تا پایان سال ۱۴۰۱</p>	<p>شهرداری تازه کند نصرت آباد سازمان مدیریت و برنامه ریزی دفتر امور شهری استانداری</p>	<p>۱-۷۹- در خصوص تغییر نام شهر تازه کند نصرت آباد مصوبه: دفتر امور شهری نسبت به انجام مکاتبات و پیگیری موضوع تغییر نام شهر تازه کند نصرت آباد به شهر تخت سلیمان اقدام نماید. ۷۹ ۲-۷۹- در خصوص احداث ایستگاه آتش نشانی در شهر تازه کند نصرت آباد مصوبه: شهرداری تازه کند نصرت آباد از محل اعتبارات استانی نسبت به احداث ایستگاه آتش نشانی اقدام نماید.</p>	<p>۷۹</p>
<p>یکماه</p>	<p>شهرداری تکاب شهرداری تازه کند نصرت آباد سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرمانداری تکاب</p>	<p>مصوبه: به هر یک از شهرداری های تکاب و تازه کند نصرت آباد مبلغ یک میلیارد تومان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تخصیص و با هماهنگی فرمانداری تکاب هزینه گردد. ۸۰</p>	<p>۸۰</p>

مصوبات پیشنهادی حوزه اقتصادی برای سفر استاندار محترم آذربایجان غربی به شهرستان تکاب

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
۳ ماه	صمت	<p>طرح موضوع : درخواست تسهیلات از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، برای ۱۷ واحد (شامل واحد سنگبری راكد آقای غلامرضا عرب، شرکت تعاونی ۱۹ تولید شن و ماسه، شرکت پالتار دوخت خزر، شرکت امید کاغذ، آجر ماشینی عزت ا... قاسملوی ، فایبرگلاس میرزایی و کارگاه خیاطی بابانژاد، شرکت پاکان سلولز آقای بشیر فریدی، شرکت تعاونی ۳۶۷۱ طلا و جواهر بیستون، واحد تولید آسفالت و شن و ماسه آقای بهرام وزیری، کارخانه رنگرزی صنعتی آقای محمد تقی خدمتی، کارگاه تولید مصنوعات زینتی و طلاجات آقای مسیحا ناجی، کارگاه تولید بتن آماده آقای علیرضا قاسمی، واحد تولید پروفیل آقای علیرضا الهیاری، شرکت سامان سنگ آذرگشسب آقای سامان ناظمی، سنگبری زمانی، کارخانه آسفالت و تأسیسات شن و ماسه آریا</p> <p style="text-align: right;">مصوبه پیشنهادی:</p> <p style="text-align: center;">مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه بهین یاب، از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم را معمول دارد.</p>	۸۱
۳ ماه	صمت شرکت برق	<p>طرح موضوع: درخواست شرکت پیشتازان کانی کاران در ارتباط با تأمین خاک مورد نیاز بعنوان ماده اولیه کارخانه. این کارخانه با استفاده از خاک معدن طلا اقدام به استحصال طلا می نماید و در حال حاضر خاک مورد نیاز خود را از سمنان، ساوه و سردشت تأمین می کند. همین امر باعث افزایش هزینه های تأمین ماده اولیه مورد نیاز کارخانه گردیده است. در ضمن مشکل دیگر کارخانه پایین بودن توان برق مصرفی واحد تولیدی میباشد.</p> <p style="text-align: right;">مصوبه پیشنهادی:</p> <p style="text-align: center;">مقرر گردید، اداره کل صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز از معادن منطقه را معمول داشته و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.</p> <p style="text-align: center;">در ارتباط با افزایش توان برق مصرفی نیز مقرر گردید، شرکت توزیع برق استان ضمن بررسی موضوع، با نظر مساعد، اقدام لازم را معمول نماید.</p>	۸۲

۲ ماه	صمت	<p>طرح موضوع: شرکت امید کاغذ از واحدهای فعال در زمینه تولید کاغذهای مورد مصرف در کارتن سازی جهت نوسازی خط تولید خود، درخواست اجازه واردات ماشینهای استوک (دست دوم) را دارد.</p> <p>مصوبه پیشنهادی:</p> <p>مقرر گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت پیگیری های لازم جهت اخذ مجوز واردات مذکور را از دستگاه های ملی ذیربط معمول دارد.</p>	۸۳
۳ ماه	شهرک های صنعتی	<p>طرح موضوع: درخواست آقای علیرضا الهیاری مالک واحد تولیدی پروفیل مینی بر دریافت زمین از شهرک صنعتی تکاب</p> <p>مصوبه پیشنهادی:</p> <p>مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی اقدام مساعد لازم را در چارچوب مقررات معمول دارد.</p>	۸۴
۲ ماه	شهرک های صنعتی	<p>طرح موضوع: درخواست شرکت افشار صنعت غرب از شرکت شهرک های صنعتی در ارتباط با زمین واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی شهرستان تکاب.</p> <p>مصوبه پیشنهادی: با توجه به ورود مرجع قضایی و صدور رای خلع ید سرمایه گذار، مقرر گردید شهرک صنعتی پس از انجام مراحل فسخ، نسبت به واگذاری مجدد زمین در چارچوب مقررات به ایشان اقدام نماید.</p>	۸۵
۶ ماه	شهرک های صنعتی	<p>طرح موضوع: با توجه به وجود دو معدن طلا در شهرستان تکاب از جمله معدن طلای زره شوران و آق دره ؛ مطالبات مردمی در شهرستان در خصوص ایجاد شهرک تخصصی طلا و جواهر (صنایع پایین دستی طلا)</p> <p>مصوبه پیشنهادی: مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی استان از اداره کل منابع طبیعی، اراضی قابل ارائه برای ایجاد شهرک تخصصی صنایع طلا و جواهر را استعلام و پس از مشخص شدن اراضی مذکور، مطالعات خود را شروع و اقدامات لازم را معمول دارد.</p>	۸۶
۶ ماه	شهرک های صنعتی	<p>طرح موضوع: ایجاد شهرک تخصصی فرآوری سنگ با توجه به وجود معادن غنی سنگهای تزئینی در شهرستان تکاب</p> <p>مصوبه پیشنهادی: مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی مطالعات لازم جهت ایجاد شهرک تخصصی فرآوری سنگ را انجام و الزامات مورد نیاز را بررسی و اعلام نماید.</p>	۸۷

<p>۲ ماه</p>	<p>جهاد کشاورزی (شرکت شهرک های کشاورزی) و بانک کشاورزی</p>	<p>طرح موضوع: مشکلات مربوط به گلخانه خانم ندا مختاری (کشت زعفران و توت فرنگی) مصوبه پیشنهادی: با عنایت به طرح موضوع در دهمین جلسه کمیته نظارت بر اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال ۱۴۰۰ در جهت حمایت از واحدهای گلخانه ای مقرر گردید نسبت به اعطای فرصت دو ماهه (تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) جهت شروع پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی اقدام گردد. پس از اتمام فرصت اعطایی، بانک بر اساس مقررات اقدام خواهد نمود. در ضمن شرکت شهرک های کشاورزی نسبت به تغییر پروانه بهره برداری طرح به کشت گلخانه ای زعفران و توت فرنگی (به صورت مجزا) اقدام مساعد معمول داشته و سپس نتیجه به بانک کشاورزی جهت بررسی و اقدام ارسال گردد.</p>	<p>۸۸</p>
<p>۳ ماه</p>	<p>جهاد کشاورزی صندوق کار آفرینی امید بانک کشاورزی</p>	<p>درخواست تسهیلات از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، برای ۲ واحد (شامل طرح پرورش قارچ خانم فاطمه حسینی و طرح پرورش دام سبک ۱۰۰۰ رأسی آقای مقصود حیاتی) مصوبه پیشنهادی: مقرر گردید پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه سیتا و معرفی نامبردگان از طرف سازمان جهاد کشاورزی و ارائه مدارک مورد نیاز، صندوق کار آفرینی امید در رابطه با تسهیلات خانم حسینی و بانک کشاورزی در رابطه با تسهیلات آقای حیاتی، بررسی و اقدام را لازم را معمول دارند.</p>	<p>۸۹</p>
<p>۲ ماه</p>	<p>جهاد کشاورزی غله و خدمات بازرگانی</p>	<p>طرح موضوع: درخواست تامین شکر مورد نیاز کارخانه قند ریزی تعاونی ۶۷ سپیدنور تخت سلیمان (آقای منوچهر آقایی) توسط کارخانجات قند و شکر استان مصوبه پیشنهادی: مقرر گردید جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات بازرگانی استان در خصوص تامین شکر به میزان مورد نیاز با قیمت مصوب از طریق کارخانجات تولید قند و شکر استان اقدام مساعد بعمل آورند.</p>	<p>۹۰</p>
<p>۳ ماه</p>	<p>تعاون کار و رفاه اجتماعی</p>	<p>درخواست تسهیلات برای ۲ واحد (شامل کارگاه تولیدی کندوی زنبور عسل آقای یدالله قدسی و تعاونی ۶۷ سپید نور تخت سلیمان تولیدکننده قند کله و شکسته)</p>	<p>۹۱</p>

		<p>مصوبه پیشنهادی: مقرر گردید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تسهیلات درخواستی آقای قدسی از محل باقی مانده اعتبارات (اشتغال پایدار روستایی و عشایری) و در خصوص تسهیلات تعاونی ۶۷ سپیدنور تخت سلیمان از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم معمول دارد.</p>
۱ ماه	<p>راهداری و حمل و نقل جاده ای</p>	<p>طرح موضوع: درخواست پروانه فعالیت شرکت زاگرس بار افشار با عنایت به آماده بودن ساختمان و سوله و محوطه</p> <p>مصوبه پیشنهادی: با توجه به انجام کلیه مراحل ساخت و ساز و نیاز منطقه مقرر شد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای پس از اخذ کلیه مدارک مورد نیاز برای اعطای پروانه فعالیت با قید تسریع بر اساس ضوابط نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.</p>
۲ ماه	<p>شرکت توزیع برق</p>	<p>طرح موضوع: درخواست واحدهای مستقر در یک کیلومتری جاده تکاب به بیجار (شامل مجتمع خدمات خودرویی کارگاه کارواش، بوجاری، کارخانه گچ سنگبری مصالح فروشی) درخواست تامین برق محدوده را دارند.</p> <p>مصوبه پیشنهادی: شرکت توزیع برق استان، ضمن بررسی نیاز واحدهای مذکور اقدامات مساعد در چارچوب مقررات را بعمل آورند.</p>
۲ ماه	<p>بانک ملت</p>	<p>طرح موضوع: مشکل عدم تحویل محل کارخانه شرکت تولیدی لوله پلیکا افشار لوله تکاب توسط بانک ملت، علیرغم تسویه کامل بدهی. (واحد در حال حاضر در تملک بانک ملت می باشد)</p> <p>مصوبه پیشنهادی: مقرر گردید موضوع در جلسه هیئت خبرگان بانکی طرح، بررسی و تصمیم نهایی اعلام گردد.</p>
۱ ماه	<p>بانک سینا</p>	<p>طرح موضوع: مشکل کارخانه گچ آقای رزاق سعیدی با بانک سینا - به دلیل تاخیر در دریافت مجوز برداشت معدن مورد نیاز کارخانه از منابع طبیعی و عدم امکان فعالیت اقتصادی و در نتیجه عدم امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی، بانک اقدام به برگشت چک های ضامن کرده و سند کارخانه را جهت توقیف به ثبت اسناد برای صدور اجرائیه فرستاده است.</p>

		<p>مصوبه پیشنهادی:</p> <p>مقرر گردید بانک سینا طبق هماهنگی انجام شده فرصت بازپرداخت تسهیلات را بصورت ماهیانه ۵ میلیون تومان فراهم و فرآیند صدور اجرائیه برای کارخانه و ضامین را متوقف نماید.</p>	
۳ ماه	<p>میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری</p>	<p>طرح موضوع: درخواست تسهیلات طرح مجتمع رفاهی و سفره خانه سنتی آقای سیدی و طرح فرهنگی و گردشگری سلامت روستای قینرجه آقای اولیایی</p> <p>مصوبه پیشنهادی:</p> <p>مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پس از بررسی درخواست متقاضیان، از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم را معمول دارد.</p>	۹۶
۳ ماه	<p>میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری</p>	<p>طرح موضوع: تدوین طرح جامع گردشگری و صنایع دستی شهرستان تکاب</p> <p>مصوبه پیشنهادی:</p> <p>در خصوص طرحها و اقدامات ضروری در جهت توسعه گردشگری و رونق بازار صنایع دستی شهرستان تکاب مقرر گردید:</p> <p>الف) طرح جامع گردشگری شهرستان تکاب توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهیه و ارائه گردد.</p> <p>ب) برنامه آموزشی و توسعه صنایع دستی شهرستان و نیز گسترش فعالیت های بازاریابی در این خصوص با برگزاری نمایشگاه های تخصصی و با بهره گیری از توان و ظرفیت شرکت های موفق بخش خصوصی از جمله شرکت های استارتآپی تدوین و ارائه گردد.</p>	۹۷
۳ ماه	<p>میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری</p>		

<p>۶ ماه</p>	<p>میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان</p>	<p>ج) ایجاد بازارچه صنایع دستی تکاب در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار گیرد و ضمناً سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبلغ ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۱ به این منظور اختصاص دهد.</p>	
--------------	--	---	--