

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: فناوری اطلاعات: ۸۷ درصد روستاهای شهرستان مهاباد از اینترنت پرسرعت بهره مند می باشند / متوسط استان: ۷۶ درصد

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
۱-۱- دهه فجر ۱۴۰۱ ۱-۲- هفته دولت ۱۴۰۲	اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات	<p>۱-۱- ایجاد پوشش سیار دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اینترنت در (۶ روستا) ایرانسل</p> <p>ارتقا: سنجاق</p> <p>ایجاد: یاد آباد سفلی- اوطمیش- قلعه جوق - قویی باباعلی - بوزه</p> <p>۱-۲- ایجاد پوشش سیار دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در (۱۱ روستا) همراه اول</p> <p>ارتقا: میره ده - آلبلاغ - قاضی آباد - اوزون تاش - شکرک - بنگوین - سلیم ساغول - گیاه دوران - قوز لوجه</p> <p>ایجاد: باجوند - آمید</p>	۱
<p>دستگاه اجرایی: مخابرات: ضریب نفوذ تلفن ثابت در شهرستان مهاباد: ۳۱ درصد، ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان: ۲۶/۶۷ درصد</p>			
دهه فجر ۱۴۰۱	مخابرات	<p>۱- توسعه تلفن ثابت در مناطق کوی دانش ، اسماعیل آقا ۲- راه اندازی FTTH روناس جدید</p> <p>۳- راه اندازی FTTH مرکز نور</p> <p>۴- توسعه FTTH در مناطق فرهنگیان و وفایی</p> <p>۵- ایجادسایت زمینهای شهرداری (صارم بگ) فاز ۸</p> <p>۶- ایجاد سایت تپه هما (کوی هما) فاز ۸</p> <p>۷- ایجاد سایت کوی زیبا فاز ۸</p> <p>۸- ایجاد سایت ابن سینا (کوی فجر) فاز ۸</p>	۲

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
سه سال	دانشگاه علوم پزشکی	<p>۱- احداث بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی جدید مهاباد: اجرای اسکلت فلزی پیمان سپاری شده است. شروع عملیات: ۱۳۹۸ دارای پیشرفت ۳۶٪ / اعتبار هزینه شده ۲۰ میلیارد تومان / اعتبار مورد نیاز: ۱۰۰۰ میلیارد تومان</p> <p>پیمانکا پروژه: فعال / مساحت: ۳۷۰۰۰ متر مربع</p> <p>مصوبه: به منظور ارایه خدمات درمانی مطلوب و بهینه در سطح شهرستان جهت بالا بردن سطح رضایت مندی ارباب رجوع، دانشگاه علوم پزشکی موضوع اخذ اعتبار از منابع ملی را پیگیری و پروژه را تکمیل و بهره برداری نماید.</p>	۳
دهه فجر ۱۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی	<p>۱-۴- تکمیل خانه بهداشت ترشکان : جهت ارایه خدمات بهداشتی و اولیه درمانی روستای ترشکان و روستاهای قمر پیشرفت فیزیکی : ۲۰ درصد / مساحت : ۱۰۵ متر مربع / اعتبار مورد نیاز: یک میلیارد تومان</p> <p>۲-۴- تکمیل خانه بهداشت قره بلاغ : جهت ارایه خدمات بهداشتی و اولیه درمانی روستای قره بلاغ و روستاهای قمر پیشرفت فیزیکی: ۱۰ درصد / مساحت: ۱۰۵ متر مربع / اعتبار مورد نیاز: ۱/۳ میلیارد تومان</p> <p>۳-۴- احداث خانه بهداشت در روستای کیسلان: تامین زمین مورد نیاز توسط فرمانداری / اعتبار مورد نیاز: یک میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: دانشگاه علوم پزشکی از محل اعتبارات محرومیت زدایی نسبت به اتمام پروژه های فوق الذکر اقدام نماید.</p>	۴
دهه فجر ۱۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>۱-۵- تجهیز ستاد مرکز بهداشت: دارای پیشرفت فیزیکی: ۹۵ درصد / نواقصات: آسانسور، بالابر و نصب کانتر / اعتبار مورد نیاز برای تکمیل: ۱/۵ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تامین و ابلاغ نموده و دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تجهیز و بهره برداری از ستاد مرکز بهداشت شهرستان اقدام نماید.</p> <p>۲-۵- مصوبه: دانشگاه علوم پزشکی نسبت به شبانه روزی نمودن مراکز بهداشتی و درمانی خلیفان و گوگ تپه اقدام نماید.</p>	۵

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
هفته دولت ۱۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی	<p>تکمیل عملیات باقیمانده دانشکده پرستاری مهاباد: دارای ۶۷۰۰۰ متر مربع زمین و زیربنای احداثی ۶۷۰۰ متر مربع در ۲ طبقه، ساختمان دانشکده تکمیل شده است. عملیات باقیمانده شامل ساختمان نگهبانی، سردر، محوطه سازی و دیوارکشی. اعتبار مورد نیاز: ۲۰ میلیارد تومان / سال شروع: ۱۳۶۷</p> <p>مصوبه: دانشگاه علوم پزشکی با پیگیری اعتبار از منابع ملی نسبت به اتمام پروژه مبادرت نماید.</p>	۶
۱-۷-یک ماه ۲-۷-هفته دولت ۱۴۰۲ ۳-۷-هفته دولت ۱۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی فرمانداری مهاباد سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>۱-۷-تامین دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی (پسماند درمانی): دستگاه قبلی قدیمی بوده و از طرف دستگاه های مرتبط و محیط زیست اسقاطی اعلام شده و چندین اخطار نیز داده شده است و نیاز به دستگاه جدید می باشد.</p> <p>مصوبه پیشنهادی: دانشگاه علوم پزشکی از طریق وزارتخانه متبوع نسبت به تامین دستگاه مذکور اقدام نماید.</p> <p>۲-۷-تعمیر و تجهیز اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره): شامل سردخانه و طبقه پایین اورژانس اعتبار مورد نیاز: ۵/۶ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۲ میلیارد تومان و مابقی اعتبار مورد نیاز توسط دانشگاه علوم پزشکی تامین و عملیات اجرایی خواهد شد.</p> <p>۳-۷-تکمیل بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی(ره) که قبلاً به صورت خیرساز بوده و در مرحله فونداسیون رها شده است. مساحت: ۵۰۰ مترمربع، پیشرفت فیزیکی: ۱۰ درصد</p> <p>مصوبه: فرمانداری و دانشگاه علوم پزشکی موضوع ادامه عملیات تا میزان ۴۰ درصد توسط خیر را پیگیری نموده و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی با تامین اعتبار مورد نیاز نسبت به اتمام عملیات اقدام نماید.</p>	۷

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	فرمانداری شهرستان - سازمان مدیریت و برنامه ریزی - اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی	<p>۸-۱- مرمت و ساماندهی کاروانسرای سیمون توسط شهرداری: با توجه به اینکه مالکیت چند دهنه از مغازه های داخل کاروانسرای سیمون متعلق به شهرداری مهاباد می باشد. لازم است در برنامه سالیانه شهرداری مهاباد مرمت و ساماندهی این کاروانسرا در اولویت قرار گیرد و در این راستا اداره کل میراث فرهنگی نیز همکاری لازم را داشته باشد.</p> <p style="text-align: center;">مصوبه: مرمت و ساماندهی کاروانسرای سیمون با مشارکت شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی و اصناف محل</p> <p>۸-۲- مرمت و ساماندهی بناهای تاریخی شهرستان: با توجه به اینکه شهرستان مهاباد ابنیه تاریخی مهم ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور دارد لذا لزوم توجه و اهمیت تخصیص اعتبار برای مرمت و حفاظت این بناها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این راستا مرمت جداره تاریخی شهرستان مهاباد، مرمت حمام تاریخی میرزا رسول مهاباد، مرمت مسجد جامع، مرمت حوضخانه های مهاباد (شادرویش - رستم بیگ - عباس آقا)، مرمت کاروانسرای کوخ کورتک، مرمت مسجد روستای سویناس) شناسایی شده و نیازمند تخصیص اعتبار لازم به میزان <u>۲ میلیارد تومان</u> از منابع استانی می باشد.</p> <p style="text-align: center;">مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک میلیارد تومان و میراث فرهنگی از منابع ملی یک میلیارد تومان به صورت مشترک تامین خواهند نمود.</p>	▲

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۹	<p>ایجاد موزه باستان شناسی در شهر مهاباد با استفاده از ساختمان های مازاد سایر ادارات موزه فعلی مردم شناسی مهاباد واقع در حمام تاریخی میرزا رسول بوده که در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ قلم شیء تاریخی - فرهنگی منقول به علت رطوبت و جای قرارگیری اشیاء در وضعیت نامناسب قرار دارد و نیاز مبرم به موزه ای تخصصی و محلی مناسب برای این اشیاء با ارزش تاریخی - فرهنگی می باشد. باتوجه به محدودیت اعتباری برای احداث ، تقاضا دارد در یکی از ساختمان های مازاد شهرستان که قابلیت ایجاد و توسعه موزه را دارد استقرار یابد.</p> <p>مصوبه: ایجاد موزه باستان شناسی در شهر مهاباد با استفاده از ساختمان های مازاد سایر ادارات با هماهنگی فرمانداری صورت پذیرد.</p>	<p>فرمانداری شهرستان - اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی - امور اقتصادی و دارایی</p>	دهه فجر ۱۴۰۱
۱۰	<p>تکمیل زیرساخت های گردشگری در فخریگاه در سنوات گذشته نسبت به ایجاد زیرساختهای گردشگری در منطقه نمونه گردشگری فخریگاه اقداماتی نظیر بهسازی مسیر دسترسی ، سنگ فرش نمودن مسیر و محوطه سازی توسط میراث فرهنگی استان اقدام شده است. ضروری است به منظور تکمیل این پروژه مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از محل منابع استانی مصوب و تخصیص یابد.</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان را برای تکمیل زیرساخت های گردشگری در فخریگاه تامین و ابلاغ نماید.</p>	<p>فرمانداری شهرستان - سازمان مدیریت و برنامه ریزی - اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی</p>	دهه فجر ۱۴۰۱
دستگاه اجرایی: ورزش و جوانان تعداد اماکن ورزشی شهرستان: ۲۹: سرپوشیده: ۱۸ ، روباز: ۱۱ / سرانه ورزشی شهرستان: ۵۱ سانتی متر مربع به ازای هر نفر، رتبه ۱۴ استان			
۱۱	<p>تکمیل سالن تیراندازی مهاباد / دارای ردیف اعتباری ملی / سالن تیراندازی در ابعاد ۲۵*۴۲ / سال شروع پروژه : ۹۷</p> <p>اعتبار هزینه شده : ۳/۷ میلیارد تومان / پیشرفت فیزیکی: ۶۰ درصد / اعتبار مورد نیاز : ۴ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: ورزش و جوانان با استفاده از منابع ملی نسبت به تکمیل و بهره برداری از پروژه اقدام نماید.</p>	ورزش و جوانان	دهه فجر ۱۴۰۱

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: ورزش و جوانان

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	ورزش و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>۱-۱۲-۱ - تکمیل سالن جوانان مهاباد / دارای ردیف اعتباری استانی / سالن ورزشی جوانان در ابعاد ۲۴*۴۲ / سال شروع پروژه: ۹۷</p> <p>اعتبار هزینه شده: ۲/۱ میلیارد تومان / پیشرفت فیزیکی: ۶۰ درصد / <u>اعتبار مورد نیاز: ۳ میلیارد تومان</u></p> <p>۲-۱۲-۲ - تکمیل خانه کشتی مهاباد / دارای ردیف اعتباری استانی / سالن ورزشی در ابعاد ۱۷*۲۷ برای رشته کشتی</p> <p>اعتبار هزینه شده: یک میلیارد تومان / پیشرفت فیزیکی: ۳۰ درصد / <u>اعتبار مورد نیاز: ۴ میلیارد تومان</u></p> <p>۳-۱۲-۳ - محوطه سازی و دیوارکشی مجموعه ورزشی جوانان مهاباد / دیوارکشی دورتادور مجموعه به طول ۴۰۰ متر و اجرای محوطه سازی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع / <u>اعتبار مورد نیاز: ۲ میلیارد تومان</u></p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مجموع مبلغ ۹ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تامین و ابلاغ نموده و ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری به اتمام خواهد رساند.</p>	۱۲

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: ورزش و جوانان

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
هفته دولت ۱۴۰۲	ورزش و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>احداث سالن ورزشی سقف بلند ۳۶*۲۰ در شهر گوگ تپه / سالن ورزشی سقف بلند در ابعاد ۳۶*۲۰ دارای قسمت اداری و رختکن مناسب برای کلیه ورزشهای توپیی / اعتبار مورد نیاز : ۸ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: ورزش و جوانان نسبت به اخذ مجوز ماده ۲۳ مبادرت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲ میلیارد تومان تامین و ابلاغ نماید. مابقی در سال ۱۴۰۲ تامین خواهد شد.</p>	۱۳
هفته دولت ۱۴۰۲	ورزش و جوانان	<p>احداث ۸ باب فضای ورزشی روباز (چمن مصنوعی مینی فوتبال) در مناطق کم برخوردار و روستایی شهرستان</p> <p>مشخصات پروژه: زمین ورزشی روباز مینی فوتبال با چمن مصنوعی هرکدام به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع / کل اعتبار مورد نیاز: ۱۲ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: ورزش و جوانان با استفاده از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.</p>	۱۴
هفته دولت ۱۴۰۲	ورزش و جوانان فرمانداری مهاباد	<p>احداث سالن ورزشی سقف بلند ۳۶*۲۰ در مناطق کم برخوردار شهر مهاباد</p> <p>مشخصات پروژه: سالن ورزشی سقف بلند در ابعاد ۳۶*۲۰ دارای قسمت اداری و رختکن مناسب برای کلیه ورزشهای توپیی اعتبار مورد نیاز : ۸ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: ورزش و جوانان با استفاده از منابع ملی (اعتبارت باز آفرینی شهری) نسبت به مطالعه اجرای پروژه اقدام نماید، محل پروژه با هماهنگی فرمانداری مشخص خواهد شد.</p>	۱۵

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: شهرک صنعتی

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۱۶	اجرای U TURN (دوربرگردان) در سه راهی ترشکان و ورودی شهرک صنعتی مهاباد	شهرک صنعتی اداره کل راه و شهرسازی	هفته دولت ۱۴۰۲
۱۷	احداث مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی مهاباد به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان با استفاده از منابع ملی پیشرفت فیزیکی: ۳۰ درصد	شهرک صنعتی	هفته دولت ۱۴۰۲
۱۸	احداث زیر ساخت های شهرک صنعتی شامل شبکه برق و توسعه معابر با تامین اعتبار مشترک در سال ۱۴۰۱ به صورت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۵ میلیارد تومان و شهرک صنعتی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان	شهرک صنعتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	دهه فجر ۱۴۰۱

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب و فاضلاب : تعداد کل روستاهای دارای سکنه: ۱۸۹ روستا/ تعداد روستاهای تحت پوشش: ۱۰ روستا/ درصد جمعیت تحت پوشش: ۸/۸۵ درصد

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۱۹	<p>تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مجتمع ۱۴۱ روستایی گلینان با جمعیت: ۴۷۰۰۰ نفر/ تا به حال ۱۰ روستا آبدار شده اند جمعیت این ۱۰ روستا ۳۰۰۰۰ نفر/ جمعیت ۱۳۱ روستای باقیمانده: ۱۷۰۰۰ نفر/ اعتبار کل پروژه: ۶۲۹ میلیارد تومان طی ۵ سال از اعتبارات ملی تامین خواهد شد/ اعتبار مورد نیاز باقیمانده: ۵۶۰ میلیارد تومان پیشرفت فیزیکی: ۵ درصد</p> <p>تعهدات از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰: احداث ایستگاه پمپاژ میانی بتنی ۲۰۰ مترمکعبی و نیرورسانی لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب ۱۵ کیلومتر</p> <p>اعتبار سال ۱۴۰۰: مصوب ۳۸/۹ میلیارد تومان با تخصیص ۹/۲ میلیارد تومان (پروژه ملی)</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب اقدامات لازم پیرامون الحاق به پروژه روستاهای محرومیت زدایی انجام دهد.</p>	شرکت آب و فاضلاب	۱۴۰۵
۲۰	<p>تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستای قره قشلاق اعتبار مورد نیاز: ۱۰ میلیارد تومان پیشرفت فیزیکی: ۱۸ درصد</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان را تامین و شرکت آب و فاضلاب نسبت به لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب ۱۲ کیلومتر – تجهیز و نیرو رسانی ۱ حلقه چاه – احداث مخزن هوایی ۱۰۰ متر مکعبی اقدام نماید.</p>	شرکت آب و فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی	دهه فجر ۱۴۰۱
۲۱	<p>تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستاهای بنگوئین و زیوه پیشرفت فیزیکی: ۰/۰ (اعتبار مورد نیاز ۱/۵ میلیارد تومان)</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان را تامین و شرکت آب و فاضلاب نسبت به حفر و تجهیز ۲ حلقه چاه و نیرو رسانی اقدام نماید.</p>	شرکت آب و فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی	دهه فجر ۱۴۰۱
۲۲	<p>آبرسانی به شهر مهاباد/ اعتبار مورد نیاز: ۳۳ میلیارد تومان پیشرفت فیزیکی: ۰ (پروژه ملی)</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به احداث مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی گانی صوفی رشید و حصارکشی و محوطه سازی – اجرای ۴ کیلومتر خطوط انتقال – احداث ایستگاه پمپاژ اقدام نماید.</p>	شرکت آب و فاضلاب	هفته دولت ۱۴۰۲

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب و فاضلاب

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
<p>۱- دهه فجر ۱۴۰۱</p> <p>۲- هفته دولت ۱۴۰۲</p> <p>۳- دهه فجر ۱۴۰۲</p> <p>۴- دهه فجر ۱۴۰۱</p> <p>۳-۵ روستا هفته دولت ۱۴۰۲ و ۴ روستا هفته دولت ۱۴۰۳</p>	<p>شرکت آب و فاضلاب</p> <p>سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p>	<p>۱- اجرای خط انتقال به طول ۲ کیلومتر از چشمه تا روستای باگردان و همچنین حفر و تجهیز یک حلقه چاه جهت تامین آب شرب روستاهای باگردان علیا و سفلی / اعتبار مورد نیاز: ۲ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب مبلغ ۱ میلیارد تومان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱ میلیارد تومان را به صورت مشترک تامین نموده و عملیات اجرایی تا دهه فجر ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید.</p> <p>۲- احداث مخزن ذخیره ۲۰۰۰ متر مکعبی در شهر گوگ تپه / اعتبار مورد نیاز: ۵ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب اعتبار پروژه را از محل اعتبارات ملی تنش آبی تامین نموده و عملیات اجرایی را تا هفته دولت ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رساند.</p> <p>۳- اجرای سامانه فاضلاب شهر خلیفان / اعتبار مورد نیاز: ۱۵ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب نسبت به اخذ مجوز ماده ۲۳ اقدام و پس از تامین اعتبار از منابع ملی پروژه را عملیاتی نماید.</p> <p>۴- حفر و تجهیز دو حلقه چاه و اجرای خطوط انتقال مربوطه برای تامین آب شرب شهر خلیفان / اعتبار مورد نیاز: ۳ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات ملی تنش آبی تامین و عملیات اجرایی را تا دهه فجر ۱۴۰۱ اتمام نماید.</p> <p>۵- مطالعه و اجرای سامانه فاضلاب برای ۷ روستای بالادست سد مهاباد با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب مجوز ماده ۲۳ را تا پایان سال جاری اخذ نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان را طی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تامین و ابلاغ نموده و شرکت آب و فاضلاب عملیات اجرایی ۳ روستا را تا هفته دولت ۱۴۰۲ و ۴ روستا را تا هفته دولت ۱۴۰۳ اتمام و به بهره برداری برساند.</p>	<p>۲۳</p>

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب و فاضلاب

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۲۴	<p>آبرسانی به مسکن مهر مهاباد (از اعتبارات زیر ساخت های مسکن مهر) پیشرفت فیزیکی: ۹۵ درصد / اعتبار سال ۱۴۰۰: مصوب ۴ میلیارد تومان با تخصیص ۳۶۰ میلیون تومان (پروژه تنش آبی) / برای خاتمه طرح نیاز به ۸ میلیارد تومان اعتبار می باشد.</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب با استفاده از منابع تنش آبی نسبت به اجرای ۳,۲ کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع اقدام نماید.</p>	شرکت آب و فاضلاب	دهه فجر ۱۴۰۱
۲۵	<p>۱-۲۵- افزایش سطح بهداشت عمومی، بازچرخانی پساب تصفیه خانه فاضلاب و افزایش شاخص جمعیت تحت پوشش تأسیسات فاضلاب شهر مهاباد / اعتبار سال ۱۴۰۰: مصوب ۷/۵ میلیارد تومان با تخصیص ۳/۵ میلیارد تومان (پروژه ابلاغی) احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بطول ۷ کیلومتر (اعتبار مورد نیاز ۱۲ میلیارد تومان) - احداث سه واحد لیفت فاضلابی در سطح شهر (اعتبار مورد نیاز ۴/۵ میلیارد تومان)</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب عملیات اجرایی را تا هفته دولت ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رساند.</p> <p>۲-۲۵- تکمیل و امکان بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب اصلاح شبکه سنتی فاضلاب بطول ۸۶ کیلومتر (اعتبار مورد نیاز ۱۳۰ میلیارد تومان) - احداث دو واحد ایستگاه پمپاژ (اعتبار مورد نیاز ۱۰ میلیارد تومان)</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب نسبت به پیگیری صدور مجوز افزایش احجام فوق در موافقتنامه و اخذ مجوز ماده ۲۳ اقدام نماید.</p> <p>۳-۲۵- تصفیه خانه فاضلاب شهر مهاباد</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب نسبت به پیگیری تصویب طرح ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر مهاباد (اعتبار مورد نیاز ۸۱/۳ میلیارد تومان) و اخذ مجوز ماده ۲۳ اقدام نماید.</p> <p>۴-۲۵- ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر خلیفان</p> <p>انجام مطالعات فاضلاب شهر خلیفان و پیگیری ماده ۲۳ جهت ایجاد ردیف اعتبارات عمرانی</p> <p>مصوبه: شرکت آب و فاضلاب نسبت به اخذ مجوز ماده ۲۳ اقدام نماید.</p>	شرکت آب و فاضلاب	<p>۱-۲۵- هفته دولت ۱۴۰۲</p> <p>۲-۲۵- اخذ مجوز ماده ۲۳ سال ۱۴۰۲</p> <p>اتمام تا پایان سال مالی ۱۴۰۵</p> <p>۳-۲۵- اخذ مجوز ماده ۲۳ سال ۱۴۰۲</p> <p>۴-۲۵- اخذ مجوز ماده ۲۳ سال ۱۴۰۱</p>

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب و فاضلاب

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
۳ روستا دهه فجر ۱۴۰۱ ۳ روستا دهه فجر ۱۴۰۲	شرکت آب و فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی	حفر چاه، بازسازی، مرمت تاسیسات و اصلاح شبکه در ۶ روستای حاجی خوش، قره قشلاق، گاومیشان، سیاه قول سفلی، سیاه قول علیا و یوسف کندی اعتبار مورد نیاز: ۱۲/۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی. مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱۲/۵ میلیارد تومان را طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تامین و ابلاغ نموده و شرکت آب و فاضلاب عملیات اجرایی را به اتمام خواهد رساند.	۲۶
سه ماه	شرکت آب و فاضلاب	درخواست تامین ژنراتور با قدرت ۶۳۰ KVA جهت تامین آب شهر مهاباد برای ایستگاه آب صاف اعتبار مورد نیاز: ۱ میلیارد تومان مصوبه: شرکت آب و فاضلاب با استفاده از منابع ملی نسبت به تامین ژنراتور مذکور اقدام نماید.	۲۷

دستگاه اجرایی: شرکت گاز

۷ روستا تا دهه فجر ۱۴۰۱ ۱۰ روستا دهه فجر ۱۴۰۲	شرکت گاز	شاخص گازرسانی روستاهای استان: ۷۲ درصد / شاخص گازرسانی به روستاهای شهرستان مهاباد: ۷۴ درصد ۱۶۵ روستای شهرستان بالای ۲۰ خانوار / ۸۰ روستا گازدار / ۳۳ روستا در حال گازرسانی ۵۲ روستا باقیمانده: ۲۱ روستا در مرحله مناقصه ، شروع عملیات در سال ۱۴۰۱ / اتمام ۷ روستا دهه فجر ۱۴۰۱ / ۱۰ روستا دهه فجر ۱۴۰۲ / ۳۱ روستا : شروع عملیات در سال ۱۴۰۲	۲۸
--------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

دستگاه اجرایی: شرکت توزیع برق

دهه فجر ۱۴۰۱	شرکت توزیع برق سازمان مدیریت و برنامه ریزی	۱-۲۹- برق رسانی به مساکن مهر (شامل ۸ شرکت تعاونی) / با تامین اعتبار از منابع داخلی به مبلغ ۳ میلیارد تومان ۲-۲۹- تامین برق شهرک صنعتی مهاباد در سال ۱۴۰۱ با اعتبار ۳ میلیارد تومان از منابع ملی ۳-۲۹- جابه جایی تیرهای برق روستایی و اصلاح روشنایی معابر با اعتبار مورد نیاز : ۹ میلیارد تومان، اعتبار مشترکاً به صورت ۳ میلیارد تومان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مبلغ ۶ میلیارد تومان شرکت توزیع برق تامین خواهد شد.	۲۹
--------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۳۰	تکمیل و اجرای طرح هادی در ۸ روستا: توت آغاج (۳ میلیارد تومان)، شهر زور (۱/۵ میلیارد تومان) پس از علمک گذاری ، قورغان (۳/۵ میلیارد تومان)، بوزه (۲/۵ میلیارد تومان) و ترشکان (۴ میلیارد تومان)، سنجاق (۲/۵ میلیارد تومان)، باگردان علیا (۳/۴ میلیارد تومان)، باگردان سفلی (۲/۵ میلیارد تومان) (مجموع اعتبار مورد نیاز ۲۲/۹ میلیارد تومان) مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۷ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و بنیاد مسکن مبلغ ۱۵/۹ میلیارد تومان را از منابع ملی تامین و پروژه های فوق را اجرا نماید.	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی -سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت گاز استان (بمنظور گازرسانی به روستاها)	هفته دولت ۱۴۰۲
۳۱	تأمین اعتبار برای بازنگری طرح هادی ۹ روستای قره قشلاق-قالوی زندان-داره لک-ماژکه-لج-اگریقاش-کوران-قره خان-خاتون باغ به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی تأمین اعتبار برای بازنگری طرح هادی ۹ روستای قره بلاغ-خور خوره-دهبکر-قمطره-گابازله-گنج آباد-کله گاوی-کاولان سفلی-ترشکان به مبلغ ۸۶۳/۵ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	هفته دولت ۱۴۰۲
۳۲	اجرای پروژه ایمن سازی در داخل محدوده مصوب طرح هادی روستایی در ۴ روستا: سلم (۳ میلیارد تومان)، شیخان (۲/۵ میلیارد تومان)، شیلان آباد (۳ میلیارد تومان) و گرده رش (۵ میلیارد تومان) با مجموع اعتبار مورد نیاز ۱۳/۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام گیرد.	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	هفته دولت ۱۴۰۲

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
		<p>۱-۳۳- احداث مدرسه ۱۲ کلاسه مکریان مهاباد</p> <p>مصوبه: احداث مدرسه ۱۲ کلاسه مکریان مهاباد با اعتباری بالغ بر ۱۶/۵ میلیارد تومان به مدت ۱۲ ماه که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ عملیات احداث آغاز گردیده و پی شرف فیزیکی ۳۵ درصد دارد و در هفته دولت ۱۴۰۲ اتمام می یابد.</p>	
۳۳-۱- هفته دولت ۱۴۰۲	اداره کل راه و شهرسازی	<p>۲-۳۳- احداث مدرسه ۱۲ کلاسه (سیدآباد) مهاباد</p> <p>مصوبه: احداث مدرسه ۱۲ کلاسه سیدآباد مهاباد با اعتباری بالغ بر ۱۶/۸ میلیارد تومان به مدت ۹ ماه که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ عملیات احداث آغاز گردیده و پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد دارد و هفته دولت ۱۴۰۲ اتمام می یابد.</p>	
۳۳-۲- هفته دولت ۱۴۰۲		<p>۳-۳۳- احداث مدرسه ۱۲ کلاسه خضرزاده مهاباد</p> <p>مصوبه: احداث مدرسه ۱۲ کلاسه خضرزاده مهاباد با اعتباری بالغ بر ۱۴/۵ میلیارد تومان به مدت ۹ ماه که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ عملیات احداث آغاز گردیده و پیشرفت ۱۰ درصد دارد و تا دهه فجر ۱۴۰۲ اتمام می یابد.</p>	۳۳
۳۳-۳- دهه فجر ۱۴۰۲		<p>۴-۳۳- احداث دو باب مدرسه دخترانه متوسطه در محله سیدآباد و مکریان مهاباد با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: اعتبارات لازم از منابع سازمان ملی زمین تامین و بیمان سپاری آنها آغاز گردد.</p>	
۳۳-۴- شروع عملیات شهریور ۱۴۰۱ و اتمام هفته دولت ۱۴۰۳			

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	اداره کل راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>پروژه پایگاه امداد جاده ای دارلک مهاباد: عملیات اجرایی پروژه امداد جاده ای دارلک مهاباد با زیربنای ۲۱۰ مترمربع با مبلغ قرارداد ۱/۲ میلیارد تومان در اوایل سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده و تحویل بهره بردار (جمعیت هلال احمر استان) گردیده است. با عنایت به عملیات انجام شده، پیمانکار و مشاور پروژه از سال ۹۹، مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان مطالبات ثبت شده، پرداخت نشده دارند که با توجه به اعتبار مصوب سال ۱۴۰۰ که مبلغی بالغ بر ۱/۳ میلیارد تومان (جهت پرداخت مطالبات و عقد قرارداد برای اجرای دیوار محوطه پروژه) می باشد، هیچ تخصیصی لحاظ نگردیده است.</p> <p>مصوبه: جهت پرداخت مطالبات پیمانکار و مشاور و همچنین عقد قرارداد برای اجرای دیوار محوطه که از ضروریات می باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱/۳ میلیارد تومان تامین و ابلاغ نماید.</p>	۳۴
دهه فجر ۱۴۰۲	اداره کل راه و شهرسازی فرمانداری کتابخانه	<p>مطالعه و احداث کتابخانه ۵۰۰ متری مهاباد: در سنوات گذشته احداث کتابخانه مصوب شده ولی به دلیل عدم ارائه سند مالکیت از سوی نهاد کتابخانه مطالعه پروژه شروع نگردیده است. اعتبار مورد نیاز ۶ میلیارد تومان می باشد.</p> <p>مصوبه: زمین مورد نظر با هماهنگی فرمانداری تعیین تکلیف گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۶ میلیارد تومان را در طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تامین و ابلاغ خواهد نمود.</p>	۳۵
۲ کیلومتر دهه فجر ۱۴۰۱ ۴ کیلومتر هفته دولت ۱۴۰۲	اداره کل راه و شهرسازی	<p>محور دارلک - مهاباد: عملیات اجرایی این محور به طول کلی ۱۵ کیلومتر از سال ۸۹ آغاز شده که متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات تا کنون ۹ کیلومتر از آن به اتمام رسیده و مابقی آن نیز نیازمند افزایش اعتبار برای اتمام می باشد. با توجه به اینکه ورودی اصلی شهر استان مهاباد از سمت مرکز استان از این محور می باشد در نتیجه دارای ترافیک سنگین بوده که لزوم بهره برداری سریع از آن را نشان می دهد. طول باقیمانده از محور که هم اکنون کل آن تحت قرارداد می باشد: ۶ کیلومتر / اعتبار مورد نیاز: ۵۰ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: راه و شهرسازی با استفاده از منابع ملی نسبت به اجرای عملیات اقدام نماید.</p>	۳۶

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
۲ کیلومتر هفته دولت ۱۴۰۲ ۷ کیلومتر دهه فجر ۱۴۰۲	اداره کل راه و شهرسازی	محور مهاباد - ترشکان: طول کلی محور ۱۲/۵ کیلومتر است. از این طول ۳,۵ کیلومتر در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده و مابقی آن تحت قرارداد میبا شد. این محور به لحاظ ورود و خروج از سمت شهرستان های میاندوآب و بوکان و همچنین وجود شهرک صنعتی مهاباد در آن دارای ترافیک سنگین بوده که مشخصات محور به عرض ۱۰ متر می باشد و در مواردی پاسخ گوی ترافیک عبوری از آن نیست. <u>اعتبار مورد نیاز برای اتمام محور بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان می باشد.</u> مصوبه: راه و شهرسازی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه و اتمام عملیات اقدام نماید.	۳۷
اتمام ۵ کیلومتر تا دهه فجر ۱۴۰۱	اداره کل راه و شهرسازی	محور مهاباد - سردشت: این محور به طول کلی ۱۰۸ کیلومتر تنها راه ارتباطی شهرستان های مهاباد و سردشت بوده که مشخصات آن با مشخصات راه فرعی می باشد به طوریکه به لحاظ وضعیت آسفالت و روسازی و همچنین مشخصات هندسی پایین همه ساله شاهد تصادفات ناگوار در آن هستیم. این در حالیست که در سالهای قبل حدود ۴ کیلومتر از سمت سردشت و ۵ کیلومتر نیز از سمت مهاباد تعریض و احداث شده ولی به دلیل نبود و کمبود اعتبارات عملیات اجرایی آن متوقف شده است. <u>اعتبار مورد نیاز ۳۰ میلیارد تومان</u> مصوبه: راه و شهرسازی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه و اتمام عملیات اقدام نماید.	۳۸
اتمام تا دهه فجر ۱۴۰۳	اداره کل راه و شهرسازی	تقاطع قم قلعه - دریاس: به دلیل قرارگیری در کریدور بزرگراهی غرب و تبدیل محور مهاباد - دارلک به بزرگراه و محور چهار خطه این تقاطع به لحاظ واقع شدن دو منطقه بزرگ جمعیتی قم قلعه و دریاس در این محور دارای ترافیک سنگین به لحاظ عبور و سایل نقلیه سنگین، ادوات کشاورزی و و سایل نقلیه عمومی بوده که در زمانهای اوج ترافیک به خصوص در فصل برداشت محصولات شاهد تصادفات ناگوار در آن هستیم. در این راستا احداث تقاطع و ساماندهی مسیرهای موجود می تواند نقش چشمگیری در کاهش خطرات احتمالی داشته باشد. <u>اعتبار مورد نیاز برای احداث تقاطع بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان</u> مصوبه: راه و شهرسازی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه و اتمام عملیات اقدام نماید.	۳۹

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

تا پایان سال ۱۴۰۱	راه و شهرسازی	مصوبه: پرداخت ۱۰ درصد سهم القدر شهرداری های شهرستان از بابت تفکیک	۴۰
----------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------	----

دستگاه اجرایی: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	شرکت ساخت و توسعه	تکمیل ایستگاه راه آهن مهاباد: دارای پیشرفت ۹۸٪ می باشد. در سال ۹۱ به صورت ناقص به بهره برداری رسیده و نواقصات شامل سیستم های سرمایشی و گرمایشی بوده که تهیه شده ولی بلااستفاده در محل رها گردیده است. مصوبه: شرکت ساخت و توسعه با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به تکمیل نواقصات فوق اقدام نماید. ضمناً تمهیدات لازم جهت استفاده از ظرفیت ترانزیتی و باری ایستگاه مذکور اتخاذ شود.	۴۱

دستگاه اجرایی: فرماندهی انتظامی استان

۱- دو ماه ۲- تامین زمین طی سه ماه آتی و شروع عملیات در سال ۱۴۰۲	فرماندهی انتظامی استان سازمان مدیریت و برنامه ریزی راهداری و حمل و نقل جاده ای فرمانداری	۱- تکمیل پاسگاه انتظامی خلیفان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان جهت تکمیل عملیات پاسگاه انتظامی خلیفان تخصیص دهد. ۲- احداث پلیس راه در سه راهی دارلک مصوبه: زمین مورد نظر با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان فرمانداری شهرستان تامین و سپس راهداری با تامین اعتبار مورد نیاز از منابع مالی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.	۴۲
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای	<p>ایمن سازی محور مهاباد- سردشت (تهیه و نصب گاردریل) با عنایت به عقد قرارداد جهت اجرای ۸ کیلومتر گاردریل در محور صعب العبور و پرتگاهی مهاباد - سردشت که با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد در حال اجراست. به لحاظ کمبود تخصیص اعتبارات ملی، نیاز به تخصیص اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان جهت ادامه و تسریع در اجرای پروژه می باشد. ۲/۲ کیلومتر اجرا شده است.</p> <p>مصوبه: راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به پیگیری و جذب اعتبار از منابع ملی و اجرای عملیات اقدام نماید.</p>	۴۳
دهه فجر ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>تکمیل عملیات باقیمانده پل داش تیمور / پیشرفت فیزیکی : ۹۰ درصد جهت انجام تکمیل عملیات پل داش تیمور در محور مهاباد- سردشت مبلغ ۱ میلیارد تومان مورد نیاز است.</p> <p>پروژه در حال حاضر تحت پیمان شرکت عمران آنا یول در حال انجام می باشد.</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان را برای سال ۱۴۰۱ تأمین و ابلاغ نموده و راهداری و حمل و نقل جاده ای عملیات اجرایی را به اتمام برساند.</p>	۴۴
دهه فجر ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>با عنایت به اینکه از محل اعتبارات ملی عملیات لکه گیری و روکش دو قطعه از محور فرعی مهاباد-برهان-بوکان بطول ۱۲ کیلومتر در حال اجراست لذا جهت اجرا و تکمیل لکه گیری و روکش ادامه محور فوق الذکر بطول ۵ کیلومتر (۵+۰+۰+۰) با مبلغ اولیه ۶ میلیارد تومان ، مبلغ ۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی تأمین شده است. اعتبار مورد نیاز: ۲ میلیارد تومان</p> <p>- جهت لکه گیری و روکش محور های روستایی اگریقاش و دارلک هر کدام بطول ۱ کیلومتر / اعتبار مورد نیاز: ۳ میلیارد تومان</p> <p>- روکش محور قره قشلاق-خاتون باغ بطول ۸ کیلومتر / اعتبار مورد نیاز: ۸ میلیارد تومان / ۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی تأمین شده است.</p> <p>مصوبه: با توجه به اینکه بخشی از اعتبارات این پروژه ها به شرح فوق از منابع ملی تأمین شده است، لذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۲ میلیارد تومان برای محور مهاباد- برهان، مبلغ ۳ میلیارد تومان برای محور های اگریقاش و دارلک و مبلغ ۳ میلیارد تومان برای محور قره قشلاق- خاتون باغ در سال ۱۴۰۱ تأمین و ابلاغ نماید.</p>	۴۵

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
<p style="text-align: center;">۷/۵ کیلومتر دهه فجر ۱۴۰۱ ۷ کیلومتر هفته دولت ۱۴۰۲</p>	<p style="text-align: center;">راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p>	<p>آسفالت راه های روستایی کل پروژه های روستایی شهرستان مهاباد که دارای ردیف اعتباری از محل اعتبارات استانی در سال ۱۴۰۰ می باشند بطول ۵۰ کیلومتر بوده که از این مقدار ۱۰,۷ کیلومتر (محورهای یارعلی و سلوک و قسمتی از محور آفان-گاگش) در سالهای گذشته آسفالت و به میزان ۱۳ میلیارد تومان دارای مطالبات می باشند. ۱۶,۵ کیلومتر در حال اجرا (محورهای خاتون خاص و باگردان + قلات و باگردان - بنگوین) و بطول ۲۲,۸ کیلومتر (محورهای روستایی سولغه و سیچان بلاغی و آزاد- باجوند و ابراهیمه و کاولان علیا و آغاسور و آبلاغ-چوملان و گلپار) در دست مناقصه می باشند.</p> <p>از مجموع اعتبارات مصوب روستایی شهرستان مهاباد برای محورهای در حال اجرای راه های روستایی مطابق جدول ۱-۱۰ به مبلغ ۲۱/۵ میلیارد تومان مصوب و تخصیص آن ۶/۵ میلیارد تومان می باشد و از محل محرومیت زدایی اعتبار مصوب به مبلغ ۹ میلیارد تومان بوده و مبلغ تخصیصی به میزان ۴/۵ میلیارد تومان می باشد. / اعتبار کل مورد نیاز: ۲۵ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۲۵ میلیارد تومان را برای سال ۱۴۰۱ تامین و ابلاغ نموده و راهداری و حمل و نقل جاده ای ۷/۵ کیلومتر را تا دهه فجر ۱۴۰۱ و ۷ کیلومتر را تا هفته دولت ۱۴۰۲ اتمام و به بهره برداری برساند.</p>	<p style="color: red; font-size: 24px;">۴۶</p>
<p style="text-align: center;">۱- دهه فجر ۱۴۰۱ ۲- برآور اعتبار و اتخاذ تصمیم نهایی ظرف مدت یک ماه آتی</p>	<p style="text-align: center;">راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p>	<p>۱- آسفالت راه های روستایی محور لاجین- شیلان آباد از محل اعتبارات سازمان راهداری دارای اعتبار ۷ میلیارد تومان بوده که برآورد اولیه محور مذکور تهیه و پروژه در حال مناقصه می باشد. طول محور: ۴ کیلومتر</p> <p>مصوبه: راهداری و حمل و نقل جاده ای عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری به اتمام خواهد رساند.</p> <p>۲- راه روستایی زیوه - مرانه به طول ۸ کیلومتر (راه دسترسی ۱۸ روستا) / ابنیه فنی اجرا شده است.</p> <p>مصوبه: راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به برآورد اعتبار مورد نیاز راه روستایی فوق اقدام نماید. در صورت تایید نهایی و اخذ مجوز ماده ۲۳، تامین اعتبار پروژه به صورت مشارکتی خواهد بود.</p>	<p style="color: red; font-size: 24px;">۴۷</p>

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
شش ماه	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>تعمیر و تجهیز ماشین آلات راهداری به منظور تعمیرات بلدوزر_کمر شکن_لودر و همچنین تعمیرات و اورهال ماشین آلات برف خور، مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان مورد نیاز می باشد.</p> <p>م صوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز ماشین آلات راهداری (کل استان) را به صورت گلوبال در سال ۱۴۰۱ تامین و ابلاغ نماید.</p>	۴۸
شش ماه	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>ایمن سازی محورهای مواصلاتی شهرستان مهاباد (اجرای خط کشی سرد ترافیکی) با عنایت به ابلاغ اعتبارات راه های فرعی و روستائی به استان ها و نیز کمبود تخصیص اعتبارات ملی نیاز به اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان می باشد. جهت خرید رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای مواصلاتی شهرستان مهاباد می باشد.</p> <p>م صوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۳ میلیارد تومان را تامین و راهداری نسبت به خط کشی کل محورهای مواصلاتی شهرستان اقدام نماید.</p>	۴۹

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>۱-۵۰-۱ آبیاری تحت فشار رو ستای دو ستعلی: پروژه مذکور بصورت سیستم آبیاری تحت فشار با تامین آب از پساب تصفیه خانه شهر مهاباد با تخصیص اولیه به میزان ۲۰۶ لیتر در ثانیه و در سطح ۴۰۰ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد با هزینه کرد ۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی اجرا شده است. برای تکمیل نواقصات (شامل: نیرو سانی و احداث پست های برق ، خطوط انتقال اصلی ، حوضچه های شیر آلات و مکانیکال ایستگاه پمپاژ) و بهره برداری از طرح ۲۵ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مورد نیاز می باشد.</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و جهاد کشاورزی عملیات اجرایی را تا دهه فجر ۱۴۰۱ به اتمام برساند.</p> <p>۲-۵۰-۲ تامین آب بخشی از پروژه آبیاری اراضی دشت قویطال مهاباد به مساحت ۲۵۰ هکتار، بند انحرافی و ساختمان ایستگاه پمپاژ و خط انتقال اصلی اجرا شده لیکن ایستگاه پمپاژ ناقص بوده که نیاز به تجهیز جهت راه اندازی و بهره برداری می باشد. پیشرفت فیزیکی پروژه ۹۰ درصد بوده و برای تکمیل و بهره برداری نیاز به ۱/۵ میلیارد تومان اعتبار می باشد.</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و جهاد کشاورزی عملیات را تا دهه فجر ۱۴۰۱ اتمام نماید.</p>	۵۰
۲ ماه	جهاد کشاورزی شرکت آب منطقه ای	<p>مصوبه: ۱- تعیین و تکلیف وضعیت شکل آب بران شبکه مهاباد و اجرای مصوبه برنامه ملی سازگاری با کم آبی در خصوص عقد قرارداد و پرداخت ۳۵ درصد از حقایق دریافتی توسط شرکت آب منطقه ای به شکل آبران جهت بهره برداری و نگهداری از پروژه های آبیاری اجرا شده در دشت مهاباد بویژه در پروژه دریاس و توت آغاج</p> <p>۲- جهاد کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق توسعه کشاورزی شهرستان اقدام نماید.</p>	۵۱

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>به منظور استفاده بهینه از آب و جلوگیری از تلفات آب در مسیر انتقال در روستاهای کاولان (۲۳ درصد)، عیسی کند (۴۷ درصد)، حسن چپ (۶۳ درصد)، بره جو (۶۲ درصد)، دهبکر (۴۲ درصد)، میرسه (۱۰ درصد) اعتبار مورد نیاز جهت پوشش انهار سنتی به طول ۸۳۰۰ متر به مبلغ ۵/۵ میلیارد تومان.</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۵/۵ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و جهاد کشاورزی عملیات اجرایی را تا دهه فجر ۱۴۰۱ به اتمام برساند.</p>	۵۲
۱- دهه فجر ۱۴۰۱ ۲- دهه فجر ۱۴۰۲	جهاد کشاورزی	<p>توسعه آبیاری تحت فشار تجمیعی پایاب سد مهاباد: واحد عمرانی اول ۵۸۵ هکتار با ۱۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده به اتمام رسیده است.</p> <p>۱- واحد عمرانی دوم ۶۴۵ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۳۲٪، اعتبار هزینه شده ۴۰ میلیارد تومان و اعتبار مورد نیاز ۲۰ میلیارد تومان</p> <p>۲- واحد عمرانی سوم و چهارم در زمینی به مساحت ۱۴۵۰ هکتار، اعتبار مورد نیاز ۱۰۰ میلیارد تومان، هنوز پیمان سپاری نشده است.</p> <p>مصوبه: جهاد کشاورزی با پیگیری اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای عملیات فوق مبادرت نماید.</p>	۵۳

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب منطقه ای

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
پایان سال ۱۴۰۱	شرکت آب منطقه‌ای	<p>سد مهاباد از سال ۱۳۵۰ در نزدیکی شهر مهاباد جهت تامین آب شرب شهر مهاباد و روستاهای مربوطه با حجم ۱۹۷/۷ میلیون مترمکعب و حجم تنظیمی ۱۷۰ میلیون مترمکعب در حال بهره‌برداری می‌باشد. در حال حاضر با توجه به شرایط حاد پیش آمده نیاز ضروری به تعریف و تامین اعتبار طرح مذکور با توجه به نزدیکی سد به شهر مهاباد و تنها منبع تامین کننده آب شرب شهر مهاباد و ۱۳۲ روستا، می باشد. اعتبار مورد نیاز معادل ۹۰ میلیارد تومان در راستای <u>علاج بخشی</u> ناحیه رانشی جناح راست، دریچه راس تحتانی، سرریز سد، ارتقاء ابزار دقیق، مرمت تونل تحتانی و انتقال نیروگاه و اورهال نیروگاه می باشد.</p> <p>مصوبه: پیگیری لازم جهت اخذ ردیف اعتباری "علاج بخشی سد مهاباد" یا تامین اعتبارات مورد نیاز از منابع اعتباری مختلف توسط شرکت آب منطقه ای از مبادی ذیربط صورت پذیرد.</p>	۵۴
پایان سال ۱۴۰۱	شرکت آب منطقه‌ای جهاد کشاورزی	<p>چالشها و مشکلات ناشی از کاهش ۴۰ درصدی حجم آب تحویلی به بخش کشاورزی منجمله:</p> <p>الف- افت سطح سفره های زیرزمینی: در صورت کاهش تخصیص حجم آب ورودی شبکه از منابع آب سطحی بدون ایجاد زیرساخت‌ها؛ ناچاراً کشاورزان با هر نحو ممکن نظیر حفر چاه‌های غیرمجاز و یا برداشتهای تلفیقی از منابع آب سطحی و یا زیرزمینی نیاز آبی اراضی کشاورزی را تأمین خواهند نمود. بدیهی است تخریب و از بین رفتن سفره آب زیرزمینی و کاهش حجم آب های تجدیدپذیر دور از انتظار نخواهد بود.</p> <p>ب- ایجاد تنش‌های اجتماعی: با توجه به شرایط فعلی شبکه‌های پایاب سدها، بدیهی است در عمل امکان اجرایی نمودن مصوبه مورد نظر بدون ایجاد ساختارهای فرهنگی و تأسیساتی لازم با مشکل مواجه خواهد شد. در سال‌های اخیر تلاش این شرکت برای اجرای آن با اعتراض گسترده کشاورزان و تنش‌های اجتماعی همراه بوده است.</p> <p>ج- تغییر الگوی کشت و بهنگام سازی سند ملی: کمبود آب از طرفی و بازار فروش محصولات از سوی دیگر زندگی بهره برداران این بخش را تحت تاثیر قرار داده تا جایی که شاهد تغییر در کاربری زمین های کشاورزی و نوع زراعت شده است. بنابراین تغییر الگوی کشت در شرایط موجود به عنوان یکی از پارامترهای مهم دخیل در مشکلات کمبود آب در هر یک از شبکه‌های آبیاری و زهکشی علی الخصوص حوضه آبریز دریاچه ارومیه می باشد.</p> <p>مصوبه: در راستای کاهش چالشها و مشکلات ناشی از کاهش ۴۰ درصدی حجم آب تحویلی به بخش کشاورزی و با عنایت به عدم تکمیل زیرساخت‌ها در شبکه‌های اصلی و فرعی، پیگیری‌های لازم در راستای بازبینی کاهش ۴۰٪ مصارف کشاورزی سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه توسط آب منطقه ای و جهاد کشاورزی از مبادی ذیربط صورت پذیرد.</p>	۵۵

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب منطقه ای

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
<p>۱-۵۶- سه ماه</p> <p>۲-۵۶- دهه فجر ۱۴۰۱</p> <p>۳-۵۶- تا پایان سال ۱۴۰۱</p>	<p>شرکت آب منطقه‌ای</p> <p>سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی</p>	<p>۱-۵۶- در راستای شناسایی و استفاده از ظرفیت گردشگری تأسیسات آبی شهرستان مهاباد انجام مطالعات پتانسیل گردشگری پیرامون تأسیسات و منابع آبی شهرستان مهاباد در دستور کار شرکت آب منطقه ای قرار گرفت. در این خصوص قرارداد مربوطه با مشاور منعقد و دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی می‌باشد. تاکنون صرفاً مبلغ ۵۰ میلیون تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی به قرارداد مربوطه پرداخت گردیده است. برای این پروژه در سال ۱۴۰۰ نیز مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان مصوب گردیده که متأسفانه تاکنون تخصیصی ابلاغ نشده است. جذب سرمایه‌گذار جهت استفاده از ظرفیت گردشگری رونق اقتصادی منطقه و کاهش بیکاری را به دنبال خواهد داشت.</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و شرکت آب منطقه ای ظرف سه ماه آتی مطالعات را به اتمام خواهد رساند.</p> <p>۲-۵۶- در راستای حفظ سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته، جلوگیری از تخریب تأسیسات احداثی، افزایش کارایی و استفاده حداکثری از تأسیسات آبی در حال بهره‌برداری در سطح شهرستان مهاباد، پروژه مرمت و بازسازی تأسیسات آبی شهرستان مهاباد طی سنوات اخیر تعریف گردیده است. برای این پروژه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱/۵۶۴ میلیارد تومان مصوب گردیده که تاکنون صرفاً مبلغ ۴۶۴ میلیون تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تخصیص ابلاغ شده است.</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۲ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و شرکت آب منطقه ای عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال ۱۴۰۱ اتمام نماید.</p> <p>۳-۵۶- مصوبه: به منظور تخصیص حق آبه برای روستای قویی بابا علی از سد مهاباد، در وهله اول نسبت به حذف مجوز بهره برداری ۵۴ حلقه چاه عمیق موجود اقدام و سپس مجوز تخصیص از سد مهاباد صادر گردد.</p>	۵۶

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: منابع طبیعی و آبخیزداری

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
هفته دولت ۱۴۰۲	منابع طبیعی و آبخیزداری	<p>طرح آبخیزداری و آبخوانداری در حوضه دریاچه ارومیه (مشرف به شهر مهاباد -دهبکر) و طرح آبخیزداری و آبخوانداری مشرف به شهر مهاباد</p> <p>اعتبار مورد نیاز: ۱/۴۳۰ میلیارد تومان (برای حوضه دریاچه ارومیه) و ۷ میلیارد تومان (برای طرح مشرف به شهر مهاباد)</p> <p>مصوبه: منابع طبیعی و آبخیزداری استان با پیگیری و جذب اعتبار از منابع ملی اقدام نماید.</p>	۵۷
دو ماه	منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>طرح آبخیزداری و آبخوانداری (مطالعات مشرف به شهر مهاباد) / اعتبار مورد نیاز: ۴۵۰ میلیون تومان</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و منابع طبیعی ظرف مدت دو ماه آتی مطالعات طرح را انجام دهد.</p>	۵۸
هفته دولت ۱۴۰۲	منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>۱-۵۹- تجهیز و احداث ساختمان نظارتی پارک آبخیز استاد هزار / مساحت: ۲۲۰ متر مربع</p> <p>اعتبار مورد نیاز: ۶ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: منابع طبیعی جهت احداث ساختمان مذکور مبلغ ۲/۵ میلیارد تومان از منابع ملی تامین نموده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تجهیز آن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نماید.</p> <p>۲-۵۹- احداث ساختمان حفاظتی شهر گوگ تپه/مساحت: ۲۵۰ مترمربع / اعتبار مورد نیاز: ۳ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۳ میلیارد تومان را طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ نموده و منابع طبیعی عملیات پروژه را تا هفته دولت ۱۴۰۲ به اتمام برساند.</p>	۵۹

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: منابع طبیعی و آبخیزداری

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان	<p>۶۰-۱- سوخت جایگزین روستاهای جنگل نشین (تهیه آبگرمکن خورشیدی) / <u>اعتبار مورد نیاز: ۲ میلیارد تومان</u></p> <p>۶۰-۲- کمربندی حفاظتی بطول ۲۰ کیلومتر (تفکیک اراضی ملی از مستثنیات) / <u>اعتبار مورد نیاز: ۸۰۰ میلیون تومان</u></p> <p>۶۰-۳- تولید ۱/۵۰۰/۰۰۰ اصله نهال گلدانی و ریشه لخت / (مکان نهالستان دارلک) / <u>اعتبار مورد نیاز: ۴/۵ میلیارد تومان</u></p> <p>مصوبه: منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای عملیات فوق الذکر مبادرت نماید.</p>	۶۰
۶۱-۱- دو ماه ۶۱-۲- دهه فجر ۱۴۰۱	منابع طبیعی و آبخیزداری شهرداری مهاباد	<p>۶۱-۱- احاله مدیریت پارک آبخیز استاد هزار</p> <p>مصوبه: شهرداری مهاباد طرح مورد نظر را ارائه نموده و منابع طبیعی پس از اجرای طرح های آبخیزداری نسبت به احاله مدیریت پارک به شهرداری اقدام نماید.</p> <p>۶۱-۲- اجرای سد آبخیزداری در بالادست حوزه کهریز، شیرخان</p> <p>مصوبه: منابع طبیعی و شهرداری مهاباد بر اساس توافقات قبلی انجام یافته نسبت به احداث سد آبخیزداری در بالادست حوزه کهریز، شیرخان اقدام نماید در غیر اینصورت منابع طبیعی با استفاده از اعتبارات محرومیت زدایی نسبت به اجرای پروژه مبادرت خواهد نمود.</p>	۶۱

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس: ۵۹ پروژه فعال با ۲۹۶ کلاس درس / سرانه فضای آموزشی شهرستان: ۳/۹ متر مربع / سرانه فضای آموزشی استان: ۴/۱ متر مربع

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۲	نوسازی توسعه و تجهیز مدارس	تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه شهید مفتح با پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد با توجه به نیاز منطقه به فضای آموزشی مذکور و استفاده دانش آموزان از فضای استاندارد و مناسب/ پیمانکار ماده ۴۶ شده است. <u>با اعتبار مورد نیاز ۱۶ میلیارد تومان مصوبه: نوسازی مدارس با پیگیری و جذب اعتبار از منابع ملی (طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.</u>	۶۲
۱- دهه فجر ۱۴۰۲ ۲- شروع عملیات تا دهه فجر ۱۴۰۱	نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سازمان مدیریت و برنامه ریزی	۱- تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه فجر با توجه به نیاز منطقه به فضای آموزشی مذکور و استفاده دانش آموزان از فضای استاندارد و مناسب/ <u>با اعتبار مورد نیاز ۱۷ میلیارد تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱۷ میلیارد تومان را طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ نموده و نوسازی مدارس پروژه را اجرا نماید.</u> ۲- احداث مدرسه ۹ کلاسه در گوگ تپه/ اعتبار مورد نیاز: ۱۱ میلیارد تومان مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۳۰ درصد اعتبار مورد نیاز پروژه را در سال ۱۴۰۱ تامین خواهد نمود. مابقی اعتبار پروژه توسط نوسازی مدارس از منابع ملی تامین می گردد.	۶۳
هفته دولت ۱۴۰۲	نوسازی توسعه و تجهیز مدارس	تکمیل و اتمام عملیات اجرائی پروژه خیری ۱۲ کلاسه اسحاقی با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد با توجه به نیاز منطقه و استفاده دانش آموزان از فضای استاندارد و مناسب / <u>اعتبار مورد نیاز ۱۲ میلیارد تومان مصوبه: نوسازی مدارس نسبت به اخذ موافقتنامه و تامین اعتبار از منابع ملی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقدام نماید.</u>	۶۴

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
هفته دولت ۱۴۰۲	نوسازی توسعه و تجهیز مدارس	<p>۱-۶۵- تکمیل و اتمام عملیات اجرائی پروژه خیری ۶ کلاسه مکررانی با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد / اعتبار مورد نیاز: ۶ میلیارد تومان</p> <p>۲-۶۵- احداث مدرسه ۹ کلاسه در روستای قزل قویی / اعتبار مورد نیاز ۱۲ میلیارد تومان</p> <p>۳-۶۵- تکمیل مدرسه خیری ۲ کلاسه در روستای قلعه جوغه منگور با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد / اعتبار مورد نیاز ۲ میلیارد تومان</p> <p>مصوبه: نوسازی مدارس نسبت به اخذ موافقتنامه و تامین اعتبار از منابع ملی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقدام نماید.</p>	۶۵
<p>۱- هفته دولت ۱۴۰۲</p> <p>۲- هفته دولت ۱۴۰۲</p> <p>۳- ارائه گزارش و اتخاذ تصمیم در خصوص تامین اعتبار ظرف مدت دو هفته آتی</p>	نوسازی توسعه و تجهیز مدارس	<p>۱- حذف کل مدارس کانکسی بالای ۱۰ نفر دانش آموز</p> <p>مصوبه: نوسازی مدارس با جلب مشارکت بنیاد مستضعفان نسبت به حذف مدارس کانکسی به تعداد ۵ کلاس درس اقدام نماید.</p> <p>۲- احداث سالن ورزشی دانش آموزی</p> <p>مصوبه: با توجه به کلنگ زنی پروژه مذکور توسط وزیر وقت آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و اداره کل آموزش و پرورش نسبت به پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی و عملیاتی نمودن پروژه اقدام نمایند.</p> <p>۳- احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در منطقه کوی خانگی مهاباد</p> <p>مصوبه: نوسازی مدارس نسبت به بررسی موضوع و ارائه گزارش پیرامون وضعیت موجود اقدام نموده و سپس در خصوص تامین اعتبار پروژه اتخاذ تصمیم خواهد شد.</p>	۶۶

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
هفته دولت ۱۴۰۲	نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سازمان مدیریت و برنامه ریزی	احداث مدرسه ۲ کلاسه در روستای کوتر / <u>اعتبار مورد نیاز ۲/۵ میلیارد تومان</u> مصوبه: نوسازی مدارس مجوز ماده ۲۳ را اخذ و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۲/۵ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نماید.	۶۷
۱-۶۸- هفته دولت ۱۴۰۲ ۲-۶۸- دهه فجر ۱۴۰۲ ۳-۶۸- دهه فجر ۱۴۰۱	نوسازی توسعه و تجهیز مدارس	۱-۶۸- تکمیل مدرسه ۶ کلاسه در روستای شبانه روزی قره بلاغ با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد / <u>اعتبار مورد نیاز ۷ میلیارد تومان</u> ۲-۶۸- تکمیل مدرسه ۱۰ کلاسه حسن زاده با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد / <u>پیمانکار ماده ۴۸ شده است / اعتبار مورد نیاز ۸ میلیارد تومان</u> ۳-۶۸- هوشمند سازی مدارس سطح شهرستان مهاباد با <u>اعتبار مورد نیاز ۵ میلیارد تومان</u> مصوبه: نوسازی مدارس با پیگیری و جذب اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه های فوق الذکر اقدام نماید.	۶۸
دهه فجر ۱۴۰۱	نوسازی توسعه و تجهیز مدارس	تکمیل مدرسه ۱۰ کلاسه در روستای قره قشلاق با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد / <u>اعتبار مورد نیاز ۳ میلیارد تومان</u> مصوبه: پروژه از محل محرومیت زدایی اجرا شده و تا دهه فجر سال جاری به اتمام خواهد رسید.	۶۹

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: فرهنگ و ارشاد اسلامی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
تحويل زمین، اخذ مجوز ماده ۲۳ و انجام مطالعات تا پایان سال ۱۴۰۱ شروع عملیات ابتدای سال ۱۴۰۲	فرهنگ و ارشاد اسلامی راه و شهرسازی	با توجه به مستهلک شدن مجموعه قدیمی مجتمع فرهنگی و هنری مهاباد و وجود کتابخانه عمومی و اداره شهرستان در آن مرکز، ضرورت دارد مجتمع جدید با زیربنای ۳۰۰۰ متر مربع احداث گردد. <u>اعتبار مورد نیاز ۲۵ میلیارد تومان</u> مصوبه: فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اخذ مجوز ماده ۲۳ و تامین اعتبار از منابع ملی با هماهنگی راه و شهرسازی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.	۷۰

دستگاه اجرایی: محیط زیست

دهه فجر ۱۴۰۱	محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>۱-۷۱- ایستگاه سنجش آلودگی هوا: ساختمان مورد نیاز تامین شده است. <u>اعتبار مورد نیاز جهت خرید تجهیزات: دو میلیارد تومان</u></p> <p>۲-۷۱- مرمت، تعمیر و تجهیز ساختمان پناهگاه حیات وحش کانی برازان (توسعه انرژی خورشیدی، تجهیزات سیستم اطفای حریق) / <u>اعتبار مورد نیاز: یک میلیارد تومان</u></p> <p>مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را (به مبلغ ۳ میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و محیط زیست اقدام نماید.</p>	۷۱
--------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: شهرداری های شهرستان

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۲	شهرداری مهاباد	تهیه و اجرای طرح گردشگری داشا مجید: محدوده به مساحت ۴۲ هکتار مصوبه: شهرداری با هماهنگی میراث فرهنگی و فرمانداری نسبت به تهیه و اجرای طرح موصوف مباردت نماید.	۷۲
تا پایان سال جاری	راه و شهرسازی شهرداری مهاباد	با توجه مشکلات عدیده ای که شهرداری مهاباد در اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر مهاباد مواجه می باشد و این امر گاهاً باعث تنش بین شهرداری و شهروندان می گردد از طرفی هر گونه اقدام عمرانی و ساخت و ساز مستلزم رعایت طرح های توسعه شهری بوده و خارج از ضوابط تعریف و تصویب شده نمیتوان کاری انجام داد برای رفع مشکلات پیش روی شهرداری و شهروندان در حوزه ساخت و ساز بازنگری طرح های جامع و تفصیلی شهر مهاباد امری ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است مصوبه: طرح جامع و تفصیلی شهر مهاباد با کمک هزینه شهرداری توسط راه و شهر سازی بازنگری گردد.	۷۳
دو ماه	شهرداری های مهاباد، گوگ تپه و خلیفان سازمان مدیریت و برنامه ریزی	مصوبه: حسب دستور استاندار محترم مبلغ یک میلیارد تومان به شهرداری مهاباد و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به شهرداری های گوگ تپه و خلیفان تخصیص یافت.	۷۴

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: شهرداری های شهرستان

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۷۵	با توجه به اینکه شهر خلیفان از شهرهای جدید التاسیس و نوپا می باشد که زیر ساخت ها و تاسیسات شهری هنوز در آن ایجاد نگردیده از طرفی نیازهای عمومی شهر می طلبد برخی از پروژه های خدماتی اجرا شود این امر مستلزم مساعدتهای سایر دستگاهها از جمله دستگاههای متولی اراضی دولتی می باشد که جهت تامین زمین برای اجرای طرح به شهرداری خلیفان مساعدت نمایند مصوبه: جهت احداث پارک و فضای سبز اداره منابع طبیعی ده هکتار از اراضی واقع در محدوده و حریم شهر را برای این امر به شهرداری خلیفان واگذار نماید.	منابع طبیعی شهرداری خلیفان	تا پایان سال جاری
۷۶	مشکلات پیش روی شهرداری در اجرای طرح هادی شهری خلیفان ابلاغی ۱۳۹۹ که دارای مغایرت هایی با وضع موجود کاربریها می باشد. جلو گیری از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز و مغایر با ضوابط و ضابطه مند کردن ساخت و سازها و رعایت کاربریها و گذربندیها توسط شهروندان ضروری است مصوبه: مشکلات و تغییرات غیر اساسی طرح هادی توسط شورای شهر و شهرداری احصا و در کمیته استانی با نظر مساعد بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.	دفتر فنی استانداری شهرداری خلیفان	تا پایان سال جاری
۷۷	طرح هادی شهری گوگ تپه مصوب ۱۳۹۸ که دارای مغایرت هایی با وضع موجود کاربریها می باشد و از نظر اجرای معابر نیز شهرداری با مشکلات تملک روبرو بوده که مستلزم هزینه های هنگفتی می باشد و اجرای آن عملاً از طرف شهرداری غیر ممکن می باشد. مصوبه: مشکلات و تغییرات غیر اساسی طرح هادی توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری احصا و کلیه جزئیات آن در کمیته استانی با نظر مساعد بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.	دفتر فنی استانداری شهرداری گوگ تپه	تا پایان سال جاری
۷۸	نبود فضای سبز و پارک عمومی که از ضروریات اولیه شهروندان می باشد از یک طرف و نبود توان مالی شهرداری برای خرید اراضی جهت احداث پارک به دلیل نوپا بودن شهرداری نیاز به مساعدت دستگاههای متولی اراضی دولتی برای تامین زمین برای احداث پارک را می طلبد مصوبه: جهت احداث پارک و فضای سبز شهرداری زمین پیشنهادی را شناسایی و اداره منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی از اراضی واقع در راستای مساعدت برای اجرای طرح آن را به شهرداری واگذار نمایند.	منابع طبیعی و راه و شهرسازی	تا پایان سال جاری

مصوبات اقتصادی :

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
۶ ماه	صمت دفتر امور خارجه اتاق بازرگانی صنعت معدن و کشاورزی ارومیه ستاد نظارت بر گمرکات استان	موضوع : استقرار رایزن اقتصادی و بازرگانی اتاق مشترک ایران و عراق (اقلیم کردستان) در شهرستان مهاباد با توجه به قرابت فرهنگی و اقتصادی فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر ایجاد روابط تجاری و تسهیل در تردد و جابجایی کالا و مسافر با اقلیم شمال عراق با محوریت ورود گردشگر و صادرات کالا از طریق ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تفاهم نامه همکاری متقابل (با توجه به ظرفیتهای و استعداد خاص شهرستان و تمایل طرف عراقی به جهت ارتباطات زبانی و فرهنگ ایرانی اسلامی) با استقرار رایزن اقتصادی طرفین تسهیل خواهد شد. متن مصوبه: مقرر گردید اتاق بازرگانی صنعت معدن و کشاورزی ارومیه با همکاری صمت و نمایندگی امور خارجه در استان و ستاد نظارت بر گمرکات استان، نسبت به پیگیری استقرار رایزن اقتصادی طرفین و فراهم سازی مقدمات و تسهیل در حوزه گمرکی و گذرنامه ای اقدام نماید.	۱
مستمر	صمت شهرک های صنعتی بانک های عامل معاونت اقتصادی استانداری	موضوع : وجود واحدهای راکد صنعتی و معدنی متن مصوبه: مقرر گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و سایر دستگاه های اجرایی نسبت به احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی مهاباد مطابق با تسهیلات بانکی ابلاغی اقدام نماید.	۲
مستمر	معاونت اقتصادی استانداری صمت	موضوع : ضرورت توسعه صنعتی شهرستان و نقش صنایع پایین دست پتروشیمی در این امر متن مصوبه: مقرر گردید اداره کل صمت با همکاری دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری موضوع ایجاد مجتمع پایین دستی پتروشیمی در شهرستان مهاباد با مشارکت شرکت پتروشیمی مهاباد از مصوبات تفاهم نامه سرمایه گذاری ایدرو را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.	۳
۳ ماه	منابع طبیعی و آبخیزداری	موضوع : عدم واگذاری عرصه های کافی توسط منابع طبیعی به معدنکاران	۴

		<p>متن مصوبه : مقرر گردید اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص واگذاری عرصه کافی جهت توسعه فعالیتهای معدنی اقدام لازم را بعمل آورد.</p>	
<p>۶ ماه</p>	<p>آب منطقه ای حفاظت محیط زیست توزیع برق</p>	<p>فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی(مزرعه تولید برق توسط سلولهای خورشیدی مکان پیشنهادی: دریاچه سد مهاباد) با توجه به استقبال سرمایه گذاران در سالهای اخیر و در پی تنشهای برق در فصل گرما با دو هدف کاهش تبخیر آب ذخیره دریاچه سد و همچنین تولید برق به منظور ورود به شبکه سراسری یا پشتیبانی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان، از موضوعات مهم و حائز اهمیت می باشد.</p> <p>متن مصوبه : مقرر گردید مطالعات لازم با رعایت تمامی جوانب قانونی و مقررات حاکم از جانب وزارت نیرو و حفاظت محیط زیست انجام و شرایط فعالیت برای بخش سرمایه گذاری در زمینه تولید برق توسط سلول های خورشیدی در دریاچه سد مهاباد به صورت بسته اعلامی جهت تشویق و ترغیب علاقمندان به سرمایه گذاری در این حوزه تشریح گردد.</p>	<p>۵</p>
<p>۶ ماه</p>	<p>آب منطقه ای جهاد کشاورزی</p>	<p>فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی(مزرعه های پرورش ماهی در اراضی پایین دست سد مهاباد) نظر به جوابیه های انجام گرفته از معاونت محترم آب و آبیاری وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت مدیریت آب ایران، سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم استفاده از منابع مخازن سدهای دارای ماهیت تامین آب شرب و با توجه به فعالیت تعاونی شماره ۳۷ مهاباد در مخزن آبی سد مهاباد به تعداد ۴۲ نفر و عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ مدیریت منابع آب مهاباد، توصیه می گردد با توجه به ممنوع بودن و تعطیلی فعالیت تعاونی شماره ۳۷ در مخزن سد مهاباد، به منظور حل مشکل اشتغال اعضا تعاونی طرح معیشت جایگزین برای اعضای فوق انجام گردد.</p> <p>متن مصوبه : - ایجاد مزرعه سردآبی با ظرفیت ۱۵۰ تن در اراضی پایین دست سد مهاباد - تخصیص آب نازه مورد نیاز طرح به میزان ۱۳۰ لیتر/ثانیه - منبع آبی رودخانه مهاباد با برداشت از طریق چاه حریمی - مقدار کل استخر مورد نیاز ۱۷۰۰ متر مربع - مقدار کل زمین مورد نیاز ۵۰۰۰ متر مربع و تخصیص از اراضی ملی</p>	<p>۶</p>

		<p>ضمناً لازم به توضیح است با عنایت به جلسه مشترک با مدیرعامل محترم آب منطقه ای در این راستا و به جهت بازگشت آب مصرفی به چرخه منابع، پیاده سازی طرح مذکور منافاتی با سیاستهای ستاد احیاء دریاچه ارومیه ندارد.</p>	
مستمر	جهاد کشاورزی	<p>موضوع: ایجاد شهرکهای تخصصی تولید(کشاورزی) با هدف اصلاح و تغییر الگوی کشت در راستای پیاده سازی سیاستهای احیای دریاچه ارومیه و با هدف صرفه جویی در منابع و هزینه ها و درآمدزایی بیشتر برای کشاورزان و توسعه اقتصادی منطقه تأکید بر کشت محصولات با ارزش افزوده بالا ضروری بوده و توصیه می گردد.</p> <p>متن مصوبه:</p> <p>مقرر گردید جهاد کشاورزی استان از طریق ایجاد شهرک های کشاورزی با تمرکز بر واحدهای گلخانه ای و محصولات کم آب پر در بخش های مرکزی و خلیفان مطالعات لازم را انجام و خروجی کار را به صورت مستقیم با انجام خدمات مشاوره ای و رسانه ای در اختیار بخش سرمایه گذاری قرار دهد.</p>	۷
۶ ماه	جهاد کشاورزی	<p>مطالعه وامکان سنجی کشت انگور دیم در اراضی بالا دست سد مهاباد</p> <p>با توجه به تجربیات و وضعیت جغرافیایی و آب و هوای منطقه بخصوص دهستان منگور شرقی و کانی بازار احداث باغات انگور دیم با توجه به بافت خاک، بارندگی و شرایط جغرافیایی و اجتماعی منطقه از لحاظ اشتغال زایی و جلوگیری از فرسایش خاکی با اهمیت بوده و در صورت ترویج احداث باغ انگور دیم و همچنین حمایت از احداث کنندگان و تولیدکنندگان سالانه در حدود ۱۰۰ الی ۸۵۰ هکتار احداث باغات انگور تحول بزرگی در راستای اشتغال زایی مناطق محروم و تولید محصولات باغی ایجاد خواهد شد. که در صورت ایجاد صنایع وابسته قطعاً با ارزش افزوده بالا هم مواجه خواهد بود.</p> <p>متن مصوبه:</p> <p>مقرر گردید فراهم سازی بستر و الگو سازی طرح با انجام مطالعات لازم توسط سازمان جهاد کشاورزی انجام و تسهیلات و پشتیبانی در مراحل عملیاتی نیز معمول گردد.</p>	۸
۳ ماه	شهرداری مهاباد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	<p>فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی(احداث مجموعه آب درمانی گراوان مکان پیشنهادی: اراضی پایین دست سد مهاباد)</p> <p>یکی از بهترین پتانسیل های مغفول شهرستان مهاباد و مهمترین جاذبه ای که می تواند به لحاظ گردشگری و جذب توریست نقش بسیار بسزایی نه تنها در شهرستان بلکه در استان نیز داشته باشد. آب معدنی گراوان که سرشار از املاحی چون آهن و گوگرد است و خاصیت درمانی برای پوست دارد، واقع در ابتدای محور مهاباد به پسوه داخل شهر بازی می باشد که متأسفانه چندین سال است به واسطه مشکلات شهرداری در حاشیه مانده است. با توجه به موقعیت بسیار مناسب مکانی آن می توان با جذب سرمایه گذار و ساماندهی آن و احداث استخری سرپوشیده و کمپینگ ها و سویت های اقامتی آن را به یکی از پردرآمدترین و جذاب ترین جاذبه های استان تبدیل نمود</p>	۹

		<p>متن مصوبه :</p> <p>مقرر گردید شهرداری مهاباد با همکاری سایر ادارات و دستگاههای متولی مقدمات و زمینه های سرمایه گذاری در مجموعه مذکور را به نحو مقتضی و در صورت عدم امکان از طریق بخش خصوصی دنبال نموده و سایر ادارات نیز موانع و مسایل مطرح را پیگیری و رفع نمایند.</p>	
۶ ماه	<p>میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری</p> <p>شهرداری مهاباد</p>	<p>طرح موضوع: طرح موضوع: زمینه های سرمایه گذاری مشترک با سایر ادارات (کاروانسرای سیمون، کمپینگ)</p> <p>با توجه به اینکه مالکیت چند دهه از مغازه های داخل کاروانسرای سیمون متعلق به شهرداری مهاباد بوده و لازم است در برنامه سالیانه شهرداری مهاباد مرمت و ساماندهی این کاروانسرا در اولویت قرار گیرد در این راستا اداره کل میراث فرهنگی نیز همکاری لازم را داشته باشند.</p> <p>کمپینگ های بین راهی مازله جاده مهاباد-سردشت، سه راهی ترشکان و تالاب کانی برازان جاده مهاباد- ارومیه، جاده مهاباد - بوکان نزدیکی روستای زگ دراو و ورودی روستای سهولان تا حدودی تخریب شده و غیر قابل استفاده می باشند. به جهت اینکه شهرستان مهاباد شهری توریستی در سطح استان بوده و نیاز به وجود و فعالیت کمپینگ ها در بین راه ها جهت رفاه حال مسافران ضروری می باشد.</p> <p>متن مصوبه :</p> <p>مقرر گردید کاروانسرای سیمون توسط شهرداری با همکاری اداره کل میراث فرهنگی مرمت و ساماندهی شده و سپس جهت ساماندهی و فعال شدن این کمپینگ ها با اقدام عملی اداره کل میراث فرهنگی به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار گردند.</p>	۱۰
۶ ماه	<p>میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری</p> <p>حفاظت محیط زیست</p>	<p>طرح موضوع : بازنگری طرح و واگذاری غار آبی سهولان به سرمایه گذاران خصوصی</p> <p>با عنایت به اینکه کاربری اصلی غار آبی - تاریخی سهولان، گردشگری و به عنوان منطقه نمونه گردشگری ثبت گردیده، لازم است ضمن ارائه طرح های جذاب جهت سرمایه گذاری از پتانسیل بومی و محلی نیز استفاده گردد. که در همین راستا و در سال ۱۳۸۲ طرح گردشگری این غار توسط دفتر فنی استانداری تدوین و مقدمات خدمت رسانی و اقدامات ساماندهی آغاز گردید لکن به دلیل گذشت سالیان، توقف پروژه و پایان افق آن ضرورت تجدید نظر در طرح مذکور بیش از پیش نمایان گردیده و در شرایط کنونی و با توجه به ورود گردشگران در آستانه سال جدید طی جلسات مکرر مجموعه فرمانداری و بازرسی کل ، مقرر گردید تا ۲ ماه با نظارت محیط زیست و با مدیریت شورا و دهیار روستا اداره گردد و بعد از ۲ ماه تصمیم نهایی اعلام گردد.</p> <p>متن مصوبه :</p> <p>مقرر گردید اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل میراث فرهنگی پیگیری اخذ تنزل درجه زیست محیطی غار سهولان از کمیته کارشناسی محیط زیست (از درجه ۱ به درجه ۲) اقدام و سپس نسبت به فراخوان جذب سرمایه گذار اقدام شود.</p>	۱۱
۶ ماه	<p>شهرداری مهاباد</p>	<p>برپایی بازارچه خود اشتغالی بانوان و زنان سرپرست خانوار</p>	۱۲

	<p>میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری</p> <p>بهبودی و کمیته امداد</p>	<p>این موضوع با توجه به ضرورت‌های اجتماعی و به منظور حمایت از خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر پیشنهاد شده است.</p> <p>متن مصوبه:</p> <p>مقرر گردید شهرداری مهاباد جانمایی جهت استقرار بازارچه و صدور مجوزهای لازم را انجام و سپس اداره کل میراث فرهنگی نسبت به طراحی و اجرای طرح اقدام نمایند. ادارت بهزیستی و کمیته امداد نیز بانوان و زنان سرپرست خانوار مشمول طرح را شناسایی و جهت استقرار و شروع فعالیت به میراث فرهنگی معرفی نموده و در صورت نیاز به تسهیلات کم بهره، اقدامات لازم را بعمل آورند.</p>	
<p>۶ ماه</p>	<p>فرمانداری شهرستان مهاباد</p> <p>پارک علم و فناوری استان</p> <p>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان</p>	<p>طرح موضوع:</p> <p>ایجاد خانه های خلاق و نوآوری در شهرستان مهاباد</p> <p>متن مصوبه:</p> <p>با توجه به ضرورت حمایت از فعالیت های خلاق، نوآورانه و دانش بنیان و نیز ظرفیت قانونی ایجاد شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مقرر گردید اقدامات لازم در جهت ایجاد حداقل ۲ خانه خلاق در شهرستان مهاباد با هماهنگی و همکاری مشترک فرمانداری مهاباد، پارک علم و فناوری استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام پذیرد.</p>	<p>۱۳</p>
<p>۳ ماه</p>	<p>شرکت آب منطقه ای</p> <p>اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان</p>	<p>طرح موضوع:</p> <p>بهره برداری از پتانسیل گردشگری سد مهاباد و ایجاد جاذبه گردشگری برای مسافران</p> <p>متن مصوبه :</p> <p>مقرر گردید شرکت آب منطقه ای با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اقدامات لازم جهت فراهم نمودن زمینه واگذاری امتیاز بهره برداری از جاذبه های گردشگری سد مهاباد به منظور بهبود سطح امکانات جذاب توریستی شهرستان مهاباد را بعمل آورد.</p>	<p>۱۴</p>
<p>۶ ماه</p>	<p>استانداری</p> <p>اداره کل صمت</p>	<p>طرح موضوع : درخواست تسهیلات موردی برای ۹۱ واحد صنعتی و معدنی به مبلغ ۳۲۶۹,۶۵ میلیارد ریال</p> <p>متن مصوبه :</p>	<p>۱۵</p>

	بانک های عامل	<p>از محل تسهیلات تبصره ۱۸ بخش صنعت و معدن جهت: سرمایه در گردش: (۷۶مورد) = ۱۷۱۱,۶۵میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت: (۱۵ مورد) = ۱۵۵۸میلیارد ریال مصوب و با معرفی اداره کل صمت توسط بانک عامل پرداخت گردد</p>	
۶ ماه	استانداری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بانک های عامل	<p>طرح موضوع: درخواست تسهیلات موردی برای واحدهای گردشگری به میزان ۱۰۲۴ میلیارد ریال برای ۳۳ طرح متن مصوبه: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ بخش گردشگری جهت: تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت: (جهت ۳ مورد طرح گردشگری) ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت: (جهت ۳۰ مورد طرح حمایت از کارگاه های صنایع دستی) ۲۴ میلیارد ریال مصوب و با معرفی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری توسط بانک عامل پرداخت گردد.</p>	
۶ ماه	استانداری اداره کل جهاد کشاورزی بانک های عامل	<p>طرح موضوع: درخواست تسهیلات موردی برای واحدهای اقتصادی کشاورزی به میزان ۴۴۰۰ میلیارد ریال برای ۸۰ طرح متن مصوبه: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ بخش کشاورزی جهت ۸۰ طرح و پروژه دام و طیور و صنایع تبدیلی و سورت و بسته بندی و طرح های آب و خاک و زنبورداری : سرمایه در گردش: ۹۰۰میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت: ۳۵۰۰ میلیارد ریال مصوب و با معرفی اداره کل جهاد کشاورزی توسط بانک عامل پرداخت گردد.</p>	