

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: فناوری اطلاعات : تعداد روستای بالای ۲۰ خانوار در شهرستان اشنویه ۷۲ روستا / روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای اینترنت در شهرستان اشنویه ۵۶ روستا (۷۹ درصد) / متوسط پوشش اینترنت روستایی (بالای ۲۰ خانوار) در کشور ۸۵ درصد / متوسط پوشش اینترنت روستایی (بالای ۲۰ خانوار) در استان آذربایجان غربی ۷۶ درصد / بیش بینی متوسط پوشش اینترنت روستایی (بالای ۲۰ خانوار) در شهرستان اشنویه تا پایان سال ۸۹ درصد

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
۱-۱- هفته دولت ۱۴۰۱	ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱-۱- ایجاد پوشش سیار دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در (۲ روستا) ایرانسل ارتقا: کانی رش - گند ویلا	۱
۱-۲- هفته دولت ۱۴۰۱		۱-۲- ایجاد پوشش سیار دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در (۲ روستا) همراه اول ارتقا: علی آباد- رشکوند	
۱-۳- دهه فجر ۱۴۰۱		۱-۳- ایجاد پوشش سیار دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در (۳ روستا) همراه اول ارتقا: ترسه بلاغ- گل ماران- دوستک	
۱-۴- هفته دولت ۱۴۰۲		۱-۴- ایجاد پوشش سیار دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در (۸ روستا) همراه اول ارتقا: عین الروم- کلاتیان- دوربه- الیان- سنکر- سیاوان- شیوه برو- گنج آباد	

دستگاه اجرایی: مخابرات

دهه فجر ۱۴۰۱	مخابرات	۲-۱- توسعه کافوی شماره ۱۹ منطقه مسی ۲-۲- نصب DSLAM (۱۲۸) پورت جهت توسعه vdsi (اینترنت پرسرعت) شهری ۲-۳- پروژه فیبر نوری ۴۸- کر به متر اژ ۳/۳۷ کیلومتر بین شهری اشنویه - نقده	۲
--------------	---------	--	---

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۳	تجهیز سی تی اسکن اشنویه: نظر به اینکه ساختمان سی تی اسکن توسط خیرین احداث شده و متخصصین امر نیز در شهرستان مستقر می باشند لذا تامین دستگاه سی تی اسکن مولتی اسلاین، مورد نیاز است. مصوب شد: دانشگاه علوم پزشکی یک دستگاه سی تی اسکن را از وزارتخانه متبوع تامین و در شهرستان مستقر نماید.	دانشگاه علوم پزشکی	دهه فجر ۱۴۰۱
۴	بیمارستان جدید الاحداث ۸۰ تختخوابی اشنویه: مساحت عرصه: ۱۰ هکتار / زیر بنا: ۶۴۰۰ متر مربع / پیمانکار پروژه فعال / پیشرفت فیزیکی: ۷۵ درصد / اعتبار هزینه شده: ۵۵ میلیارد تومان / اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه حدود ۵۰ میلیارد تومان مصوب شد: دانشگاه علوم پزشکی ضمن پیگیری موضوع، ترتیبی اتخاذ نماید تا پروژه در دهه فجر ۱۴۰۱ افتتاح گردد. ضمناً طی ۱۰ روز آتی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مصوب سفر ریاست محترم جمهور تخصیص خواهد یافت.	دانشگاه علوم پزشکی	دهه فجر ۱۴۰۱
۵	بیمارستان نبی اکرم(ص): سال ساخت ۱۳۷۲، بازسازی انجام یافته است. نیازمند تعمیر و تجهیز می باشد. مصوب شد: به منظور تعمیر و تجهیز بیمارستان فوق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نماید.	دانشگاه علوم پزشکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	دهه فجر ۱۴۰۱

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
هفته دولت ۱۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی	<p>۱-۶- احداث پایگاه سلامت سیدآباد: در حال حاضر ساختمان استیجاری است. دارای ردیف اعتبار استانی می باشد. اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه حدود ۵ میلیارد تومان</p> <p>۲-۶- احداث ۴ باب خانه بهداشت در روستاهای درود، ذمه، شیوه بیرو، عین الروم / اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه : حدود ۶ میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از اعتبارات محرومیت زدایی نسبت به اجرای پروژه های فوق مبادرت نماید.</p>	۶
هفته دولت ۱۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرمانداری	<p>احداث یک باب پایگاه اورژانس در شهرستان اشنویه (آغ بلاغ) / مساحت : ۲۰۰ متر مربع / اعتبار مورد نیاز: ۳ میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: دانشگاه علوم پزشکی بر اساس طرح گسترش درمان و هماهنگی با فرمانداری محل مناسب جهت احداث پایگاه اورژانس را شناسایی نموده، سپس نسبت به اخذ مجوز ماده ۲۳ اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را تامین و ابلاغ نماید. تامین اعتبار احداث از اعتبارات استانی و تجهیز بر عهده وزارت بهداشت و درمان خواهد بود.</p>	۷

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
هفته دولت ۱۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرمانداری	<p>احداث یک باب پایگاه اورژانس در شهرستان اشنویه/ مساحت : ۲۰۰ متر مربع / اعتبار مورد نیاز: ۳ میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: دانشگاه علوم پزشکی بر اساس طرح گسترش درمان و هماهنگی با فرمانداری محل مناسب جهت احداث پایگاه اورژانس را شناسایی نموده، سپس نسبت به اخذ مجوز ماده ۲۳ اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را تامین و ابلاغ نماید. تامین اعتبار احداث از اعتبارات استانی و تجهیز بر عهده وزارت بهداشت و درمان خواهد بود.</p>	۸
پایان سال ۱۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی	<p>دفتر امور روستایی: امکان سنجی شبانه روزی کردن مرکز جامع سلامت روستای آغبلاغ (مرکزی-اشنویه)</p> <p>مصوبه شد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان نسبت به امکان سنجی شبانه روزی کردن مرکز جامع سلامت روستای آغبلاغ اقدام نماید.</p>	۹

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب و فاضلاب تعداد کل روستاهای دارای سکنه شهرستان: ۷۶ روستا- تعداد کل روستاهای بالای ۲۰ خانوار: ۷۲ روستا - تعداد کل روستاهای تحت پوشش: ۵۱ روستا- شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی شهرستان: ۷۳/۲۶ درصد - شاخص بهره مندی استان: ۷۶/۱۶ درصد - درصد جمعیت تحت پوشش شهرستان: ۷۴ درصد- درصد جمعیت تحت پوشش استان: ۸۴ درصد

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۱۰	<p>۱-۱- رفع افت فشار آب آشامیدنی بلوار پیرانشهر (استانی): اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب یک کیلومتر / اعتبار مورد نیاز: ۲/۵ میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۲/۵ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و آب و فاضلاب عملیات اجرایی را تا دهه فجر ۱۴۰۱ به اتمام رساند.</p> <p>۱-۲- پهنه بندی و اصلاح شبکه توزیع اشنویه: لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب ۶ کیلومتر/ اعتبار مورد نیاز: ۶ میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: شرکت آب و فاضلاب مبلغ ۵ میلیارد تومان از منابع ملی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان از منابع استانی تامین خواهند نمود. آب و فاضلاب عملیات اجرایی را تا هفته دولت ۱۴۰۲ به اتمام می رساند.</p>	<p>شرکت آب و فاضلاب</p> <p>سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p>	<p>۱-۱- دهه فجر سال ۱۴۰۱</p> <p>۱-۲- هفته دولت ۱۴۰۲</p>
۱۱	<p>۱-۱- تامین کمبود آب آشامیدنی شهر اشنویه: اعتبار مورد نیاز ۲ میلیارد تومان / حفر و تجهیز یک حلقه چاه و نیرو رسانی احداث خط انتقال ۸۰۰ متر</p> <p>مصوب شد: شرکت آب و فاضلاب اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۲ میلیارد تومان را از محل اعتبارات ملی تنش آبی پیگیری و تامین نماید. زمان شروع پروژه ابتدای مرداد ماه سال جاری خواهد بود.</p> <p>۱-۲- آبرسانی مسکن مهر اشنویه/ اجرای ۶۵۰ متر خطوط انتقال با سایز ۳۵۵ میلیمتر</p> <p>اعتبار سال ۱۴۰۰: مصوب ۶۰۰ میلیون تومان با تخصیص ۱۰۰ درصد (پروژه استانی)/ اعتبار مورد نیاز: یک میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: شرکت آب و فاضلاب از محل اعتبارات زیر ساخت های مسکن مهر (ملی) تامین اعتبار نموده و پروژه را به اتمام برساند.</p>	<p>شرکت آب و فاضلاب</p>	<p>دهه فجر سال ۱۴۰۱</p>

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب و فاضلاب

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۱۲	<p>۱-۱۲- ایجاد تاسیسات فاضلاب اشنویه</p> <p>- احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اشنویه به روش لجن فعال (A₂O) با ظرفیت ۹۷۷۵ مترمکعب در شبانه روز (اعتبار مورد نیاز ۱۵۰ میلیارد تومان)</p> <p>- احداث حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فرعی و اصلی و یک واحد ایستگاه پمپاژ فاضلاب در سطح شهر اشنویه (اعتبار مورد نیاز ۱۹۰ میلیارد تومان)</p> <p>- اعتبار مورد نیاز کل : ۳۴۰ میلیارد تومان / اعتبار سال ۱۴۰۰ : مصوب ۷/۱ میلیارد تومان با تخصیص ۳/۷ میلیارد تومان (پروژه ملی - استانی)</p> <p>مصوب شد: شرکت آب و فاضلاب از محل اعتبارات ایجاد تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب (ملی) با مبلغ ۱۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ عملیات احداث تصفیه خانه را آغاز نموده و با پیگیری ماده ۵۶ نسبت به ادامه عملیات من جمله تکمیل تصفیه خانه و اجرای شبکه مبادرت نماید. تامین بخشی از منابع مالی پروژه از محل فروش زمین های مازاد متعلق به آب و فاضلاب خواهد بود.</p> <p>۲-۱۲- انجام مطالعات فاضلاب شهر نالوس</p> <p>مصوب شد: شرکت آب و فاضلاب از محل منابع داخلی نسبت به انجام مطالعات فاضلاب شهر نالوس اقدام نماید.</p>	شرکت آب و فاضلاب	<p>۱-۱۲- تا پایان سال مالی ۱۴۰۳</p> <p>۲-۱۲- تا پایان سال ۱۴۰۱</p>
۱۳	<p>تأمین آب اشامیدنی سالم و بهداشتی کوروش آباد - نرزیوه</p> <p>تعهدات از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰ : احداث دو باب مخزن ذخیره بتنی ۲۰۰ و ۱۰۰ مترمکعبی و نیرو رسانی، لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب ۳ کیلومتر و احداث ساختمان سرچاهی (اعتبار مورد نیاز ۲ میلیارد تومان)</p> <p>اعتبار سال ۱۴۰۰ : مصوب ۳/۲۵ میلیارد تومان با تخصیص ۱/۵۶ میلیارد تومان (پروژه استانی)</p> <p>مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و شرکت آب و فاضلاب عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری اتمام نماید.</p>	شرکت آب و فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی	دهه فجر سال ۱۴۰۱

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب و فاضلاب

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر سال ۱۴۰۱	شرکت آب و فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی	تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستای بیژن آباد بهسازی یک دهنه چشمه ،احداث ایستگاه پمپاژ میانی ۲۰ متر مکعبی ،احداث مخزن ذخیره بتنی ۱۰۰ متر مکعبی ، احداث خط انتقال و شبکه توزیع آب ۷ کیلومتر (اعتبار مورد نیاز ۱/۱ میلیارد تومان) اعتبار سال ۱۴۰۰ : مصوب ۲ میلیارد تومان با تخصیص ۱ میلیارد تومان (پروژه استانی) مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۱/۱ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تامین و ابلاغ نموده و شرکت آب و فاضلاب عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری اتمام نماید.	۱۴
دهه فجر سال ۱۴۰۱	شرکت آب و فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی	تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ۲ روستایی اشنویه (شاهوانه و دهگرچی) تکمیل و تجهیز مخزن ۲۰۰ متر مکعبی بتنی و احداث خط انتقال ۱.۵ کیلومتر و تجهیز و راه اندازی پروژه(اعتبار مورد نیاز ۱ میلیارد تومان) / اعتبار سال ۱۴۰۰ : مصوب ۱ میلیارد تومان با تخصیص ۰ (پروژه استانی) مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ یک میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و شرکت آب و فاضلاب عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری اتمام نماید.	۱۵
الحاق به طرح ملی جهاد آبرسانی تا هفته دولت ۱۴۰۱ اتمام عملیات تا دهه فجر ۱۴۰۲	شرکت آب و فاضلاب	تأمین آب آشامیدنی ۱۶ روستای مشکل دار شامل: ۱- بولیه ۲- چهل آسیاب ۳- ترسه بلاغ ۴- سنگر ۵- گردکاشان ۶- دوستک ۷- بیژن آباد ۸- اسلاملو ۹- ده گرجی ۱۰- صوفیان ۱۱- علی آباد ۱۲- سه کانی ۱۳- شیخان ۱۴- هق ۱۵- گند ملا عیسی ۱۶- نلیوان (اعتبار مورد نیاز ۲۳/۹ میلیارد تومان) مصوب شد: شرکت آب و فاضلاب نسبت به الحاق ۱۶ روستای فوق الذکر به طرح ملی جهاد آبرسانی اقدام و عملیات را تا دهه فجر ۱۴۰۲ اتمام نماید.	۱۶

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: شرکت گاز

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۱۷	تعداد کل روستاهای شهرستان : ۷۴ روستا تعداد روستاهای بهره مند از گاز: ۳۸ روستا (۵۲ درصد/ خانوار) تعداد روستاهای باقیمانده : ۳۶ روستا، برنامه گاز رسانی به روستاهای باقیمانده به شرح ذیل: ۲۳ روستای شهرستان تا دهه فجر ۱۴۰۱ گازدار خواهد شد. ۳ روستای شهرستان تا هفته دولت ۱۴۰۱ پیمان سپاری و عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد. ۱۰ روستای شهرستان تا هفته دولت ۱۴۰۲ گازدار خواهد شد.	شرکت گاز	۲۳ روستا تا دهه فجر ۱۴۰۱ اتمام ۳ روستا تا هفته دولت ۱۴۰۱ پیمان سپاری و آغاز عملیات ۱۰ روستای شهرستان تا هفته دولت ۱۴۰۲ اتمام

دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

۱۸	مطالعه و اجرای ساماندهی خروجی شهر اشنویه به سمت پیرانشهر تا پل پوش آباد به طول ۲/۵ کیلومتر نیاز به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دارد. ابنیه فنی توسط شهرداری اجرا شده است. مصوب شد: راه و شهرسازی ضمن اخذ مجوز ماده ۲۳ (استانی) ، با تامین اعتبار مورد نیاز از منابع استانی نسبت به عملیاتی نمودن پروژه مبادرت نماید.	راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	شروع عملیات اجرایی تا هفته دولت ۱۴۰۱ اتمام پروژه هفته دولت ۱۴۰۲
۱۹	مصوب شد: راه و شهرسازی مقدار ۱۵۰ تن قیر برای محله های بافت فرسوده شهری با ارائه اسناد مثبت، به شهرداری اختصاص دهد.	راه و شهرسازی شهرداری اشنویه	سه ماه

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
هفته دولت ۱۴۰۱	راه و شهرسازی راهداری و حمل و نقل جاده ای پلیس راه	محور اشنویه - ارومیه: با توجه به اینکه محور مذکور گردشگری می باشد لذا ضروری است برنامه مطالعاتی و عملیاتی برای این محور تدوین و اقدام گردد. مصوب شد: ۱- راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه ضمن نصب تردد شمار نسبت به بررسی تعداد تصادفات و تلفات جاده مذکور مبادرت نمایند. ۲- راه و شهرسازی ساماندهی و تعریض ۵ کیلومتر از محور اشنویه - ارومیه (گردنه آغبلاغ) را تا هفته دولت ۱۴۰۱ پیمان سپاری نماید.	۲۰
دهه فجر ۱۴۰۲	راه و شهرسازی	ساماندهی ورودی شهر اشنویه از سمت ارومیه (حد فاصل نلیوان تا شهرک صنعتی) مصوبه شد: راه و شهرسازی نسبت به تعریض و ساماندهی مسیر فوق الذکر اقدام نماید.	۲۱
دستگاه اجرایی: هواشناسی			
هفته دولت ۱۴۰۲	هواشناسی	احداث ایستگاه خودکار هواشناسی در بخش های مرکزی و نالوس / اعتبار مورد نیاز: ۲ میلیارد تومان مصوب شد: هواشناسی با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به احداث ایستگاه در بخش های فوق الذکر اقدام نماید.	۲۲

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی (پیشنهادات کتابخانه های عمومی)

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۲۳	<p>احداث یک باب کتابخانه در شهر فاقد کتابخانه نالوس / زیربنا: ۲۸۰ متر مربع / اعتبار مورد نیاز: ۳/۳ میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: راه شهرسازی به قید فوریت نسبت به اخذ مجوز ماده ۲۳ (استانی) مبادرت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۳/۳ میلیارد تومان را طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تامین و ابلاغ نماید. عملیات اجرایی تا هفته دولت ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رسید.</p>	<p>اداره کل راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p>	<p>اتمام عملیات هفته دولت ۱۴۰۲</p>
۲۴	<p>تعمیر و تجهیز کتابخانه خاتم الانبیاء: زیربنای کتابخانه خاتم الانبیاء به عنوان کتابخانه مرکزی شهرستان ۳۶۰ متر مربع می باشد که به دلیل کمبود فضا جوابگوی نیاز های ارباب رجوع نمی باشد. لذا با توجه به وجود فضای کافی در حیاط کتابخانه پیشنهاد می گردد حداقل ۱۸۰ متر مربع به فضای کتابخانه فعلی اضافه شود/ زیربنا: ۱۸۰ متر مربع</p> <p>اعتبار مورد نیاز: ۱ میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ یک میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و کتابخانه های عمومی اقدام نماید.</p>	<p>کتابخانه های عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی</p>	<p>دهه فجر ۱۴۰۱</p>

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۲۵	<p>طول پروژه های در دست اجرا شهرستان اشنویه بطول ۸.۴۵۰ کیلومتر</p> <p>۱- راه روستایی ذمه آلكاباد طول پروژ ۶ کیلومتر مقدار باقی مانده ۱.۸ کیلومتر</p> <p>۲- راه روستای پروانه طول پروژه ۲.۴ کیلومتر مقدار باقی مانده ۰.۲۴۰ کیلومتر</p> <p>۳- در ضمن محورهای روستایی کنج آباد (۱۰۷۵ میلیارد تومان بطول ۰.۹ کیلومتر) ، گل ماوران (۱۰۷۶ میلیارد تومان بطول ۱ کیلومتر) ، قازان آباد (۴.۱۵۲ میلیارد تومان بطول ۱.۳ کیلومتر) و کانی رش (۱.۱ میلیارد تومان بطول ۲ کیلومتر (مجموعاً بطول ۵.۲ کیلومتر دارای ردیف های اعتباری مصوب بوده و در حال تشریفات مناقصه برای باردوم می باشد. در ضمن مبلغ برآورد اولیه ۶.۷۸۵ میلیارد تومان است.</p> <p>۴- سرجمع اعتبارات شهرستان اشنویه از منابع راههای روستایی مبلغ ۲۰.۵۸۱ میلیارد تومان بوده و مبلغ تخصیص آنان ۶.۸۱۷۸ میلیارد تومان می باشد.</p> <p>۵- پروژه های در دست اجرا بطول ۲.۰۴ کیلومتر برای شهریور ۱۴۰۱ و پروژه های در دست مناقصه شهرستان بطول ۵.۲ کیلومتر تا دهه فجر ۱۴۰۱ آسفالت و به بهره برداری برسد.</p> <p>۶- آسفالت راه روستایی مام دان به طول تقریبی ۲ کیلومتر</p>	<p>راهداری و حمل و نقل جاده ای</p>	<p>اتمام آسفالت ریزی ۲/۰۴ کیلومتر در هفته دولت ۱۴۰۱ ۵/۲ کیلومتر در دهه فجر ۱۴۰۱</p> <p>آسفالت راه روستایی مام دان تا دهه فجر ۱۴۰۱</p>

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>ایمن سازی محور های مواصلاتی شهرستان اشنویه (خرید تابلو علائم و تجهیزات ایمنی و ترافیکی و خط کشی) با عنایت به ابلاغ اعتبارات راه های فرعی و روستائی به استان ها و نیز کمبود تخصیص اعتبارات ملی نیاز به تخصیص اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی جهت (خرید تابلو علائم و تجهیزات ایمنی و ترافیکی و خط کشی) محور های مواصلاتی شهرستان اشنویه می باشد.</p> <p>مصوب شد: راهداری و حمل و نقل جاده ای مبلغ ۴ میلیارد تومان از منابع ملی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۲ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و عملیات فوق در طی شش ماه آتی به اتمام خواهد رسید.</p>	۲۶
هفته دولت ۱۴۰۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>تکمیل پل پوش آباد-تعمیرات نرده و قرنیز</p> <p>۱- تکمیل پل پوش آباد در محور اشنویه- پیرانشهر / تحت پیمان با شرکت پی سازان آژند شبک با مبلغ قرارداد ۵.۳ میلیارد تومان ، در حال اجراست / اعتبار مورد نیاز: ۵ میلیارد تومان</p> <p>۲- انجام تعمیرات نرده و قرنیز پل ها در محور های استحقاقی / اعتبار مورد نیاز ۱ میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۶ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و راهداری و حمل نقل جاده ای عملیات اجرایی را تا دهه فجر ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رساند.</p>	۲۷

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۲۸	تعریض محور ارومیه-اشنویه و لکه گیری و روکش حوزه استحفاظی اشنویه: تعریض قطعه ۲ محور ارومیه-اشنویه از کیلومتر (۵۰+۸۸۰ الی ۲۰+۵۶) با مبلغ قرارداد ۱۷ میلیارد تومان در حال اجرا می باشد، با توجه به تخصیص ۸.۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به جهت تسریع در پیشرفت و تکمیل پروژه مبلغ ۸.۵ میلیارد تومان دیگر نیز مورد نیاز می باشد. مصوب شد: راهداری و حمل و نقل جاده ای مبلغ ۱۲ میلیارد تومان (از منابع ملی) در سال ۱۴۰۱ تامین نموده و عملیات اجرایی را تا دهه فجر ۱۴۰۱ اتمام نماید.	راهداری و حمل و نقل جاده ای	دهه فجر ۱۴۰۱
۲۹	۱-لکه گیری و روکش آسفالت نالوس-ده شمس بطول ۵ کیلومتر / اعتبار مورد نیاز: ۵/۸ میلیارد تومان ۲ - لکه گیری و روکش آغبلاغ-مرگور(زیوه) بطول ۳ کیلومتر لکه گیری و بطول ۶.۲ کیلومتر روکش / اعتبار مورد نیاز ۹/۵ میلیارد تومان مصوب شد: راهداری و حمل و نقل جاده ای اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۱۵/۳ میلیارد تومان را از محل اعتبارات محرومیت زدایی(ملی) تامین و عملیات اجرایی را تا هفته دولت ۱۴۰۲ اتمام نماید.	راهداری و حمل و نقل جاده ای	هفته دولت ۱۴۰۲
۳۰	تعریض محور نقده- اشنویه مصوب شد: راهداری با برآورد حجم عملیات باقیمانده و اعتبار مورد نیاز، ضمن پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی عملیات اجرایی باقیمانده را تکمیل نماید.	راهداری و حمل و نقل جاده ای	دهه فجر ۱۴۰۲
۳۱	روکش راه روستایی بیمضرته - سنگان / اعتبار مورد نیاز: ۳ میلیارد تومان مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۳ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و راهداری عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری اتمام نماید.	راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی	دهه فجر ۱۴۰۱

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۳۲	حذف ۲ نقطه حادثه خیز در محور ارومیه - اشنویه مصوب شد: راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به حذف ۲ نقطه حادثه خیز در محور ارومیه - اشنویه مبادرت نماید.	راهداری و حمل و نقل جاده ای	هفته دولت ۱۴۰۲
۳۳	انجام مطالعات اشنویه به ناویه خان: مسیر مذکور تجاری بوده و به عنوان دسترسی به مرز عراق می باشد. مصوب شد: راهداری و حمل و نقل جاده ای حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انجام مطالعات مسیر فوق الذکر اقدام و در سال آتی با تامین اعتبار از منابع ملی عملیات اجرایی پروژه را آغاز نماید.	راهداری و حمل و نقل جاده ای	انجام مطالعات سه ماه شروع عملیات اجرایی سال ۱۴۰۲
۳۴	دفتر روستایی: تکمیل آسفالت راههای روستایی بالای ۲۰ خانوار مصوب شد: راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به تکمیل و اتمام آسفالت راه های روستایی بالای ۲۰ خانوار اقدام نماید.	راهداری و حمل و نقل جاده ای	پایان سال ۱۴۰۱

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
یک سال	جهاد کشاورزی	<p>با توجه به اولویت طرح های نیمه تمام در زمینه بازسازی و نوسازی کانال های آب رسانی بخش کشاورزی، جهت جلوگیری از هدر رفت آب های جاری و احیای دریاچه ارومیه و استفاده بهینه از آب های جاری برای بهره وری مناسب و افزایش تولیدات کشاورزی برای سال آتی با توجه به اولویت، پروژه های زیر پیشنهاد می گردد.</p> <p>۱- بتونی کردن کانال آب عمومی روستاهای پوش آباد، نرزیوه و خالد آباد به طول ۵۰۰۰ متر با اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۶ میلیارد تومان</p> <p>۲- بتنی نمودن کانال آب عمومی روستای علیان به طول ۳۰۰ متر با اعتبار ۳۶۰ میلیون تومان</p> <p>۳- بتنی نمودن کانال آب عمومی روستای هق به طول ۵۰۰۰ متر با اعتبار ۶ میلیارد تومان</p> <p>۴- بتنی نمودن کانال آب عمومی روستای کیسل آباد و بطریان به طول ۲۰۰۰ متر با اعتبار ۳ میلیارد تومان</p> <p>۵- لوله گذاری روستای میر آباد به طول ۲۰۰۰ متر با اعتبار ۳ میلیارد تومان</p> <p>۶- لوله گذاری روستای سنگان (سیلوه) به طول ۲۰۰۰ متر با اعتبار ۳ میلیارد تومان</p> <p>۷- اصلاح و مرمت جاده بین مزارع روستای بیمضرته به طول ۳۰۰ متر و با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان</p> <p>۸- اصلاح و مرمت جاده بین مزارع روستای تاژاندره به طول ۲۰۰ متر و با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان</p> <p>مصوب شد: جهاد کشاورزی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی به مبلغ ۲۲/۱۶ میلیارد تومان نسبت به اجرای پروژه های موصوف اقدام نماید.</p>	۳۵
یک سال	جهاد کشاورزی	<p>اجرای شبکه آبیاری تحت فشار روستای صوفیان با حجم عملیات ۱۹۳ هکتار / اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۱۲/۶ میلیارد تومان</p> <p>طرح مورد مطالعه و طراحی قرار گرفته و خرید لوله انجام شده است.</p> <p>مصوب شد: جهاد کشاورزی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.</p>	۳۶

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۳۷	بازسازی و مرمت قنوات شهرستان اشنویه مصوب شد: جهاد کشاورزی با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به بازسازی قنوات شهرستان اقدام نماید.	جهاد کشاورزی	هفته دولت ۱۴۰۲
۳۸	اجرای آبیاری تحت فشار و سیستم آبیاری نوین در شهرستان اشنویه مصوب شد: جهاد کشاورزی اقدام لازم در راستای بررسی و اجرای سیستم آبیاری نوین در شهرستان اشنویه انجام دهد.	جهاد کشاورزی	تا پایان سال ۱۴۰۱
دستگاه اجرایی: آب منطقه ای			
۳۹	۱- تکمیل نواقصات سد چپر آباد و احداث کانال های آبیاری / اعتبار مورد نیاز ۱۴۵ میلیارد تومان / پیشرفت فیزیکی: ۹۵ درصد ۲- تکمیل جاده جایگزین روستاهای باب خالد آباد، قلاتیان و کانی رش جهت آبیاری سد چپر آباد مصوب شد: شرکت آب منطقه ای ضمن پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی (وزارت نیرو) نسبت به رفع نواقصات و تکمیل عملیات باقیمانده چپر آباد اقدام نماید.	آب منطقه ای	هفته دولت ۱۴۰۲
۴۰	ساماندهی رودخانه کانی رش: تکمیل کانال منتهی به رودخانه گذار که از شهر نالوس و روستای ده شمس عبور می کند. جزو مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه می باشد. طول: ۱۱/۷ کیلومتر مصوب شد: شرکت آب منطقه ای ضمن پیگیری تامین اعتبار مورد نیاز، پروژه موصوف را تا دهه فجر سال جاری اتمام نماید.	آب منطقه ای	دهه فجر ۱۴۰۱
۴۱	تعیین تکلیف انهار کشاورزی واقع در داخل محدوده شهر اشنویه مصوب شد: شهرداری اشنویه با مشارکت و کمک آب منطقه ای نسبت به لایروبی انهار عبوری از داخل محدوده شهر اقدام نماید.	آب منطقه ای شهرداری اشنویه	سه ماه

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: آب منطقه ای

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
یک سال	آب منطقه ای	تجهیز ایستگاه پمپاژ روستای صوفیان به مساحت ۱۹۳ هکتار / پیشرفت فیزیکی: ۸۰ در صد مصوب شد: شرکت آب منطقه ای با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به تجهیز ایستگاه مذکور اقدام نماید.	۴۲
پایان سال ۱۴۰۱	آب منطقه ای	دفتر روستایی: مطالعه و بررسی حفر چاه در روستای بیژن آباد مصوب شد: شرکت آب منطقه ای استان نسبت به مطالعه و بررسی حفر چاه در روستای بیژن آباد اقدام نماید.	۴۳

دستگاه اجرایی: منابع طبیعی و آبخیزداری

هفته دولت ۱۴۰۲	منابع طبیعی و آبخیزداری	۱- اجرای پروژه های آبخیزداری در روستاهای لوکان، دوستک، رشگند/ اعتبار مورد نیاز: ۴ میلیارد تومان ۲- اجرای عملیات آبخیزداری در روستاهای چهاربیت و گندیولا/ اعتبار مورد نیاز: ۴ میلیارد تومان ۳- مطالعات آبخیزداری روستاهای آغبلاغ، بیژن آباد، صوفیان / اعتبار مورد نیاز: ۱/۵ میلیارد تومان مصوب شد: منابع طبیعی و آبخیزداری با استفاده از اعتبارات ملی نسبت به عملیاتی نمودن پروژه های موصوف مبادرت نماید.	۴۴
پایان سال ۱۴۰۱	منابع طبیعی و آبخیزداری	ترمیم استخر خاکی روستای بیمضرته (نالوس-اشنویه) مصوب شد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از محل اعتبارات سال ۱۴۰۱، (با عنایت به وضعیت بحرانی سد خاکی مذکور) نسبت به انجام مرمت و ترمیم استخر خاکی روستای بیمضرته تا پایان سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.	۴۵
سه ماه	منابع طبیعی و آبخیزداری هنگ مرزی جهاد کشاورزی	۴۶-۱- تامین زمین مورد نیاز هنگ مرزی در پلاک روستای خورشید به مساحت ۵ هکتار مصوب شد: منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به واگذاری زمین مورد نیاز فوق الذکر اقدام نماید. ۴۶-۲- دفتر روستایی: مصوب شد: منابع طبیعی و آبخیزداری استان با همکاری جهاد کشاورزی نسبت به برگزاری کمیسیون رفع تداخل اراضی دشت بیل اقدام نماید.	۴۶

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سرانه فضای آموزشی: ۳/۴ متر مربع

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۴۷	تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه هاشمی نژاد / پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد / اعتبار مورد نیاز: ۴ میلیارد تومان مصوب شد: نوسازی مدارس در سال ۱۴۰۱ با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اتمام پروژه اقدام نماید.	نوسازی مدارس	دهه فجر ۱۴۰۱
۴۸	تکمیل پروژه مشارکتی ۶ کلاسه برکت سیدآباد / پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد / اعتبار مورد نیاز: ۵ میلیارد تومان تکمیل پروژه مشارکتی ۶ کلاسه برکت روستای میرآباد / پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد / اعتبار مورد نیاز: ۵ میلیارد تومان تکمیل مدرسه ۶ کلاسه خیری ده شمس / پیشرفت فیزیکی: ۱۵ درصد / اعتبار مورد نیاز: ۵ میلیارد تومان مصوب شد: نوسازی مدارس در طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اتمام پروژه های فوق اقدام نماید.		تا دهه فجر ۱۴۰۲
۴۹	تکمیل و اتمام عملیات اجرایی پروژه خیری ۶ کلاسه نالوس اشنویه / پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد / اعتبار مورد نیاز: ۴ میلیارد تومان مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۴ میلیارد تومان را در طی سال ۱۴۰۱ تامین و ابلاغ نموده و نوسازی مدارس عملیات اجرایی را تا دهه فجر ۱۴۰۲ به اتمام رساند.	نوسازی مدارس سازمان مدیریت و برنامه ریزی	دهه فجر ۱۴۰۲
۵۰	حذف مدارس کانکسی بالای ۲۰ نفر دانش آموز با ۳ کلاس درس در روستای گند ویلا و ۱ کلاس درس در روستای رشگند / اعتبار مورد نیاز: ۶ میلیارد تومان مصوب شد: بر اساس توافق به عمل آمده با بنیاد برکت کل مدارس کانکسی شهرستان حذف شود.	نوسازی مدارس بنیاد برکت	دهه فجر ۱۴۰۲

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس

ردیف	متن مصوبه	دستگاه اجرایی مرتبط	مهلت اقدام
۵۱	احداث مدرسه در روستای دشتبیل مصوب شد: نوسازی مدارس تا پایان سال جاری نسبت به نیازسنجی احداث مدرسه در روستای مذکور اقدام و پس از برآورد زیر بنا و اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی را در سال ۱۴۰۲ آغاز نماید. تامین اعتبار اولیه به میزان ۲۰ درصد بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و مابقی از منابع ملی تامین خواهد شد.	نوسازی مدارس سازمان مدیریت و برنامه ریزی	نیازسنجی و برآورد تا پایان سال ۱۴۰۱ اجرا سال ۱۴۰۲
۵۲	هوشمند سازی مدارس و تامین تجهیزات کمک آموزشی (تماس تلفنی استاندار محترم با رییس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور) مصوب شد: با توجه به اختصاص مبلغ دو میلیارد تومان از منابع ملی جهت هوشمند سازی مدارس و خرید تجهیزات کمک آموزشی، نوسازی مدارس موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و اقدام نماید.	نوسازی مدارس	یک سال

دستگاه اجرایی: آموزش و پرورش

۵۳	دفتر روستایی ۱-۵۳- بررسی احداث مدرسه دوره اول متوسطه برای سه روستای قلاتیان ، باب خالدآباد و کانی رش مصوب شد: اداره کل آموزش و پرورش استان ، نسبت به مطالعه و بررسی احداث مدرسه دوره اول متوسطه برای سه روستای قلاتیان ، باب خالدآباد و کانی رش اقدام نماید. ۲-۵۳- بررسی و تهیه لیست مدرسی که گاز دارند ولی انشعاب ندارند مصوب شد: اداره کل آموزش و پرورش استان ، نسبت به بررسی و تهیه لیست مدرسی که لوله کشی گاز شده اند ولی انشعاب ندارند، اقدام نماید.	آموزش و پرورش	پایان شهریور ۱۴۰۱
----	---	---------------	-------------------

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: ورزش و جوانان: سرانه اماکن ورزشی روباز : ۰.۵۹ مترمربع-سرانه اماکن ورزشی سرپوشیده:۰.۱۴۳۳مترمربع - تعداد اماکن ورزشی :۱۴ باب- رتبه سرانه ورزشی در استان :۵

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
اتمام عملیات دهه فجر ۱۴۰۲	ورزش و جوانان	<p>احداث سالن طبقاتی بنام مرحوم سیامند رحمان (قویترین مرد جهان)</p> <p>اعتبار مورد نیاز برای سالن طبقاتی : ۱۴ میلیارد تومان</p> <p>سالن ورزشی طبقاتی به مساحت ۸۰۰ متر مربع در دو طبقه-هر طبقه به مساحت ۴۰۰ مترمربع شامل سالن،رختکن و سرویسهای بهداشتی، مدیریت، و... جهت ورزشهای داخل سالن مانند رزمی ، کشتی، جودو و....</p> <p>مصوب شد: ورزش و جوانان با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.</p>	۵۴
هفته دولت ۱۴۰۲	ورزش و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>تکمیل سالن ورزشی شهر نالوس با پیشرفت ۱۰٪ که در حال حاضر در مرحله فونداسیون با کرسی چینی می باشد.</p> <p>توضیحات: تکمیل سالن ورزشی به ابعاد ۲۰*۳۶ متر و بچه سوله شامل رختکن ،سرویسهای بهداشتی، مدیریت) به ابعاد ۱۲*۸ متر -برای فعالیت های ورزشی توپی شامل والیبال -فوتسال، بسکتبال، هندبال، وسایر وزشهای غیر توپی داخل سالن برای آقایان و بانوان --اعتبار مورد نیاز : ۱۰ میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان را در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ نموده و ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا هفته دولت ۱۴۰۲ اتمام نماید.</p>	۵۵

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: ورزش و جوانان

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	ورزش و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی	تخصیص اعتبار برای احداث ۵ باب زمین ورزشی روباز (چمن مصنوعی) در روستاهای چشمه گل، آغبلاغ، نلیوان، کانی سرخ و کانی کیسل توضیحات: زمین چمن شامل ۱۰۰۰ متر مربع چمن مصنوعی، ۴۰ متر مربع ساختمان رختکن و سرویسهای بهداشتی، ۴ عدد دکل روشنایی نیمه بلند جهت روشنایی زمین، زیرسازی وجدول گذاری دور زمین، لوله گذاری و فنس کشی دور زمین و اعتبار مورد نیاز : ۴/۸ میلیارد تومان مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۴/۸ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا دهه فجر ۱۴۰۱ اتمام نماید.	۵۶
دهه فجر ۱۴۰۲	ورزش و جوانان فرمانداری	احداث سالن چند منظوره روستایی با محوریت چند روستا مصوب شد: ورزش و جوانان با هماهنگی فرمانداری ضمن شناسایی روستای مذکور، با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه مبادرت نماید.	۵۷

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: شرکت توزیع برق: کل جمعیت شهری و روستاهای بالای ۱۰ خانوار شهرستان از نعمت برق برخوردارند.

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	شرکت توزیع برق سازمان مدیریت و برنامه ریزی	جابه جایی تیر های برق روستایی و بهینه سازی شبکه برق / اعتبار مورد نیاز : ۳ میلیارد تومان مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان و شرکت توزیع برق مبلغ ۲ میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تامین نموده و شرکت توزیع برق عملیات اجرایی را تا دهه فجر ۱۴۰۱ اتمام نماید.	۵۸
دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن شاخص اجرای طرح هادی در شهرستان ۵۴ درصد می باشد			
دهه فجر ۱۴۰۲	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	تکمیل و اجرای طرح هادی در ۵ روستای شهرستان با اعتبار ۱۰/۵ میلیارد تومان تکمیل و اجرای طرح هادی در روستاهای: صوفیان(۱ میلیارد تومان)، چشمه گل(۳میلیارد تومان)، خورشید(۳میلیارد تومان)، ده شمس (۲/۵ میلیارد تومان)، گرد کاشان(۱ میلیارد تومان) ، دفتر امور روستایی: آغبلاغ(۴ میلیارد تومان) مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۵ میلیارد تومان و بنیاد مسکن با استفاده از منابع ملی مبلغ ۵/۵ میلیارد تومان جهت اجرای طرح های فوق(طی سال ۱۴۰۱) تامین نمایند.	۵۹
دهه فجر ۱۴۰۱	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	بازنگری طرح هادی در ۷ روستای شهرستان که افق ده ساله مطالعات طرح های مربوطه به اتمام رسیده است، بر اساس اولویت بندی صورتجلسه تنظیمی با فرمانداری شهرستان با اعتبار ۸۴۰ میلیون تومان مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد مسکن اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۸۴۰ میلیون تومان را مشترکاً (به صورت ۵۰/۵۰) تامین نمایند.	۶۰

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
۱-۶۱- تا دهه فجر ۱۴۰۲ ۲-۶۱- پایان سال ۱۴۰۱	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۱-۶۱- ایمن سازی و احداث دیوار ساحلی در روستاهای: کانی رش، درود، دوستک، رشگوند، سوجه، قلاز، لولکان، گند ملاعیسی مصوب شد: بنیاد مسکن ضمن بر آورد اعتبار مورد نیاز نسبت به پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی و اجرای پروژه مبادرت نماید. ۲-۶۱- آسفالت معابر روستای کهنه قلعه (نالوس-اشنویه) و گند ملاعیسی (مرکزی-اشنویه) مصوب شد: مقرر گردید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از محل اعتبارات سال ۱۴۰۱، (با عنایت به اینکه معابر، زیرسازی شده و آماده آسفالت ریزی می باشد) نسبت اجرای آسفالت معابر روستاهای مذکور اقدام نماید.	۶۱
پایان سال ۱۴۰۱	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فرمانداری جهاد کشاورزی	الحاق زمین به محدوده در روستاهای مورد نیاز مصوب شد: بنیاد مسکن با هماهنگی فرمانداری و جهاد کشاورزی نسبت به احصای روستاهایی که نیاز به الحاق دارند مبادرت و اقدامات بعدی را انجام دهد.	۶۲
پایان سال ۱۴۰۱	بنیاد مسکن بهبیستی کمیته امداد	تامین مسکن برای خانوار های دارای فرزند ۲ معلول و بیشتر مصوب شد: بهیستی و کمیته امداد با هماهنگی بنیاد مسکن در خصوص تامین مسکن خانوار های مذکور اقدام نمایند.	۶۳

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی	<p>۱-۶۴- تامین برق کمپینگ گردشگری ازدها بلاغی و مجتمع میرآباد به منظور واگذاری به سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ماده ۲۷ قانون الحاق : با توجه به اینکه طی چندین مرحله فراخوان واگذاری کمپینگ گردشگری ازدها بلاغی به سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ماده ۲۷ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت پذیرفته است اکثریت قریب به اتفاق متقاضیان سرمایه گذاری از هزینه تامین انشعاب ، منصرف شده اند بنابراین ضروری است تامین برق کمپینگ گردشگری ازدها بلاغی و مجتمع میرآباد توسط شرکت توزیع نیروی برق صورت پذیرد.</p> <p>مصوبه شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان را در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و مابقی اعتبار مورد نیاز توسط میراث فرهنگی از منابع ملی تامین شود.</p> <p>۲-۶۴- دفتر روستایی : تمهیدات برای فروش صنایع دستی</p> <p>مصوبه شد: اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به تکمیل زنجیره تولید، بازاریابی و فروش صنایع دستی و احداث بازارچه های محلی برای فروش صنایع دستی شهرستان اشنویه اقدام نماید.</p>	۶۴
دستگاه اجرایی: محیط زیست			
تحويل زمین یک ماه شروع عملیات اجرایی تا دهه فجر ۱۴۰۱	محیط زیست فرمانداری	<p>ایستگاه سنجش ذرات هوا در اشنویه به دلیل موقعیت جغرافیایی آن و هم مرز بودن با کشور عراق و ازطرفی ازدیاد وقوع پدیده ریزگرد برای ارائه هشدارهای الزم و اخذ تصمیمات در شرایط بحرانی مورد نیاز شهرستان است. وسایل تجهیز آن همگی از خارج از کشور باید تامین گردند و از این حیث هزینه بالایی دارند. اعتبار مورد نیاز: ۳ میلیارد تومان</p> <p>مصوب شد: زمین مورد نیاز جهت احداث ایستگاه مذکور توسط فرمانداری تامین و محیط زیست با استفاده از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.</p>	۶۵

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی: امور عشایر

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
دهه فجر ۱۴۰۱	امور عشایر سازمان مدیریت و برنامه ریزی	<p>ارائه خدمات پشتیبانی به عشایر شامل:</p> <p>۱- مرمت و بازسازی ایل راه به طول حدود ۵۰ کیلومتر: اعتبار مورد نیاز ۴۵۰ میلیون تومان</p> <p>۲- تامین آب شرب انسان و دام (۵ عدد تانکر / ۵ عدد آبشخور دامی): اعتبار مورد نیاز ۴۵۰ میلیون تومان</p> <p>۳- پنل خورشیدی به تعداد ۳۰ عدد: اعتبار مورد نیاز ۶۰۰ میلیون تومان</p> <p>مصوب شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ نموده و امور عشایر عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری اتمام نماید.</p>	۶۶

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه در حوزه پروژه های عمرانی

دستگاه اجرایی : شهرداری های اشنویه و نالوس

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
هفته دولت ۱۴۰۱	شهرداری اشنویه راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرمانداری	<p>۱- افق طرح جامع شهر اشنویه در سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده است و بازنگری در نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مختلف مسکونی ، صنعتی ، بازرگانی و ... نیاز آتی شهر می باشد لذا بازنگری و تهیه طرح جامع جدید شهر اشنویه بعنوان سند رسمی عمومی توسعه شهری ضروری است.</p> <p>مصوب شد: طرح جامع شهر اشنویه (با همکاری و پرداخت ۵۰ درصد هزینه طرح توسط شهرداری) بازنگری گردد.</p> <p>۲- حسب دستور استاندار محترم و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان به شهرداری اشنویه تخصیص یافت. هزینه کرد با نظارت فرمانداری خواهد بود.</p> <p>۳- با عنایت به اینکه طرح هادی شهر نالوس در حال بازنگری است و نظر به اینکه شهرداری نالوس در راستای ایجاد درآمدهای پایدار شهری و ورود مشاغل و تاسیسات و تجهیزات به حریم شهر و نظر به اینکه زمین و راه اندازی میدان میوه و تره بار در کمیته نظارت شهرستانی به شهرداری و شخص حقیقی مشترکا" بصورت اجاره واگذار شده است همینطور ایجاد گلخانه و سایر موارد که در حال حاضر شهرداری با مشکل اساسی مالی و نه ماه حقوق معوقه پرسنل روبرو است.</p> <p>مصوب شد: میدان میوه و تره بار و زمین گلخانه به حریم و محدوده شهری الحاق گردد و زمین میدان میوه و تره بار از طرف دولت به شهرداری واگذار گردد.</p> <p>۴- حسب دستور استاندار محترم و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به شهرداری نالوس تخصیص یافت. هزینه کرد با نظارت فرمانداری خواهد بود.</p>	۶۷

مصوبات حوزه اقتصادی برای سفر استاندار محترم آذربایجان غربی به شهرستان اشنویه

مهلت اقدام	دستگاه اجرایی مرتبط	متن مصوبه	ردیف
مستمر	صنعت، معدن و تجارت	<p style="text-align: right;">طرح موضوع :</p> <p style="text-align: right;">درخواست تسهیلات، برای ۲۰ واحد صنعتی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش : به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال</p> <p style="text-align: right;">مصوبه .:</p> <p style="text-align: right;">مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه بهین یاب، از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به استان اقدام لازم را معمول دارد.</p>	۱
مستمر	جهاد کشاورزی	<p style="text-align: right;">طرح موضوع :</p> <p style="text-align: right;">درخواست تسهیلات، برای ۱۴ واحد کشاورزی سرمایه ثابت : ۲۸۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش : ۲۰۰ میلیارد ریال</p>	۲

		<p>مصوبه .:</p> <p>مقرر شد اداره کل جهاد کشاورزی استان پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه سینا، از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به استان اقدام لازم را معمول دارد.</p>	
مستمر	<p>میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی</p>	<p>طرح موضوع :</p> <p>درخواست تسهیلات، برای ۲ واحد اقامتگاه بوم گردی تسهیلات سرمایه ثابت : ۳۵ میلیارد ریال</p> <p>مصوبه .:</p> <p>مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان پس از اخذ درخواست متقاضیان، از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به استان اقدام لازم را معمول دارد.</p>	۳
مستمر	<p>تعاون کار و رفاه اجتماعی</p>	<p>طرح موضوع :</p> <p>درخواست تسهیلات ، برای ۱۵ واحد تعاونی و مشاغل خانگی سرمایه ثابت : ۲۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش : ۴۰ میلیارد ریال</p>	۴

		<p>مصوبه .:</p> <p>مقرر شد اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه کارا، از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به استان اقدام لازم را معمول دارد.</p>	
<p>مصوبات . حوزه اقتصادی مربوط به شورای برنامه ریزی و توسعه استان – شهرستان اشنویه</p>			
۶ ماه	صنعت، معدن و تجارت استان	<p>طرح موضوع :</p> <p>استفاده از ظرفیت معادن شهرستان اشنویه</p> <p>مصوبه .:</p> <p>مقرر گردید : با توجه به شرایط مناسب شکل گیری رخدادهای معدنی و زمین شناسی در شهرستان اشنویه اداره کل صمت استان ، شرایط جهت استفاده از ظرفیت ایمیدرو و سازمان زمین شناسی برای مطالعات گسترده اکتشافی این شهرستان را فراهم سازد و در راستای تفاهم نامه همکاری استانداری با ایمیدرو تعریف پهنه معدنی برای اکتشاف در شهرستان اشنویه را از وزارت صمت دنبال نماید.</p> <p>مقرر گردید : جهت اکتشاف فلز تنگستن و عناصر نادر خاکی توسط ایمیدرو و سازمان زمین شناسی اقدام لازم توسط اداره کل صمت انجام پذیرد.</p>	۵
۳ ماه	شرکت شهرک های صنعتی اداره کل راه و شهرسازی	<p>طرح موضوع :</p> <p>مسائل و مشکلات شهرک صنعتی اشنویه و ناحیه صنعتی نالوس</p> <p>مصوبه .:</p>	۶

<p>منابع طبیعی و آبخیزداری</p> <p>امور اراضی استان</p>		<p>مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی با عنایت به مشاع بودن اسناد واحد های صنعتی، ظرف ۳ ماه آینده مشکل اسناد مالکیتی واحد های مستقر در شهرک را رفع و در جهت صدور اسناد اقدام لازم را معمول نماید.</p> <p>۱- مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی نسبت به ایجاد شرکت خدمات و نگهداری شهرک صنعتی اشنویه برابر قانون نحوه مالکیت مصوبه سال ۸۷ اقدام لازم را معمول دارد.</p> <p>۲- مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی استان نسبت به برگزاری مناقصات واگذاری زون شیمیایی ناحیه صنعتی نالوس به متقاضیان سرمایه گذاری تا سه ماه آینده اقدام لازم را معمول دارد.</p> <p>۳- مقرر گردید انتقال اسناد ثبتی ناحیه صنعتی نالوس بنام شرکت شهرکهای صنعتی استان با توجه به مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان توسط اداره کل راه و شهر سازی استان تا سه ماه آینده انجام پذیرد.</p> <p>۴- مقرر گردید شناسایی و معرفی اراضی ملی جهت ایجاد ناحیه صنعتی جدید توسط اداره کل منابع طبیعی و مدیریت امور اراضی انجام گیرد.</p>	
<p>۶ ماه</p>	<p>جهاد کشاورزی</p>	<p>طرح موضوع :</p> <p>وجود بیش از ۶۰ واحد سردخانه در شهرستان و ضرورت توسعه واحدهای سورتینگ، بسته بندی و صنایع تبدیلی مصوبه .:</p> <p>مقرر گردید جهاد کشاورزی استان با توجه به وجود بیش از ۱۱ هزار هکتار باغات میوه و بیش از ۶۰ واحد سردخانه صنعتی در شهرستان اشنویه برنامه توسعه واحدهای سورتینگ، بسته بندی و صنایع تبدیلی در شهرستان را تا پایان سال جاری تهیه و اجرا نماید.</p>	<p>۷</p>
<p>۶ ماه</p>	<p>جهاد کشاورزی</p>	<p>طرح موضوع :</p> <p>ضرورت تهیه طرح برند سازی برای محصول گیلان و سیب اشنویه مصوبه .:</p>	<p>۸</p>

		با عنایت به اینکه شهرستان اشنویه در خصوص محصول گیلاس از نظر کمی و کیفی بعنوان قطب تولید این محصول در منطقه و کشور محسوب می شود، اقدامات لازم در جهت تهیه طرح برند سازی میوه گیلاس بنام شهرستان اشنویه و به منظور ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال، توسط جهاد کشاورزی استان انجام پذیرد.	
۱۲ ماه	جهاد کشاورزی	<p>طرح موضوع :</p> <p>ضرورت ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در شهرستان اشنویه</p> <p>مصوبه .:</p> <p>مقرر گردید جهاد کشاورزی استان نسبت به مطالعات اولیه و تهیه طرح امکان سنجی ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در شهرستان اشنویه اقدام لازم را معمول دارد.</p>	۹
۲ ماه	غله و خدمات بازرگانی	<p>طرح موضوع :</p> <p>درخواست تامین مواد اولیه (آرد) مورد نیاز شرکت گلوکز شیرین اشنویه</p> <p>مصوبه .:</p> <p>مقرر گردید اداره کل غله استان بیکیری لازم را از مبادی ذیربط و تشکل های مربوطه برای تامین آرد مورد نیاز واحد را بعمل آورد.</p>	۱۰
۶ ماه	اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی	<p>طرح موضوع :</p> <p>برنامه توسعه گردشگری و صنایع دستی در شهرستان اشنویه</p> <p>مصوبه . :</p>	۱۱

		<p>۱- راه اندازی کارگاه های آموزشی ، ترویجی و تولیدی صنایع دستی با تامین ۳ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی با ایجاد حداقل ۵۰ نفر فرصت شغلی در سال در رشته های مختلف</p> <p>۲- جشنواره فرهنگی و گردشگری گیلان در فهرست جشنواره ها و تقویم رویداد های سالانه اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی تثبیت و برگزار گردد.</p> <p>۳- برش شهرستانی سند جامع توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی بعنوان نقشه راه توسعه گردشگری شهرستان مورد تایید و با مشارکت و راهبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، فرمانداری شهرستان و اداره کل میراث فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.</p> <p>۴- برنامه ریزی و انجام اقدامات عملی و حمایتی برای ایجاد ۲۰ واحد بوم گردی در سطح شهرستان اشنویه</p> <p>۵- ایجاد بازارچه تخصصی صنایع دستی و مشاغل خانگی در شهرستان اشنویه (زنجیره کامل تولید ، بسته بندی ، برندسازی و فروش صنایع دستی)</p>	
<p>۳ ماه</p>	<p>دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری</p>	<p>طرح موضوع : بهره مندی مرز نشینان اشنویه از تسهیلات بازارچه موقت مرزی مصوبه . : مقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری موضوع بهره مندی مرز نشینان شهرستان اشنویه از تسهیلات موجود در آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه موقت مرزی مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۶ را از وزارت کشور پیگیری نماید.</p>	<p>۱۲</p>